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VISTO el Expediente Nº EX–2017–25121877–APN-SSRH#MI del registro del MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que esta SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA impulsa la ejecución
de la obra denominada “RED HIDROLÓGICA NACIONAL – PERÍODO 2018-2023” a ejecutarse en el
territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que la obra que se propicia tiene por objeto la provisión e instalación de instrumental telemétrico en de la
Red Hidrológica Nacional, así como la construcción de obras civiles complementarias necesarias para su
incorporación; y la adquisición de los Datos hidrometeorológicos y de calidad de agua, previéndose para
ello la operación y mantenimiento de la Red Hidrológica Nacional bajo la dependencia directa de esta
Subsecretaria, contemplando además la realización de estudios hidrológicos complementarios, y la
sistematización e incorporación de todos los registros de la base de datos a una Estación Central.

Que el Presupuesto Oficial total de la obra asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE ($659.162.914.-).

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS dependiente de esta Subsecretaría ha elaborado el Proyecto de la obra apto para el llamado a
licitación para la contratación de su ejecución.

Que asimismo la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS dependiente de esta Subsecretaría ha elaborado la documentación licitatoria.

Que por todo lo expuesto corresponde aprobar la Documentación Licitatoria: PLIEG-2017-30452122-
APN-DNCYPRH#MI (Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para la Licitación y Contratación
de Obras Públicas), PLIEG-2017-31396644-APN-DNCYPRH#MI (Pliego de Bases y Condiciones Legales
 Particulares) y IF-2017-30454402-APN-DNCYPRH#MI (Pliego de Especificaciones Técnicas); y
convocar a través del Sistema CONTRAT.AR la pertinente Licitación Pública Nacional a efectos de la



contratación de la obra, bajo el régimen de la Ley Nº 13.064, determinándose el lugar, fecha y hora del
Acto de Apertura de la Licitación en las publicaciones que a tal efecto se efectúen.

Que la presente obra se financiará con recursos provenientes del FONDO DE INFRAESTRUCTURA
HÍDRICA (Decreto 1.381 del 1º de noviembre de 2001 ratificado y ampliado en sus objetivos por la Ley Nº
26.181).

Que esta Subsecretaría aprobará los desembolsos correspondientes a la totalidad de la obra, directamente a
través de la UNIDAD DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA
(UCOFIN), de acuerdo a lo establecido por el Artículo 3º del Decreto 508 del 23 de abril de 2004.

Que ha tomado la pertinente intervención la UNIDAD DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS DE
INFRAESTRUCTURA (UCOFIN) en el IF-2017-31353820-APN-UCOFIN#MHA.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, ha tomado la
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto
Nº 438/92), Decreto Nº 212 de fecha 22 de diciembre de 2015; Ley Nº 13.064, Decreto Nº 283 de fecha 1º
de febrero de 2016 y la Resolución Nº RESOL-2017-19-APN#MI del MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

                     Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébese la Documentación Licitatoria de la obra denominada “RED HIDROLÓGICA
NACIONAL – PERÍODO 2018-2023” a ejecutarse en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA,
agregada a las presentes actuaciones: PLIEG-2017-30452122-APN-DNCYPRH#MI (Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas), PLIEG-2017-
31396644-APN-DNCYPRH#MI (Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares) y IF-2017-
30454402-APN-DNCYPRH#MI (Pliego de Especificaciones Técnicas), con un Presupuesto Oficial total de
PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CATORCE ($659.162.914.-).

ARTÍCULO 2°.- Autorícese el llamado a través del Sistema CONTRAT.AR a la presente Licitación
Pública Nacional de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 13.064, para la contratación de la obra
citada en el Artículo precedente, a ejecutarse por Unidad de Medida y Ajuste Alzado, según lo establecido
en la Documentación Licitatoria y realícense las publicaciones de rigor y en la página web
https://contratar.gob.ar.

ARTÍCULO 3°.- Incorpórese la Documentación Licitatoria en el sitio web www.mininterior.gob.ar y
póngase la misma a disposición del público en general en forma gratuita.

ARTÍCULO 4°.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente al FIDEICOMISO DE
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA del Decreto N° 1.381 de fecha 1° de noviembre de 2001 ratificado por
Ley Nº 26.181.

ARTÍCULO 5º.- Desígnese como miembros titulares de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los siguientes
agentes pertenecientes a esta Subsecretaría: Ing. María Delia Parera (DNI Nº 30.278.169), Dra. Marisa
Laura Domínguez (DNI Nº 27.144.409) e Ing. Olga Mariana Sosa (DNI Nº 26.968.234); y como miembros
suplentes al Ing. Jorge Eduardo Featherston (DNI Nº 10.705.464), al Lic. Carlos Alberto Lacunza (DNI Nº



13.081.716) y a la Dra. María Marcela Rifón (DNI Nº 23.473.125) y como Perito Técnico se designa al Ing.
Pablo Alfredo Storani (DNI Nº 16.573.362).

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
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CAPITULO III PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 


La presente licitación tiene por objeto la contratación de la operación, mantenimiento, 
renovación y ampliación de la RED HIDROLOGICA NACIONAL (RHN) a realizarse en un 
período de 60 meses a partir de la firma del Contrato.  
Estas especificaciones tienen por objeto definir el alcance del contrato y de los trabajos a 
realizar.  
 
El Contratista proveerá para tal fin, todo elemento necesario, que pueda haberse omitido 
involuntariamente en el pliego. 
 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED Y TRABAJOS A REALIZAR 
1.1 Enfoque general y justificación 
La Subsecretaría de Recursos Hídricos (SsRH) a fin de fortalecer las tareas de evaluación y 
monitoreo de los recursos hídricos; y dimensionamiento de eventuales amenazas hídricas 
en el territorio nacional, considera entre sus prioridades la continuidad de las acciones que 
desarrolla la RED HIDROLÓGICA NACIONAL (RHN).  
 
La RHN es una herramienta de planificación del Estado Nacional para disponer en tiempo y 
forma de información hidrológica necesaria. Actualmente está orientada a la evaluación y a 
la recolección y procesamiento de datos de cantidad y calidad del recurso hídrico, con una 
presencia importante en gran parte del territorio nacional. A su vez, constituye una 
herramienta sólida para la coordinación interjurisdiccional e interinstitucional en la búsqueda 
de consensos que abonen a la gestión y administración integrada de los recursos hídricos. 
 
La RHN a través del desarrollo e implementación de un Sistema Nacional de Información 
Hídrica, contribuye al correcto diseño y construcción de los diversos tipos de obras de 
infraestructura (viales, hidráulicas, portuarias, etc.) y a lograr un eficiente aprovechamiento 
del agua para sus múltiples usos (agua potable, energía, riego, industrial, minero, turístico, 
etc.). 
 
Este llamado a licitación busca el fortalecimiento de la RHN incorporando monitoreo que 
permita la transmisión de Datos en tiempo útil (celeridad con la que se necesita el dato 
monitoreado dependiendo de la importancia y relevancia del lugar y de la dinámica del 
sistema), capturando los mismos automáticamente, almacenándolos en una interfaz 
interoperable y visualizándolos en el sitio web institucional. Los Datos generados y 
validados deberán ser almacenados de manera interoperable en la Base de Datos 
relacional de la RHN, de modo que estos se encuentren disponibles para ser recuperados 
de manera automática y sin intervención directa de un operador, es decir accediendo a los 
datos a través de rutinas automáticas y obedeciendo a estándares internacionales. 
 
Para ello se prevé la provisión e instalación de instrumental telemétrico para modernizar y 
ampliar la RHN. A su vez, incluye la operación y mantenimiento del instrumental de 
mediciones y la administración de los sistemas de tratamiento, almacenamiento, 
visualización y difusión de los Datos, tanto de la RHN existente como de la que vaya 
resultando a medida que se instalen los nuevos equipamientos. Asimismo, se prevé durante 
la vigencia del contrato, la reposición del instrumental dañado por eventos extremos o en 
casos de vandalismo.  
 
Se incorporará a la RHN el relevamiento de Datos freatimétricos mediante perforaciones de 
medición de nivel freático con el objeto de contribuir al conocimiento de los recursos 
hídricos subterráneos en el territorio nacional. 
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Todas las estructuras necesarias y el instrumental son propiedad del Estado Nacional, aún 
después de finalizado el contrato. 
 
1.2 Características de la operación actual 
La RHN se compone de 421 puestos de observación de distintos tipos, cuya ubicación y 
características se especifican en el Anexo 1: Estaciones de la red actual en operación y el 
Anexo 2: Inventario de Instrumental y equipos en depósitos y estaciones. 
En el inventario las estaciones han sido agrupadas según regiones geográficas señalando 
el tipo de estación e instrumental instalado (automático o convencional), ubicación, código y 
frecuencia de lectura. 
 
Las mediciones que se realizan abarcan aforos líquidos, aforos sólidos, alturas 
hidrométricas, precipitación, velocidad y dirección de viento, humedad relativa, temperatura 
del aire, evaporación y temperatura del agua del tanque, y además se mide contenido de 
agua en la nieve a través de sensores remotos y se realizan determinaciones de laboratorio 
sedimentológico. 
 
La atención actual de la RHN se efectúa con administración y conducción centralizada y 
ejecución descentralizada. La SsRH emite las directivas de procedimientos y de control de 
calidad de Datos, disponiendo de una única fuente de información y comunicación en el 
territorio nacional. 
 
Debe tenerse en cuenta que muchas de las estaciones cuentan con observadores 
permanentes, ya que de esta manera se garantiza la continuidad de las observaciones a lo 
largo del año. 
 
1.3 Obligaciones del Contratista 
Durante el periodo del Contrato, el Contratista deberá realizar todas las tareas requeridas 
para cumplir con los objetivos y los productos establecidos debiendo realizar sus 
actividades en estrecha relación con la COMITENTE. 
 
El Contratista deberá: 


1. Operar y mantener la RHN, incluyendo provisión de insumos y servicios necesarios 
para dichos cometidos de acuerdo al detalle previsto en el numeral 3 del presente 
Capítulo. 


2. Presentar un Informe Diagnóstico del estado real de las estaciones y de las viviendas 
al término de los primeros tres (3) meses del Contrato. En la Propuesta se deberá 
incluir el Informe Diagnóstico Tipo y el cronograma de elaboración y presentación, el 
cual estará sujeto a aprobación y/o modificaciones por la COMITENTE. El diagnóstico 
mínimo esperado se describe en el Anexo 3. 


3. Renovar la RHN. Comprende la provisión e instalación de un número no menor a 
trescientas (300) estaciones telemétricas paralelas a las estaciones existentes, las 
que contarán con transmisión en tiempo útil a la Estación Central de la RHN. La SsRH 
indicará a la Contratista el tipo de estación, su cronograma de instalación y su 
respectiva localización con una periodicidad trimestral. Al término de los primeros 
veinticuatro (24) meses del Contrato se deberá instalar un mínimo de doscientas (200) 
estaciones telemétricas. El equipamiento de dichas estaciones telemétricas se 
describe en el numeral 2 del presente Capítulo. 


4. Ampliar la RHN. Comprende la provisión e instalación de un número no menor a 
ciento cincuenta (150) y hasta doscientas (200) estaciones telemétricas. La SsRH 
indicará a la Contratista el tipo de estación, el cronograma de instalación y su 
respectiva localización con una periodicidad trimestral. Al término de los primeros 
veinticuatro (24) meses del Contrato se deberá instalar un mínimo de cien (100) 
estaciones telemétricas. El equipamiento de dichas estaciones telemétricas se 
describe en el numeral 2 del presente Capítulo. 
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5. Estación Central: Desarrollar e instalar una Estación Central contemplando una 
plataforma web con Datos en tiempo útil de la RHN y una Base de Datos validada en 
un plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la firma del Contrato. El 
equipamiento de dicha Estación Central se describe en el numeral 2 del presente 
Capítulo. 


 
Además de lo antedicho en esta sección, todas las actividades que se describen en los 
numerales del 2 al 9 del presente Capitulo estarán a cargo del Contratista, a saber: 


I. Garantizar la transmisión de los Datos en tiempo útil de las estaciones telemétricas y 
oferta de Datos en forma interoperable de la Base de Datos. 


II. Reestablecer a la brevedad inmediata posible la transmisión telemétrica de las 
estaciones de la RHN en caso de interrupciones.  


III. Entregar en tiempo y forma los informes requeridos por la Inspección y Supervisión de 
acuerdo a lo detallado en el numeral 4 del presente Capítulo. 


IV. Realizar los Estudios Hidrológicos Complementarios en un todo de acuerdo a lo 
descripto en el numeral 5 del presente Capítulo. 


V. Realizar las mediciones, adicionales a las sistemáticas, que se soliciten con motivos de 
situaciones hidrológicas excepcionales o de interés particular, en un todo de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 6 del presente Capítulo. 


VI. Realizar los muestreos de calidad de agua y procesar la información correspondiente, 
de acuerdo a lo detallado en el numeral 7 del presente Capítulo. 


VII. Realizar las tareas de contingencia necesarias descriptas en el numeral 8 de este 
Capítulo. 


VIII. Organizar y desarrollar los programas de formación y capacitación conforme lo 
detallado en el numeral 9 del presente Capítulo. 


 
Finalmente, el Contratista deberá garantizar el óptimo funcionamiento y mantenimiento de la 
RHN, debiendo asegurar la disponibilidad de toda la información y documentación en la 
Estación Central de la RHN. La organización de la Contratista es libre y voluntaria en 
función de obtener ventajas técnicas, operativas o administrativas, y debe formar parte de la 
propuesta que haga el Oferente en relación con su plan de trabajos y circuitos a realizar 
debiendo garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato. 
 
2. PROVISION E INSTALACION DE LA RHN 
La provisión e instalación de la RHN contemplará la renovación y ampliación de estaciones 
telemétricas de registros y de una Estación Central que receptará en tiempo útil los Datos 
de las estaciones antes mencionadas y mensualmente los Datos de otras estaciones no 
telemétricas de la RHN. 
 
El Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo de la RHN integrada por las estaciones 
definidas, la Estación Central, los estudios de enlace necesarios, sus instalaciones civiles y 
los accesorios que sean menester para que cumplan cabalmente la finalidad perseguida por 
el contrato, dentro de los noventa (90) días de firmado el Contrato. 
 
La provisión de estaciones telemétricas se realizará en un sitio emplazado en la provincia 
de Buenos Aires, previamente consensuado entre la Contratista y la COMITENTE, quien 
certificará la provisión en el acto mediante la Supervisión de los correspondientes ensayos.  
 
La certificación de instalación de estaciones telemétricas se hará efectiva mediante la 
entrega “llave en mano”, entendiéndose como tal en este Contrato: elaboración proyecto, 
transporte al sitio de instalación, obras civiles, montaje, terminación, elementos de 
seguridad y puesta en funcionamiento con conexión a la Estación Central. 
 
Una vez que la red de datos telemétricos haya sido instalada, la información generada 
deberá ser puesta a disposición del responsable de la Supervisión. 
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El Contratista deberá garantizar la compatibilización de la información de la red de 
monitoreo y transmisión con la estructura existente de la Base de Datos de la RHN y 
almacenar los valores en la misma. 
 
La Estación Central será el sitio donde todos los datos, procedentes de las estaciones de la 
RHN, se concentrarán para que sean procesados e interpretados. Para este propósito la 
estación contará con los equipos necesarios de modo de poder garantizar:  
- Recepción de la información de las estaciones de la RHN. 
- Control de validez de los Datos recibidos.  
- Almacenamiento de la información.  
- Presentación de la misma en forma interactiva en pantalla e impresa (tablas). Se deberá 


permitir corrección y/o introducción manual de valores.  
- Gráficos en 2 ó 4 ordenadas en función del tiempo; en intervalos programables.  
- Mapas con los valores de los sensores. Se deberán poder seleccionar datos históricos 


(almacenados en la base de datos) o se podrá tener mapas actualizados en tiempo real. 
La provisión debe incluir un editor de mapas. 


 
La Estación Central se entregará llave en mano cumpliendo con el plazo previsto en el 
Capítulo II, la que tendrá las funciones de receptar Datos de las estaciones telemétricas de 
la RHN en tiempo útil, proveer de una plataforma de visualización de datos on line en el sitio 
web. 
 
El Contratista proveerá todo elemento necesario, que pueda haberse omitido 
involuntariamente en las presentes especificaciones técnicas.  
 
Estará a cargo de la COMITENTE la totalidad de los gastos que demanden la disponibilidad 
y usufructo de los terrenos necesarios para la localización de la Estación Central y 
estaciones de la RHN. 
 
2.1 Renovación, Instalación y Ampliación de las Estaciones de la RHN 
El Contratista deberá proponer el plan de tareas acorde al cronograma de instalación que 
trimestralmente la COMITENTE le entregará, teniendo en cuenta, el tiempo de compra y 
recepción del instrumental, la ejecución de las obras civiles necesarias para dar 
cumplimiento a la instalación y puesta en marcha de las estaciones telemétricas, no siendo 
esto una enunciación taxativa.  
 
En este sentido, el Contratista será responsable de cumplir con el cronograma de 
instalación del instrumental asegurando la ejecución de tareas en los plazos establecidos 
para contar con la totalidad de las estaciones telemétricas instaladas, funcionando, 
transmitiendo a la Estación Central y visualización en página web. Quedando su 
incumplimiento sujeto a la aplicación en lo establecido en el numeral 47 del Capítulo II, 
Percepción de Multas. 
 
Todas estaciones telemétricas transmitirán los Datos en tiempo útil a la Estación Central de 
la RHN, la cual será provista por el Contratista cumplido los primeros seis (6) meses del 
Contrato. 
 
El Contratista debe realizar la nivelación de las estaciones de la RHN, y referirlas a cota del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), dato que será consignado en las respectivas 
Monografías. 
 
2.1.1 Provisión de instrumental 
En la siguiente tabla se detallan los tipos de estaciones a incorporar en la RHN con la 
correspondiente cantidad.  
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 Tipo de Estaciones  Cantidad 
1 Estación Limnimétrica con sensor de radar y transmisión por GSM/GPRS 20 
2 Estación Limnimétrica con sensor de radar y transmisión por modem de 


comunicación satelital Orbcomm 20 
3 Estación Limnimétrica con sensor por presión y transmisión por GSM/GPRS 90 
4 Estación Limnimétrica con sensor por presión y transmisión por modem de 


comunicación satelital Orbcomm. 90 
5 Estación Meteorológica Completa con transmisión por GSM/GPRS 90 
6 Estaciones Meteorológicas Completa con transmisión satelital Orbcomm. 20 
7 Estación Meteorológica – Limnimétrica con sensor de nivel por radar y 


transmisión por GSM/GPRS 10 


8 Estación Meteorológica – Limnimétrica con sensor de nivel por radar y 
transmisión satelital Orbcomm.  10 


9 Estación Meteorológica – Limnimétrica con sensor de nivel por presión y 
transmisión por GSM/GPRS.  10 


10 Estación Meteorológica – Limnimétrica con sensor de nivel por presión y 
transmisión satelital Orbcomm 45 


11 Estación Meteorológica – Evaporimétrica con transmisión por GSM/GPRS 15 
12 Estación Meteorológica – Evaporimétrica con transmisión satelital Orbcomm 15 
13 Estaciones Nivológicas con transmisión satelital Orbcomm 15 


 
Estas estaciones podrán ser instaladas de manera individual o combinada conforme a la 
conveniencia y requerimientos que presente cada sitio, lo que será evaluado con la 
Adjudicataria quedando sujeto a la aprobación de la COMITENTE.  
Las especificaciones técnicas que deberán cumplir las estaciones numeradas en la tabla 
son las siguientes: 
 
Estaciones Limnimétrica 
Estas Estaciones serán de dos tipos: Limnimétrica con sensor de radar y Limnimétrica con 
sensor por presión. 
 
En aquellas Estaciones hidrométricas donde se instalará un sensor de nivel, este deberá 
estar acompañado de un hidrómetro con tantos tramos de un metro como resulte necesario 
en cada sección. Además, dependiendo de los lugares de instalación se seleccionarán el 
sensor de nivel por transductor de presión o de radar. 
 
1. Estación Limnimétrica con sensor de radar y transmisión por GSM/GPRS 
Estarán compuesta de: 
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación GSM/GPRS con antena.  
- Sensor de nivel por radar. 
 
2. Estación Limnimétrica con sensor de radar y transmisión por modem de 


comunicación satelital Orbcomm 
Estarán compuesta de: 
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación satelital Orbcomm con antena.  
- Sensor de nivel por radar. 
 
3. Estación Limnimétrica con sensor por presión y transmisión por GSM/GPRS 
Estarán compuesta de: 
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación GSM/GPRS con antena.  
- Sensor de nivel por presión con 20 m de cable. 
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Nota: 45 de estos sensores serán de 10 mca de rango; 43 sensores de 20 mca de rango y 2 
sensores serán de 50 mca de rango. 
 
4. Estación Limnimétrica con sensor por presión y transmisión por modem de 


comunicación satelital Orbcomm. 
Estarán compuesta de: 
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación satelital Orbcomm con antena. 
- Sensor de nivel por presión con 20 m de cable. De requerirse mayor longitud de cable, 


este deberá prorratearse en este numeral. 
Nota: 45 de estos sensores serán de 10 mca de rango; 43 sensores de 20 mca de rango y 2 
sensores serán de 50 mca de rango. 
 


Estaciones Meteorológicas  
Estas Estaciones serán de tres tipos: Meteorológica Completa, Meteorológica – 
Limnimétrica y Meteorológica - Evaporimétrica. A su vez, de cada una de ellas habrá de 
más de un tipo dependiendo del tipo de sensor utilizado y de la forma de transmisión de 
datos.  
Habrá un solo tipo de Estación Nivológica. 
 
 
5. Estación Meteorológica Completa con transmisión por GSM/GPRS 
Estarán compuesta de:  
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación GSM/GPRS con antena. 
- Sensor de precipitación con soporte de instalación. 
- Sensor de Humedad y temperatura del aire con protector solar. 
- Sensor de velocidad del viento. 
- Sensor de dirección del viento. 
- Sensor de presión atmosférica. 
- Sensor de radiación solar. 
- Accesorios de instalación a mástil. 
- Mástil o torre arriostrada para instalar los sensores de viento a 10 m de altura, con su 


respectiva puesta a tierra y pararrayos. 
 
6. Estación Meteorológica Completa con transmisión satelital Orbcomm. 
Estarán compuesta de:  
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación satelital Orbcomm.  
- Sensor de precipitación con soporte de instalación. 
- Sensor de Humedad y temperatura del aire con protector solar. 
- Sensor de velocidad del viento. 
- Sensor de dirección del viento. 
- Sensor de presión atmosférica. 
- Sensor de radiación solar. 
- Accesorios de instalación a mástil. 
- Mástil o torre arriostrada para instalar los sensores de viento a 10 m de altura, con su 


respectiva puesta a tierra y pararrayos. 
 
7. Estación Meteorológica – Limnimétrica con sensor de nivel por radar y 


transmisión por GSM/GPRS 
Estarán compuesta de:  
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación GSM/GPRS con antena.  
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- Sensor de precipitación con soporte de instalación. 
- Sensor de Humedad y temperatura del aire con protector solar. 
- Sensor de velocidad del viento. 
- Sensor de dirección del viento. 
- Sensor de presión atmosférica. 
- Sensor de radiación solar. 
- Sensor de nivel por radar. 
- Accesorios de instalación a mástil. 
- Mástil o torre arriostrada para instalar los sensores de viento a 3 m de altura, con su 


respectiva puesta a tierra y pararrayos. 
 


8. Estación Meteorológica – Limnimétrica con sensor de nivel por radar y 
transmisión satelital Orbcomm.  


Estarán compuesta de:  
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación satelital Orbcomm.  
- Sensor de precipitación con soporte de instalación. 
- Sensor de Humedad y temperatura del aire con protector solar. 
- Sensor de velocidad del viento. 
- Sensor de dirección del viento. 
- Sensor de presión atmosférica. 
- Sensor de radiación solar. 
- Sensor de nivel por radar.  
- Accesorios de instalación a mástil. 
- Mástil o torre arriostrada para instalar los sensores de viento a 3 m de altura, con su 


respectiva puesta a tierra y pararrayos. 
 


9. Estación Meteorológica – Limnimétrica con sensor de nivel por presión y 
transmisión por GSM/GPRS.  


Estarán compuesta de:  
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación GSM/GPRS.   
- Sensor de precipitación con soporte de instalación. 
- Sensor de Humedad y temperatura del aire con protector solar. 
- Sensor de velocidad del viento. 
- Sensor de dirección del viento. 
- Sensor de presión atmosférica. 
- Sensor de radiación solar. 
- Sensor de nivel por presión con 20 m de cable. (De requerirse mayor longitud de cable, 


éste deberá prorratearse en este numeral).  
- Accesorios de instalación a mástil. 
- Mástil o torre arriostrada para instalar los sensores de viento a 3 m de altura., con su 


respectiva puesta a tierra y pararrayos 
Nota: 5 de estos sensores serán de 10 mca de rango y los 5 restantes de 20 mca de rango. 
 
10. Estación Meteorológica – Limnimétrica con sensor de nivel por presión y 


transmisión satelital Orbcomm 
Estarán compuesta de:  
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar.  
- Modem de comunicación satelital Orbcomm.   
- Sensor de precipitación con soporte de instalación. 
- Sensor de Humedad y temperatura del aire con protector solar. 
- Sensor de velocidad del viento. 
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- Sensor de dirección del viento. 
- Sensor de presión atmosférica. 
- Sensor de radiación solar. 
- Sensor de nivel por radar, con 20 m de cable. (De requerirse mayor longitud de cable, 


éste deberá prorratearse en este numeral. 
- Accesorios de instalación a mástil. 
- Mástil o torre arriostrada para instalar los sensores de viento a 3 m de altura., con su 


respectiva puesta a tierra y pararrayos. 
Nota: 23 de los sensores serán de 10 mca de rango y los 22 restantes de 20 mca de rango. 
 
11. Estación Meteorológica – Evaporimétrica con transmisión por GSM/GPRS 
Estarán compuesta de:  
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación GSM/GPRS con antena.  
- Tanque de evaporación con base de madera dura. 
- Sensor de precipitación con soporte de instalación. 
- Sensor de nivel del tanque de evaporación por presión. 
- Sensor de temperatura superficial del tanque de evaporación. 
- Sensor de velocidad del viento. 
- Sensor de dirección del viento. 
- Sensor de presión atmosférica. 
- Sensor de radiación solar. 
- Sensor de humedad y temperatura del aire con protector solar. 
- Accesorios de instalación a mástil. 
- Mástil o torre arriostrada para instalar los sensores de viento a 3 m de altura, con su 


respectiva puesta a tierra y pararrayos. 
 


12. Estación Meteorológica – Evaporimétrica con transmisión satelital Orbcomm.  
Estarán compuesta de:  
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación satelital Orbcomm con antena.  
- Tanque de evaporación con base de madera dura. 
- Sensor de precipitación con soporte de instalación. 
- Sensor de nivel del tanque de evaporación por presión. 
- Sensor de temperatura superficial del agua del tanque de evaporación. 
- Sensor de velocidad del viento. 
- Sensor de dirección del viento. 
- Sensor de presión atmosférica. 
- Sensor de radiación solar. 
- Sensor de humedad y temperatura del aire con protector solar. 
- Accesorios de instalación a mástil. 
- Mástil o torre arriostrada para instalar los sensores de viento a 3 m de altura, con su 


respectiva puesta a tierra y pararrayos. 
 


13. Estaciones Nivológicas con transmisión satelital Orbcomm 
Estarán compuesta de: 
- Datalogger con gabinete y accesorios de instalación y alimentación por panel solar. 
- Modem de comunicación satelital Orbcomm con antena. 
- Almohadilla de medición (4) con accesorios de conexión. 
- Sensor de presión con accesorios de conexionado. 
- Accesorios de instalación a mástil. 
- Mástil o torre arriostrada para instalar los equipos.  
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NOTA: En todas las estaciones con transmisión satelital Orbcomm, se deberán computar 
seis (6) transmisiones diarias, incluyendo la tensión de la batería.  
Las Estaciones con comunicación por GSM/GPRS se comunicarán cada quince (15) 
minutos (configurables). 
 
2.1.2 Repuestos 
Adicionalmente a la provisión de instrumental el Contratista deberá disponer de un stock 
permanente conformado por piezas de repuesto con las mismas características técnicas 
que las originales, como se detalla en la siguiente tabla. 
 
Elementos Cantidad 
Datalogger con gabinete y accesorios de instalación 44 
Datalogger 90 
Baterías 180 
Paneles solares 90 
Modem de comunicación GSM/GPRS con antena 44 
Modem de comunicación satelital con antena 44 
Sensor de nivel por presión con 20 m de cable 180 
Sensor de nivel por radar 44 
Sensor de precipitación 44 
Tanque de evaporación con base de madera dura 2 
Sensor de nivel del tanque de evaporación 2 
Sensor de temperatura superficial del tanque de evaporación 2 
Sensor de velocidad del viento 18 
Sensor de dirección del viento 18 
Sensor de presión atmosférica 18 
Sensor de Humedad y temperatura del aire con protector solar 18 
Soportes pluviométricos 4 
Soportes de vientos 4 
Almohadilla de medición (4) con accesorios de conexión 2 
 
La Contratista, deberá llevar un registro actualizado del instrumental instalado, en stock y en 
reparación, y arbitrará los medios necesarios a fin de permitir a la Inspección verificar el 
estado del registro e inspeccionar físicamente el equipamiento. La Contratista podrá 
realizarlo en todo momento.  
 
2.1.3 Equipamiento de origen importado 
Si el Oferente cotizara equipos importados, deberá indicar en la Propuesta la condición de 
Subsidiario, Distribuidor o Representante del proveedor. En ese supuesto, para que la 
Oferta sea considerada deberá presentar junto a la misma, la documentación certificada y/o 
Contrato de licencia que lo acredite. 


2.1.4 Ensayos de los equipos 
Para certificar la provisión del equipamiento solicitado por la SsRH, se deberá proceder al 
ensayo funcional de los mismo en el sitio consensuado entre el Contratista y la 
COMITENTE, para comprobar el cumplimiento de las Especificaciones solicitadas por el 
pliego. 
 
Como mínimo se realizará un ensayo total en el veinte por ciento (20 %) en el lote a 
suministrar. De haber una o mas no conformidades se realizará el ensayo en la totalidad de 
los mismos. 
 
Estos ensayos se realizarán en presencia de los Inspectores y/o Supervisores designados 
por la SsRH quedando todos los gastos de los ensayos como el traslado y viáticos a cargo 
del Contratista. 
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2.1.5 Elementos de seguridad y acceso a las Estaciones: 
Se debe contemplar los elementos de seguridad y acceso a las Estaciones que se detallan 
a continuación y cuyo requerimiento se deberá evaluar en cada caso en particular. La 
ubicación de los elementos de seguridad de cada una de las estaciones deberá ser 
aprobada por la Inspección y/o Supervisión. 


- Alambrado de cinco hilos 
El alambrado estará compuesto por:  
Postes de madera dura de 2.20 m (0.70m enterrado, 1.50 m sobre superficie espaciados 
cada 10m. Postes esquineros de madera dura de 2.40 m 
Varillas de madera dura de 1”x2”x1.40 m espaciadas cada 2.50 m. 
Dos hiladas de alambre de púas de alta resistencia. 
Tres hiladas de alambre liso, de alta resistencia, tipo AR-17/15. 
Portón de acceso. 
Tensores, torniquetes, etc. 


- Tranqueras 
La tranquera estará construida en madera de dura de 1” de espesor, de 3.00 m de largo x 
1.20 m de altura, poste de sostenimiento de madera dura de 2.70 m de alto y sección 
cuadrada de 0.20 m de lado y herrajes para su sujeción. 


- Bunker 
El bunker consiste en una construcción de casillas de hormigón, en donde se alojará todo el 
equipo. También deberá contar con un cerco perimetral que proteja a la estructura, el que 
se construirá con alambre romboidal, esquineros metálicos o de madera dura 
convenientemente fijados al suelo. 
 
La cantidad de elementos de seguridad y acceso a instalar se definirá a partir de la 
información relevada durante los primeros tres (3) meses de Contrato y presentada como 
Informe Diagnóstico de las estaciones de RHN.  
 
2.1.6 Características Técnicas del Instrumental a Proveer 
 
La Estación de adquisición y transmisión automática de Datos, estará basado en un 
microprocesador, que registrará las entradas a las que están conectadas los sensores, 
almacenará los datos en una memoria interna para su posterior transmisión de acuerdo a la 
programación que se establezca para la estación, a fin de registrar y transmitir los eventos 
en tiempo real o tiempo útil, así como eventualmente la recuperación a través de una 
terminal portátil (Notebook). 
 
El sistema de transmisión a brindar por el Contratista deberá ser tal que transmita la 
información en forma directa desde la estación a la Estación Central y desde ésta a la 
página web oficial de la SsRH. Los sistemas de transmisión podrán ser: telefonía celular 
(GSM/GPRS), Satelital, Internet, etc. 
 
Asimismo, el software de programación de la estación deberá contemplar la eventual 
interrogación desde la Estación Central. 
 
Los costos de transmisión durante el período del contrato serán afrontados por el 
Contratista. Un mes antes de la finalización del contrato, los servicios de comunicación 
deberán ser colocados a nombre de la SsRH. 
 
Las estaciones pluviométricas y las meteorológicas, también serán automáticas con 
transmisión a tiempo útil, por lo que deberán ser reemplazados los instrumentos analógicos 
por instrumental automático, cuyas características se indican más adelante.  
 
El instrumental de registro telemétrico debe ser de tecnología CMOS de bajo consumo, a 
efectos de que todo el equipo pueda ser mantenido por una batería y panel solar. 
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Cada Estación incluirá un sensor de precipitación y un sensor de nivel. Dependiendo de los 
lugares de instalación se seleccionarán para el segundo parámetro un sensor de nivel por 
transductor de presión o por sensor de nivel por radar.  
 
Todos los sensores deberán ser suministrados con sus respectivos protocolos de ensayo y 
calibración del fabricante de manera de certificar que cumplan con las especificaciones 
solicitadas. 
 
Las estaciones contarán con cerco perimetral de protección de dimensiones apropiadas a 
las características y cantidad de instrumental instalados, respondiendo a las 
especificaciones del presente pliego. 
 
Las características funcionales y técnicas mínimas los componentes de la Estación serán 
las siguientes: 
 
2.1.6.1 Datalogger 
Será un Instrumento electrónico para grabación de medidas de precipitación, nivel de río y o 
meteorológicas con salida de voltajes y corriente. Será alimentado a pilas o batería y 
sistema de recarga completo con panel y regulador de voltaje, provisto con un 
microprocesador, sistema de almacenamiento de datos, según configuración del usuario, 
gabinete para uso en intemperie en forma continuada (tipo NEMA 4X) y demás accesorios. 
Con software adecuado para la búsqueda y presentación puntual de datos almacenados, 
así como para traspaso de toda la base a una computadora portátil. 
 
Las Estaciones de Medición incluirán la última tecnología digital en uso, a los efectos de 
lograr el equipo más robusto, más pequeño, menos costoso, más seguro y proveer 
información continuada en modo confiable. 
 
Contará con módems de comunicación para telefonía celular GSM/GPRS o satelital 
ORBCOMM para la transmisión de los datos a la Estación Central. 
 
El software de cada Datalogger permitirá la programación, además de las funciones básicas 
de identificación de la estación, fecha, hora, etc., el o los parámetros a medir, pasos de 
tiempo de muestreo y de almacenamiento, unidades, etc. Asimismo, contará con programas 
específicos para la conversión de nivel a Caudal en base a la curva H-Q. 
 
Todos los datos almacenados podrán ser transferidos o exportados en forma tabular u otras 
presentaciones según alternativas del equipo, a una computadora portátil para 
disponibilidad futura. 
 
El Datalogger se proveerá completo con todos los elementos necesarios para su operación, 
incluyendo antena y cable coaxial para los módems de comunicación.   
 
2.1.6.1.1 Especificaciones Mínimas 


- Conversor A/D: 16 bits. 
- Reloj en tiempo real con una precisión de +/- 1 min./mes, con sistema de respaldo 


ante cortes de alimentación. 
- Capacidad de memoria para almacenamiento de datos de 2 Mb, en memoria no 


volátil, tipo Flash, ampliable. 
- Registro de datos: no menos de 100.000 datos por cada canal, en memoria FIFO. 
- Pórtico de comunicación: USB. 
- Procesador: microcontrolador de marca reconocida en el mercado. 
- Conexión para descarga de datos: RS232, ETHERNET, USB o GPRS. 
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- Alimentación y acondicionamiento de sensores analógicos con salida 4-20mA, +/-10V 
y baja señal +/-100mV, así como contactos digitales, hasta 8 entradas. 


- Resolución: 16bits. 
- Memoria: 100.000 valores. 
- Canales: 16 analógicos configurables y 32 tipo bit digitales. 
- Velocidad de comunicación: programable desde 1200 bds. 
- Una de las puertas deberá ser apta para conectarse a Radiomodem. 
- Con circuito de autocero y de ganancia. 


 
Canales de Entrada: 


- Cantidad: 16 Analógicas y una contadora de pulsos de pluviómetro más la medición 
de la tensión de la batería. 


- Niveles de señal de entradas: 4-20 mA ó 0-3 VDC. 
- Resolución: 16 bits. 
- Precisión Absoluta: +/- 0.02% a 25°C. 


 
Canales de Entrada/Salida Digitales: 


- Entrada contadora de pulsos: Una para pluviómetro. Debe contar con sistema de 
debounce y circuito de detección de falla por cortocircuito o corte del cable del sensor. 
El Datalogger deberá reconocer esta situación y grabar el Dato como no válido. El 
Contratista deberá explicitar como se logra la detección de la mencionada falla. 


- Máxima cuenta de este canal: el equivalente a no menos de 800 mm de lluvia caída 
en el período de medición. 


- Salidas auxiliares de Alimentación: 2 de 12V cc para conmutación de los sensores y 
una de referencia para sensores de tipo potenciométrico.  


- Canal SDI12 para no menos de 20 sensores. 
Todas las entradas salidas del Datalogger deberán estar protegidas contra descargas 
eléctricas mediante circuitos externos al mismo, que incluirán descargadores gaseosos y 
diodos zeners. 
 
2.1.6.1.2 Características Generales: 


- Posibilidad de comunicación con Modem GSM/GPRS u ORBCOMM de acuerdo a la 
cobertura de GSM/GPRS en el sitio de instalación. 


- Alimentación: 6 a 12 VDC. 
- Consumo en stand-by: no mayor a 50 mA para maximizar la vida útil de la batería. 
- Temperatura de operación: -30°C a +60°C. 
- Capacidad de ampliación: EI Datalogger deberá disponer de la posibilidad de 


ampliación  
 
La programación del Datalogger deberá contemplar como mínimo: 


- Puesta en Hora del reloj. 
- Parámetros de escalado para cada sensor. 
- Parámetros de configuración del puerto de comunicaciones. 
- Umbrales de máxima, mínima y pendientes para la validación de los datos. 
- Tiempos de adquisición, procesamiento y registro por cada canal. 
- Tiempo de encendido de los sensores.  
- Tiempo de accionamiento del modem de comunicación. 
- Período de transmisión. 
- Período de medición. 
- Número de la Estación. 


 
EI Datalogger debe permitir además ser programada desde el campo con una terminal 
portátil tipo Notebook o en forma remota a través de un modem GSM/GPRS. Desde la 
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Laptop se podrá además visualizar en unidades de ingeniería (mm, metros, etc.), los 
valores de los sensores, Io que facilitará la puesta en marcha durante la instalación, como 
así también la recuperación de datos entre fechas seleccionables. 
 
En las entradas digitales, se deberán trabajar con niveles de tensión, aceptando sensores 
cuya salida sea de contacto seco. 
 
Los períodos de muestreo, evaluación de registro deberán poder definirse 
independientemente para cada entrada. 
 
Los datos adquiridos deberán ser validados entre 2 umbrales, uno de máxima y uno de 
mínima y por pendiente positiva y negativa, de modo que solo se procesen aquellos datos 
que validan. Los datos que no validan deberán ser guardados como dato no válido. 
 
El Datalogger deberá poder generar registros por umbrales de máxima, mínima y por 
pendientes positiva y negativa. Adicionalmente se deberán poder procesar, valores 
máximos, mínimos y promedios de los datos adquiridos sobre intervalos de tiempo 
configurables. 
 
El canal destinado a la medición de nivel de agua deberá contar con un sistema de filtrados 
de olas, con una frecuencia de muestreo no inferior a 2Hz. 
 
El Datalogger deberá incluir funciones de autodiagnóstico y de chequeo y almacenamiento 
en memoria de los datos de carga de la batería. 
 
Todas las situaciones anómalas detectadas deberán ser almacenadas como eventos, las 
cuales podrán ser consultadas por el operador desde la notebook. 
 
2.1.6.1.3 Gabinete 
Cada Datalogger se proveerá acondicionado en un gabinete tipo NEMA 4X apto contra 
polvo y proyecciones de agua en todas direcciones, el cual deberá montarse en un mástil, 
pared o torre arriostrada de 3 m con sus correspondientes anclajes y elementos de 
sujeción.  
 
El gabinete contenedor del Datalogger contará con burletes de goma localizados en el 
marco de la puerta y en toda abertura y/u orificio a efectos de proveer una protección total 
contra intemperie. 
 
Incluirá una cerradura con llave a efectos de garantizar la seguridad externa. Todo el 
conjunto deberá realizarse en chapa de acero tratada con electroforesis catódica y con 
terminación en pintura tipo epoxi. 
 
El gabinete será suficientemente amplio para localizar: el Datalogger, los protectores ante 
transitorios, el regulador del panel solar y la batería. Contará además con bornes de 
conexionado, claramente identificados a los efectos de facilitar la acometida y conexionado 
de los cables de sensores, sistema de alimentación, etc. 
 
El sistema de bornes contemplará el conexionado del blindaje de los cables de sensores, 
conectándose estos entre sí mediante una barra de puesta a tierra común. 
Deberá contemplarse que todas las partes metálicas del gabinete estén aterradas 
convenientemente. 
 
2.1.6.1.4 Dispositivo de Alimentación 
Se proveerá un dispositivo de alimentación compuesto por una batería de 12 voltios, un 
panel solar y un regulador de carga. El sistema estará dimensionado de acuerdo a la 
insolación de cada sitio de emplazamiento. El sistema de alimentación y recarga estará 







MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 


SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 
 


Obra: Red Hidrológica Nacional - Período 2018 - 2023 
CAPITULO III – Pliego de Especif icaciones Técnicas  


18 


calculado, para posibilitar la autonomía de la estación por un plazo mínimo de siete (7) días 
continuados sin sol. 
 
En aquellas zonas donde el riesgo de vandalismo limite la posibilidad de mantener el panel 
solar, se deberá contemplar disponer de dos (2) o más baterías. En este caso la autonomía 
de funcionamiento con un sensor de nivel conectado debe ser mayor a cuatro (4) meses. 
El oferente deberá especificar las características y capacidades de ambos elementos los 
cuales deberán permitir la operación eficiente de la Estación con la configuración de 
sensores requerida. 
 
2.1.6.2 Sensor de Precipitación 
Tipo: Sensor Pluviométrico por sistema de cangilones operativo por cierre de contacto. 
El sensor de precipitación operará a través de un cilindro colector que contendrá un 
elemento basculante. Cuando la cantidad calibrada vuelca, representará un volumen de 
agua caída a través de un área conocida, lo que se traducirá en una altura de lluvia. 
 
La unidad estará construida en material resistente a la corrosión con una protección de 
malla sobre la apertura externa que evite el ingreso de insectos y materiales extraños al 
cilindro colector. 


- Sistema de nivelación compuesto, por tres patas ajustables y nivel de burbuja. 
Sistema de drenaje y autovaciado. 


- Rango del sensor: Infinito. 
- Precisión: +/-1% a 50 milímetros por hora. 
- Sensibilidad: 0.25 mm 
- Diámetro del orificio colector: Metálico Calibrado de 200 mm +/- 0,2 mm 
- Cangilón deberán ser de acero inoxidable. 


 
2.1.6.3 Sensor Transductor de Presión 
Tipo: Transductor de presión de estado sólido encapsulado dentro de un cuerpo de acero 
inoxidable sumergible con un diámetro no mayor a 1". 
 
El sensor deberá estar compensado para cambios de la presión barométrica y temperatura. 
También, deberá ser resistente a aguas salobres, al igual que el cable que lo sostiene. La 
conexión del sensor con el cable deberá ser absolutamente impermeable, con fibras Kevlar 
de refuerzo del cable. 
 
El sensor deberá contar con un diafragma de acero inoxidable que operará como interfaz 
entre el agua y el elemento sensor, proveyendo un excelente nivel de linealidad y una muy 
baja histéresis. 
 
La protección del elemento sensor se realizará a través de una tapa o cápsula basada en 
una micropantalla de acero inoxidable o tapa con múltiples perforaciones a los efectos de 
proporcionar una protección total contra el fango, musgo, limo, etc. 
 
Rango de medición: el 50% de los sensores serán de un rango 0-10m, mientras que el otro 
50 % será de un rango de 0-20 m. de estos se descontarán 5 sensores que deberán ser de 
un rango de 0-50 m. 


- Sobrepresiones máximas: 2X. 
- Linearidad e Histéresis: +/- 0.1 % fondo de escala. 
- Exactitud: +/-0.1% fondo de escala entre 0 y 30° C. 
- Salida: 4-20 mA o 0 - 3 VDC. 
- Apto para operar hasta 300 m de cable 
- Alimentación: 9 - 16 V cc 
- Cable de 24 m de longitud con vaina de Polietileno de no menos de 1 mm de espesor 


y con tubo capilar interno 
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- Contará internamente con protecciones contra transitorios 
 
2.1.6.4 Sensor de Nivel por Radar 
Tipo: Sensor de nivel por radar. 


- Amplitud de medición 0-15m 
- Exactitud: +/- 0.1% fondo de escala 
- Salida: 4-20 mA, apto para operar hasta 200 m de cable. 
- Alimentación: 12 - 36 Vcc / 9-16Vcc. 
- Consumo: < 25 mA. 
- Temperatura de operación: -30 a +60 °C. 
- Humedad de operación: 0 al 100% RH. 


 
2.1.6.5 Sensor Snow Pillow 
Estará compuesto por: 


- 4 almohadillas de acero inoxidable AISI 304. Espesor de 0,5 mm. 
- Dimensiones: 1,5m x 0,8m x 0,02m. 
- Con conjunto de tuberías de interconexión en acero inoxidable. 
- Sensor de presión, rango de 0 a 10 mca. 
- Precisión de 0,1% para medir la altura equivalente en nieve. 


 
2.1.6.6 Especificación de Sensores que componen las Estaciones Meteorológicas 
La Contratista suministrará los sensores de nivel y meteorológicos, que deberán ser 
instalados a costo del Contratista, con las interfases, cables, protectores, soportes, y demás 
accesorios que pudieran corresponder, para su conexión inmediata y total con los 
Dataloggers, según se detalla a continuación: 
Sensor de Temperatura del aire: 


- Rango de medición: -30 a +60 °C. 
- Linealidad: 0.3 °C o mejor. 
- Condiciones de funcionamiento: 0 a 100 % de Humedad Relativa. 
- Precisión: +/- 0.25 °C ó mejor. 
- Con protector metálico de Radiación solar. 
- Cables de interconexión: 5 m. 
- Instalación a la intemperie. Encapsulado a prueba de agua y/ o humedad. 


Sensor de Humedad Relativa del Aire 
Este sensor podrá estar integrado al sensor de temperatura del aire. 


- Rango de medición: 0 a 100 % de RH. 
- Condiciones de funcionamiento: 0 a 100 % de Humedad Relativa. 
- Precisión: +/- 3% ó mejor. 
- Con protector metálico de Radiación solar. 
- Cables de interconexión: 5 m. 
- Instalación a la intemperie. Encapsulado a prueba de agua y/ o humedad. 
- Estos sensores deberán contar con su respectivo protector solar. 


Sensor de Presión Barométrica 
- Rango de medición: 600 a 1100 mbar. 
- Exactitud: +/- 0,5 mbar. 
- Corrimiento anual: 0,1 % del rango. 
- Rango de funcionamiento: -30 a +60 °C. 
- Cables de interconexión: 5 m. 
- Instalación a la intemperie. Encapsulado a prueba de agua y/ o humedad 


Sensor de Radiación Solar 
- Principio de medición: Tipo celda fotovoltaica. 
- Rango de medición: 0 - 1400 W/m2. 
- Respuesta espectral: 0.4 - 1.1 micrones. 
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- Precisión +/- 5 % ó mejor. 
-  Salida: 0 - 3 Vcc. 
- Rango de funcionamiento: -30 a +60 °C. 
- Cables de interconexión: 5 m. 
- Instalación a la intemperie. Encapsulado a prueba de agua y/ o humedad. 
- Instalado en una base con nivel de burbuja. 
- Material del cuerpo: sintético con proyección UV. 


Sensor de Velocidad de Viento 
- Principio de Medición: generador de tensión por movimientos de cazoletas o propelas. 
- Rango de medición: 0 - 60 m/s. 
- Precisión: +/- 1 % FE ó mejor. 
- Umbral de Sensibilidad: 0.4 m/s ó mejor. 
- Expectativa de vida del sensor: 50 millones de revoluciones o mejor. 
- Rodamientos: de metal inoxidable. 
- Cables de interconexión: 15 m. 
- Instalación a la intemperie. Encapsulado a prueba de agua en acero inoxidable. 


Sensor de Dirección de Viento 
- Rango de medición: 0 – 360°. 
- Precisión: 3° ó mejor. 
- Umbral: 1km/h o mejor. 
- Cables de interconexión: 15 m. 
- Instalación a la intemperie. Encapsulado a prueba de agua en acero inoxidable. 


Sensor de temperatura de agua con flotador para tanque de evaporación 
- Rango de medición: de 0 a +60 °C. 
- Exactitud: +/- 0.3 °C. 
- Encapsulado estanco en vaina de acero inoxidable. 
- Con flotador para tanque de evaporación. 
- Cables de interconexión: 5 m. 


Tanque de evaporación: De acuerdo a normas de Servicio Meteorológico Nacional con 
base de madera dura. 
 
2.1.6.7 Mástiles para estaciones meteorológicas e hidrometeorológicas 
Serán de 4 m para las estaciones hidrometeorológicas y de 9 m en las meteorológicas para 
el montaje de los sensores de viento a 10 m de altura. 
 
2.1.7 Folletos del Equipamiento 
EI oferente deberá incluir en su oferta los folletos de los equipos cotizados, con las 
especificaciones y toda información adicional que permita evaluar la calidad del producto 
ofrecido. 
 
2.1.8 Equipos de Mantenimiento, Contraste y Calibración 
El Contratista deberá proveer equipos de mantenimiento, contraste y calibración que 
faciliten las tareas a cargo de los técnicos. Estos equipos estarán conformados por: 
- Maletín de herramientas: herramientas manuales necesarias para el desarrollo de 


trabajos de instalación, calibración, testeo y mantenimiento de la RHN. 
- Sonda de nivel para contraste y chequeo de estaciones limnigráficas. 


 Tipo: Sonar transductor por pulsos de alta frecuencia. 
 Rango de operación: 0 a 40 metros. 
 Display: Digital, LCD, 7 dígitos, auto-iluminado. 
 Precisión: +/-0,1 %. 
 Frecuencia de operación: 200 KHz. 
 Angulo del haz: 24. 
 Alimentación: Batería de 9 voltios. 


- Equipo de calibración y contraste de sensores de precipitación. 
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El Contratista deberá incluir instrumental de campo de calibración de pluviómetros. 
- Provisión y Colocación de Escalas Hidrométricas: 


Se deben contemplar todas las tareas necesarias para la provisión e instalación de las 
escalas hidrométricas, las que serán utilizadas para el control de las nuevas estaciones 
limnigráficas telemétricas; teniendo cuenta las siguientes consideraciones: 


a. Provisión y colocación del mojón de referencia y su posterior vinculación. 
b. La cota del mojón será una cota arbitraria. En todos los casos se deberá realizar 


vinculación altimétrica con el sistema IGN, cuya información deberá constar en las 
monografías correspondientes. 


c. La vinculación deberá referirse a la instalación y referenciación de al menos dos (2) 
mojones separados, uno próximo al cauce menor y el otro por encima (a criterio) de 
las crecidas extraordinarias. 


 
2.1.9 Provisión e instalación de Obras Civiles  
El Contratista deberá elaborar los proyectos de las Obras Civiles que se requieran y que 
sean aprobados por la Inspección y la Supervisión para su posterior ejecución. 
Se deberán contemplar tareas y provisión de los materiales para la obra civil necesaria para 
la instalación de las estaciones telemétricas.  
 
La Provisión e Instalación de Obras Civiles deberá contemplar todas las estaciones a ser 
instaladas y se diferenciarán según el tipo de sensor que debe albergar. 


 
2.1.10 Tareas complementarias 
Las estaciones telemétricas a instalar deben contemplar los trabajos topográficos asociados 
que se describen a continuación: 
 


- Nivelación Geométrica (Traslado de cota) 
Se deberán contemplar las tareas de vinculación de las cotas de referencia arbitrarias de las 
escalas hidrométricas, mojones, etc. al sistema del Instituto Geográfico Nacional. La 
determinación de coordenadas geodésicas se realiza con GPS Geodésico GNSS. 
 


- Perfil Topo-batimétrico 
Se deberán contemplar las tareas necesarias para la realización de perfiles Topo-
batimétricos, el que deberá considerar las siguientes especificaciones: 
a. El relevamiento se realizará entre estacas colocadas en las cercanías de las márgenes, 


cuya ubicación y cota no excederá en más de 1m a la máxima crecida registrada. Para 
aquellos casos en que por razones técnicas se requiriera mayor extensión. 


b. La cota de la escala deberá estar referenciada a IGN. 
c. El perfil topo-batimétrico deberá realizarse con ecodoppler y se deberá entregar informe 


acompañado de Modelo Digital de Terreno (MDT) correspondiente en cada monografía. 
d. El resultado de la tarea será una ficha técnica (monografía) del perfil topo-batimétrico, la 


planilla progresiva-cota y su representación gráfica. 
 
- Relevamiento Planialtimétrico 


Se deberá contemplar la realización de relevamientos planialtimétricos teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
a. El relevamiento se realizará refiriéndolo a un sistema de estacas colocadas en la zona a 


relevar. 
b. La cota del sistema de estacas deberá estar referida IGN. 
c. Se deberá realizar la entrega de planos, gráficos y planillas en forma digital resultantes, 


así como las libretas de campo. 
 
- Cubicación de Embalses y Lagos 


Se deberá contemplar las tareas necesarias para realizar la cubicación de embalses y 
lagos, y tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
a. El relevamiento deberá ser referenciado a IGN. 
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b. El trabajo de cubicación debe realizarse utilizando ecodoppler. 
c. El procesamiento tiene como entrega final los planos, gráficos y planillas en forma digital. 
 
 
2.1.11 Perforaciones para medición de Nivel Freático 
Contempla las tareas de perforación para medición de niveles freáticos con las siguientes 
características: 
• De 300 m de profundidad promedio. 
• Entubado de 4” de PVC con filtro (tipo domiciliario) con malla de nylon. 
• Engravado con grava gruesa 3 o 4 metros por encima del filtro. 
• Limpieza y bombeo del pozo.  
• Base y tapa de 4” para protección del pozo, 
• La obra civil para contener el instrumental automático del freatrímetro. 
 
Se cotizará por metro lineal de perforación incluidos materiales y cabezal de hormigón con 
tapa y cierre hermético y cerrojo de seguridad  
La certificación se realizará conforme al avance de obra y al tipo de material a perforar y por 
perforación aprobada por la Inspección y Supervisión. 
 
En material arenoso y/o limoso 
Comprende la realización de perforaciones en material arenoso y/ o limoso en estaciones 
de medición en subálveo y en estaciones meteorológicas en zonas áridas y semiáridas, con 
las características generales descriptas anteriormente. 
 
En material aluvional  
Comprende la realización de perforaciones en material aluvional, en estaciones de medición 
en subálveo y en estaciones meteorológicas en zonas áridas y semiáridas, con las 
características generales descriptas anteriormente. 
 
2.2 Estación Central 
Las prestaciones a suministrar consisten en: 
- Provisión del equipamiento central de recepción, decodificación, procesamiento e 


impresión de datos. 
- Instalación y puesta en servicio del material del suministro mencionado en el párrafo 


anterior incluyendo estructuras soporte y material accesorio. 
- Provisión e instalación de equipos, mobiliarios y demás requerimientos complementarios. 
- Provisión de toda la documentación técnica necesaria para operación y mantenimiento 


del sistema. 
 


La Contratista deberá proveer los elementos, equipos, software, software aplicativo, 
hardware y demás insumos necesarios para el desarrollo de la Estación Central de la RHN. 
Para la ejecución de los trabajos, el Contratista proveerá la mano de obra, materiales, 
equipo de montaje, obras temporarias, operaciones, trabajos y cualquier otro elemento, 
temporal o permanente, que se requiera para cumplimentar las obras y asegurar el 
funcionamiento del Estación Central en el plazo estipulado, así como cualquier otra tarea y 
provisión no citados expresamente, pero necesarios para la correcta ejecución de las obras. 
Los mismos se realizarán de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas, 
condiciones, instrucciones u órdenes de la Inspección y restante documentación 
contractual. 
 
2.2.1 Equipamiento de la Estación Central - Hardware 
La Contratista proveerá para la Estación Central seis equipos, de marca y performance 
reconocida, con las siguientes características mínimas:  
- Procesador “Core i7” o superior, de doble núcleo, cuya antigüedad de lanzamiento al 


mercado internacional sea inferior 12 meses. 
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- Disco Rígido de 1 TB. 
- Memoria RAM de 16 GB o superior. 
- Almacenamiento Óptico Extraíble Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019. 
- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 64 bits (mínimo). Si 


la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre. 
- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de: PQR-


010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet). Interfaz de red Wireless con las 
características de: PQR-016(Placa de Red Wireless WLAN para equipos de escritorio)  


- Modem. 
- Mouse con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll. 
- Teclado expandido 102 teclas, español latinoamericano, del tipo QWERTY, con función 


numérica. 
- Monitores de 26” - 0.28 no entrelazado, HD. Dos monitores para cada equipo. 
- Parlantes potenciados. 
- UPS con batería interna de 10 horas, la que a su vez será un 100% mayor al tiempo 


requerido para la puesta en marcha funcionando en régimen del equipo generador. 
- Software de los equipos: Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con 


licencia original - Office 2016. 
 
El equipo de la Estación Central deberá operar recepcionando los Datos de las estaciones 
de la RHN durante las 24 horas del día, todos los días. 
La Adjudicataria proveerá todos los elementos de conexión para los equipos de 
computación provistos. 
 
2.2.2  Computadora personal portátil 
La Contratista proveerá tres (3) equipos (Unidades portátiles) con las siguientes 
características: 
- Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo. 
- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). 
- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable. 
- Procesador Core i7 o superior de doble núcleo, cuya antigüedad de lanzamiento al 


mercado internacional sea inferior a 12 meses. 
- Memoria Tipo: DDR3-1333 o superior. Capacidad: 24 GB mínimo ampliable sin cambiar 


la memoria inicialmente provista. 
- Disco Duro Capacidad: 1 TB mínimo. 
- Soportes extraíbles DVD/CD-RW – Placa de Red – TFT de color 17” pulgadas – 1400 x 


1050 Resolución SXGA+. 
- Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original. 
 
2.2.3 Servidores 
El Adjudicatario deberá proveer e instalar en la Estación Central dos (2) servidores 
operando en Cluster. 
Dos (2) Servidores de Base  
Procesador Intel Xeon Eight-Core ES-2640v3 (2.5GHz a 3.4GHz/8-core/20MB/50W). 
Memoria RAM: 16GB (1 x 16GB DDR4-2133 MHz RDIMMs). 
Máximo de RAM admitida: 1.5TB. 
Discos Duros: No Incluye – Soporta hasta 8 HDD SFF Hot Plug de base y 26 HDD SFF Hot 
Plug mediante opcional. 
Controladora de discos: HP Flexible Smart Array P440ar/2GB Flash Backup Write Cache 
Características de la controladora: RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0/1-Soporta HDD de hasta 12 
Gbps. 
Controladora de red: HP Ethernet 1 GB 4-port 331/Adapter + 1 slot FlexLOM. 
Unidad Optica Opcional no incluida. 
Fuente de Alimentación: HP500W Flex Slot Platinum Power Supply (94 % Eficiencia). 
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Administración: LO Management+Intelligent Provisioning.  
Oneview Opcional. 
Factor de Forma Rack (2U) Incluye Easy Install Rack. 
Unidad Optica SATA DVD-RW. 
Discos Duros SATA 500GB 7.2K rpm SFF. 
 
2.2.4  Software 
Windows Server 2016 STD instalado. 
SQL Server 2016. 
 
2.2.5  Consola  
Monitor: MN-002 
Teclado tipo QWERTY expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, 
teclado numérico separado y juego de 4 teclas para movimiento del cursor independientes 
dispuestos en forma de “T” invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, 
teclado numérico y scroll, en castellano. 
Mouse. 
Además, deberá adecuar el hardware actualmente existente de la Red Hidrológica Nacional 
para que a las nuevas prestaciones solicitadas en este pliego. 
 
2.2.6  Consideraciones Especiales 
Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no 
deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el 
primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica). 
Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos. 
Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, 
monofásico con toma de tres (3) patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin 
transformador externo 110/220. 
Para las impresoras se aceptará circuito de doble aislación y/o doble protección, así como 
también fuente de alimentación externa. 
Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán 
consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según 
pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. 
La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones 
particulares de la contratación. 
 
2.2.7 Pruebas y Comprobaciones 
El Contratista deberá poner a disposición de la SsRH, cuando esta lo requiera, un equipo de 
idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que 
responde al modelo ofertado con las características solicitadas y deberá presentar un 
modelo de simulación que permita la realización de pruebas de rendimiento de todo el 
sistema con anterioridad a su implementación final. 
 
Dichas pruebas deben explicitar los siguientes ítems: 
- Objetivos y alcance: Breve descripción de las pruebas a realizar y de los objetivos 


perseguidos. 
- Descripción del entorno donde se ejecutarán las pruebas, describiendo las 


características físicas del sistema que se testará y del entorno utilizado. 
- Plan de Pruebas: Detalle de las pruebas a ejecutar y los objetivos de cada una de ellas 


en relación con el modelo general de la Estación Central, pruebas de capacidad, estrés, 
estabilidad, etc.  


Como resultados de las mismas se deberá explicitar: 
- Detalle de los resultados obtenidos. Métricas e Indicadores. Detalle cuantitativo y/o 


gráfico de los resultados: Tiempos de respuesta, concurrencia alcanzada, monitorización 
de recursos, consumos, etc. 
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- Incidencias y problemas detectados. Descripción de las incidencias detectadas, 
severidad, impacto, etc. 


Dentro del plan de pruebas se deberán realizar: 
- Pruebas de funcionamiento: 


- Pruebas de procesos que se ejecutan de manera aislada, aunque sean procesos 
lentos o pesados que se alarguen en el tiempo.  


- Pruebas de volumen en las que se prueba cómo se comporta el sistema cuando 
funciona o procesa un volumen alto de datos. 


- Prueba de rendimiento o carga del sistema cuando hay concurrencia en el mismo. La 
concurrencia puede hacer referencia a acciones funcionales por período de tiempo. 
Procesos ejecutados en forma simultánea, ejecución de un programa, acceso a la Base 
de Datos. Usuarios validados en la aplicación en un momento determinado. 


 
Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte de la 
SsRH y se realizarán de acuerdo a un cronograma de tareas que se adjuntará a la 
notificación a la Contratista para la presentación del equipo. El material necesario para la 
misma será facilitado sin cargo por el Contratista. 
 
La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre de la SsRH y el 
Contratista a efecto de que las mismas se realicen dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la firma del Contrato. Con tal fin el Contratista deberá disponer de los 
elementos ofrecidos a las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de su notificación 
por parte de la SsRH. 
 
No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se 
correspondan a las especificaciones. 
 
2.2.8 Instalación 
El Contratista deberá indicar las facilidades de la Estación Central dentro de los sesenta 
(60) días de la firma del Contrato.  
El Contratista deberá estar presente a través de sus representantes en el momento de la 
instalación de los equipos en el destino definitivo. 
El Contratista deberá especificar claramente las condiciones ambientales para que la 
garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo: 


- Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, 
aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever 
anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el 
estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo. 


- Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos 
para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera 
necesario. 


 
2.2.9 Software de base y aplicativos para equipos PC y servidores 
El sistema operativo de los equipos PC y servidores será entregado preinstalado, debiendo 
el Contratista proveer la/s licencia/s de uso correspondientes, su manual original y su 
Certificado de Autenticidad (COA). 
La Garantía de Buen Funcionamiento y Servicio Técnico deberá incluir, para el caso de 
servidores, al software de base y aplicativos solicitados y comprenderá asistencia técnica 
para configuraciones, back-ups de archivos, formateado de discos, instalación y 
customización de patches, habilitación de permisos de usuarios, implementación de 
políticas de seguridad y todo otro servicio profesional referido al normal funcionamiento del 
software instalado. 
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2.2.10 Garantía de hardware 
EL Contratista deberá proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período mínimo de 
3 (tres) años, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato 
de partes dañadas) para todo el hardware ofertado (entendiéndose por  “recepción” no su 
simple entrega, sino instalados y funcionando debiendo extenderse la correspondiente 
constancia con indicación de lugar, fecha y firma del funcionario receptor), con atención en 
el lugar de instalación incluyendo repuestos, traslados y mano de obra. 
 
La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral, es decir 
que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las 
partes que sean necesarias sin cargo alguno para la SsRH. El Contratista garantizará que 
el servicio técnico será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los 
productos ofrecidos, o en su defecto por su propio plantel especializado el que deberá estar 
debidamente autorizado por los fabricantes de los productos ofrecidos. 
 
Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar, 
nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas 
características. Se deberá establecer el destino de los elementos reemplazados. 
La propiedad de los repuestos será de la SsRH. 
 
El Contratista deberá estar capacitado y se obliga a proveer los repuestos necesarios en 
tiempo y forma para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su 
funcionamiento ante eventuales fallas. 
 
Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el Contratista 
a su costo, como así también los defectuosos o de buena calidad puestos en desacuerdo 
con las reglas del arte, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata 
sustitución de los mismos. 
 
La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante del 
Contratista y el responsable de la SsRH. 
 
El Contratista debe realizar mantenimiento preventivo durante el período de garantía 
solicitado y deberá incluir un plan a efectos de coordinar con la SsRH las fechas y horarios 
en que serán llevados a cabo.  
 
Los siguientes criterios son aplicables al equipamiento solicitado: 
- El servicio de garantía deberá estar disponible desde las 9 hs. hasta las 19 hs. todos los 


días hábiles del año. 
- El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 2 hs. hábiles como máximo. 
- El tiempo máximo para la reparación o reemplazo de los equipos será de 4 hs. de 


efectuarse el llamado (considerando solo días hábiles). 
 


Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación 
en laboratorio, el mismo será por cuenta y responsabilidad del Contratista y no generará 
ningún costo adicional para la SsRH. Sólo se aceptará que los equipos sean retirados de 
las oficinas de la SsRH para su reparación sí previamente: 
- El Contratista lo reemplaza por otro equipo de idénticas características, y el Organismo 


Contratante autoriza en forma explícita el retiro de los equipos.  
- Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y 


éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO se aceptarán 
descripciones ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”. 


No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no 
cubiertas por la garantía. 
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El costo de estos servicios (si lo hubiera) deberá estar incluido en el precio de los equipos. 
Todas las características del servicio ofrecido se deberán encontrar operativas al día de la 
apertura de esta licitación. 
 
2.2.11 Software 
Base de Datos SQL con Arquitectura Cliente / Servidor Se requiere última versión con las 
siguientes características mínimas: 
El DBMS deberá soportar el modelo relacional. 
Interfaz de Programación: Deberá soportar el lenguaje SQL para el tratamiento de datos, 
compatibilidad parcial con DB2, soporte de ODBC (protocolo estándar para la conectividad 
de bases de datos). 
Administración de base de datos: Deberá tener resguardo en línea e incremental, 
recuperación automática ante caídas posibilidad de almacenarse los registros de 
transacción en dispositivos separados, importación y exportación de archivos en formato 
ASCII asignación de permisos a nivel de usuario o grupo, manejo de grant y revoke a nivel 
de usuario. Contará con restricciones máximas definidas a nivel de usuario o grupo para las 
entradas salidas a disco y cantidad de registros retornados por una consulta. 
Características de Multiusuario: Selección de reservación a nivel de página o de registro, 
anulación de reservaciones después de leer, eliminación de transacciones que causen 
estancamiento. Escalado automático a nivel de tabla. 
Plataformas y Conectividad: deberá tener conectividad con Netware Protocolo IPX, TCP/IP. 
Posibilidad de conectarse a otros servidores. 
Una vez adjudicado el Contrato y previo a la provisión e instalación de todo el equipamiento 
y el software, entre la Inspección y el Adjudicatario definirán con precisión los detalles y 
alcances de la implementación y software a proveer, según la alternativa más conveniente 
para la optimización del manejo del Banco de Datos al momento de inicio de tareas. 
 
2.2.12 Impresoras 
- Un (1) Plotter de 1GB RAM, 914 mm, con porta rollo, bandeja de alimentación y 


receptora, pie de apoyo. 
- Un (1) Equipo Multifunción: Impresora / Scanner / Copiadora – Impresora calidad 


fotográfica 4800 dpi optimizados. Copiadora con zoom digital de 50 % a 400 % - Escáner 
con resolución de exploración de 600 x 2400 dpi con 36 bits a color – Software de 
imágenes y reconocimiento de texto – Conexión USB. 


 
2.2.13  Mobiliario 
- Seis (6) mesas de computación. 
- Seis (6) sillas ergonométricas para mesa de computación. 
- Una (1) mesa de dibujo con tablero de 1.20 x 1.50 m, con taburete y lámpara. 
- Dos (2) escritorios con seis cajones o similar. 
- Una (1) mesa de Reunión. 
- Seis (6) sillas. 
- Un (1) armario. 
- Una (1) biblioteca. 
 
2.2.14  Equipo de aire acondicionado 
- Un (1) equipo de acondicionador de aire tipo Split con control remoto – Bajo consumo – 


Frío solo - 6000 frigorías. 
- Un (1) equipo de acondicionador de aire tipo Split con control remoto – Bajo consumo – 


Frío/calor - 6000 frigorías. 
 
2.2.15 Repuestos 
- Tres (3) cartuchos tinta color negro y un Set de Cartuchos color (Blue, Yellow y Magenta) 


para el plotter provisto. 
- Cinco (5) cartuchos negros para la impresora provista. 
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- Cinco (5) cartuchos color para la impresora provista. 
- Cuarenta (40) DVD vírgenes de marca reconocida. 
- Dos (2) Bobinas papel blanco para fotocopias de 0.90 m de ancho. 
- Diez (10) resmas de papel blanco A4 de 75 gr. 
 
2.2.16  Grupo electrógeno 
- Un (1) grupo electrógeno insonorizado, con potencia suficiente para garantizar el 


correcto funcionamiento de todas las computadoras y equipamiento instalado en la 
Estación Central, ante eventuales cortes en el suministro de energía eléctrica. Deberá 
tener encendido automático y con motor diesel. 


 
NOTA: Los suministros informáticos, deben cumplir las especificaciones técnicas vigentes 
que figuran en https://www.argentina.gob.ar/onti/estandarestecnologicos 
 
2.3 Recepción de equipos 
El Contratista, deberá proponer en su oferta el protocolo de prueba y aceptación de cada 
equipo desde el punto de vista de sus prestaciones y que contemplará las siguientes 
etapas: 
- Conjuntamente con la SsRH, se verificarán cantidades entregadas y la correspondencia 


de cada uno de los certificados de calibración con el número de serie del equipo. 
- SsRH entregará un certificado provisorio. 
- La Contratista aplicará el proceso definido en el mencionado protocolo de prueba y 


aceptación, a su costo, verificando el correcto funcionamiento previo a su instalación. 
Junto con la SsRH analizará los resultados a efectos del rechazo o aceptación definitiva. 


 
3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE LA RHN 
 
La Contratista deberá operar y mantener la RHN, la que se detalla en el Anexo 1 Red 
Hidrológica Nacional en operación; y las estaciones telemétricas que se incorporen 
conforme las instrucciones del COMITENTE. Además, deberá operar y mantener las 
siguientes redes, cuya descripción está en el Anexo 9: 


a. Red de monitoreo de parámetros ambientales de la cuenca del río Bermejo, 
conformada por nueve (9) estaciones pluviolimnimétricas automáticas con 
transmisión, de las cuales siete (7) están operativas y las otras dos (2) aún no 
instaladas ya tienen el instrumental específico provisto para su instalación. 
b. La Red de cincuenta y cinco (55) estaciones meteorológicas telemétricas del 
Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SiNaRaMe) que transmiten en tiempo 
real paquetes de datos cada 10 minutos mediante tecnología GPRS (telefonía 
celular), de las cuales a la fecha de licitación nueve (9) estaciones se encuentran 
instaladas y las restantes se instalarán de manera progresiva, alcanzando la completa 
instalación de la red en el año 2018. 


 
El mantenimiento será del tipo periódico, con visitas a cada equipo para su revisión, 
limpieza, verificación de funcionamiento, reposición del material faltante o que hubiera 
sufrido deterioros, accidentales o voluntarios, por acción de terceros o no. La frecuencia de 
concurrencia a la estación será cada quince (15) días como mínimo, durante la etapa de 
Puesta a Punto cuya duración se acordará para cada estación con la COMITENTE. Para la 
etapa de Operación de estaciones telemétricas el Contratista deberá formular la Propuesta 
de periodicidad de visitas para cada estación, la cual estará sujeta a aprobación y/o 
modificaciones por parte de la COMITENTE. 
 
En caso de interrupción en la transmisión telemétrica de Datos, esta deberá ser 
reestablecida en un periodo no mayor a diez (5) días. Ante la imposibilidad de cumplir con 
este plazo y antes de su vencimiento, la Adjudicataria deberá informar a la Inspección y 
Supervisión los fundamentos, y se establecerán conjuntamente nuevos plazos. 



https://www.argentina.gob.ar/onti/estandarestecnologicos
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En el Anexo 2 se especifica el inventario de la infraestructura y equipamiento instalado en 
las estaciones y su estado. 
 
El Contratista deberá confeccionar una monografía por estación, según las normas 
vigentes, en las que constarán: ubicación, forma de acceso, características principales de la 
sección, equipos, instalaciones, balizado, cambios introducidos, fotografías de todos los 
elementos que constituyen la estación y demás datos de interés, según se detalla en la 
monografía modelo adjunta en el Anexo 4. Las figuras, planos y croquis deberán ser claros, 
detallados y claramente legibles. En las estaciones hidrométricas, el perfil transversal de la 
sección de aforos de la monografía deberá extenderse hasta una altura tal que supere los 
niveles máximos estimados del curso de agua. 
 
Las monografías deberán ser confeccionadas dentro de los 365 días de la firma del 
Contrato y deberán ser actualizadas anualmente como mínimo. Las mismas deben estar a 
disposición de la Inspección, la Supervisión e ingresadas a la Estación Central de la RHN 
en formato de base de datos para poder obtener estadísticas. 
 
Las nuevas estaciones hidrométricas y de aforos comenzarán a operarse paulatinamente a 
partir del mes siguiente al de la recepción y certificación por parte del COMITENTE. Las 
Normas de Operación y Mantenimiento serán idénticas a las expresadas para la red 
existente. 
 
A los efectos del precio mensual a percibir por la operación de las nuevas estaciones, recién 
será efectivo una vez que se haya producido la certificación de todas las nuevas 
instalaciones. Es decir que durante los dos primeros años del Contrato se percibirá un 
monto fijo que es el establecido para la operación de la red existente, independientemente 
de la incorporación de nuevas estaciones a la operación. Recién a partir del mes número 25 
del Contrato y hasta su finalización será percibido el monto cotizado para la operación de la 
red completa. 
 
Este plazo podrá ser modificado de acuerdo a la marcha de las nuevas instalaciones. Si la 
totalidad de estas nuevas estaciones son finalizadas y comenzadas a operar en un plazo 
menor al establecido de veinticuatro (24) meses, el precio correspondiente a la operación 
de la red completa será efectivizado a partir del mes siguiente a la certificación de la última 
estación recepcionada por parte del COMITENTE. Si por el contrario el plazo de terminación 
se extiende por más de veinticuatro (24) meses, el nuevo precio no será percibido hasta no 
producirse la certificación de la totalidad de las estaciones comprometidas. 
 
Las estaciones que conforman la RHN y que serán objeto de operación y mantenimiento del 
Contrato, se diferencian en: hidrométricas, hidrometeorológicas y nivométricas; las que se 
abordan separadamente a continuación. 
 
3.1 Estaciones Hidrométricas 
3.1.1 Clasificación de estaciones 
Las estaciones hidrométricas, como puestos de observación donde se miden una o varias 
características hidrológicas de los cursos o cuerpos de agua, se clasifican según las 
mediciones que en ellas se realicen en: 
A: Tipo de estación en la que se realiza mediciones de caudal líquido, caudal sólido y 
niveles hidrométricos. 
B: Tipo de estación en la que se realiza mediciones de caudal líquido y niveles 
hidrométricos. 
C: Tipo de estación en la que sólo se efectúa mediciones de niveles hidrométricos 
 
A su vez, las estaciones A y B, teniendo en cuenta el punto desde donde se realiza la toma 
de dato, son divididas en dos subgrupos respectivamente: 
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A1: estaciones en las que se realizan mediciones de niveles, y caudales líquidos y sólidos 
desde embarcaciones. 
A2: estaciones en las que se realizan mediciones de niveles, y caudales líquidos y sólidos 
desde puente. 
B1: estaciones en las que se realizan mediciones de niveles, y caudales líquidos desde 
embarcaciones. 
B2: estaciones en las que se realizan mediciones de niveles, y caudales líquidos desde 
puente. 
 
En el siguiente Cuadro 3.1 se detallan las estaciones hidrométricas de la RHN, agrupadas 
según su clasificación: 


Tipo de Estación Hidrométrica 
A B C 
61 180 85 


326 
Cuadro 3.1: Estaciones hidrométricas de la RHN. 


 
3.1.2 Mediciones a efectuar 
Las mediciones a efectuar, método de aforo, periodicidad y número de mediciones anuales 
por estación, se indican en el Anexo 1. 
El cronograma deberá cumplir con la periodicidad prevista en el Anexo 1 y además se 
realizarán mediciones especiales, entendiéndose por tales a aforos líquidos y sólidos a 
realizar fuera de las rutinas habituales, según se especifica en el numeral 6 del presente 
Capítulo. 
 
En estaciones telemétricas cuyo registro será de niveles hidrométricos, el Contratista 
deberá establecer un mecanismo de actualización automática de los Datos en tiempo útil, 
cuya longitud será consensuado con la COMITENTE. Dichas estaciones deben contar con 
equipos de transmisión Satelital o GSM/GPRS adecuados tal como se describe en el 
numeral 2 del presente Capítulo. Los Datos obtenidos serán dispuestos en forma 
automática en la Estación Central, para su posterior validación e incorporación a la Base de 
Datos. 
 
Para estaciones de aforos, la periodicidad que se enuncia en el Anexo 1 es de carácter 
indicativo y podrá sufrir ajustes en el tiempo, fundamentadas por las eventuales 
fluctuaciones (crecidas o estiajes) y aprobadas por la Inspección, debiendo conservarse el 
número anual de mediciones. 
 
Además de las mediciones hidrométricas programadas en cada estación, se deberán 
realizar mediciones en situaciones hidrológicas extremas. En casos que por razones 
fundadas estas mediciones no sea posible realizar, la Inspección podrá autorizar la 
suspensión de la medición. 
 
Será obligación aforar las crecidas que se produzcan en todas las regiones. 
 
3.1.3 Frecuencia mínima de concurrencia a estaciones 
La frecuencia de concurrencia a las estaciones de la RHN actual se indica en el Anexo 1 a 
los efectos de control, mantenimiento y recolección de datos. Si por razones debidamente 
justificadas, la Adjudicataria se viera impedida a cumplir las frecuencias allí indicadas, 
deberá presentar informe a la COMITENTE quien podrá aprobar la modificación a los 
cronogramas. 
 
La concurrencia a estaciones telemétricas para las tareas de control de mantenimiento será 
del tipo periódico, con visitas a cada equipo para su revisión, limpieza, verificación de 
funcionamiento, reposición del material faltante o que hubiera sufrido deterioros, 
accidentales o voluntarios, por acción de terceros o no; con una frecuencia mínima de 
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quince (15) días, durante la etapa de Puesta a Punto cuya duración se acordará para cada 
estación con la COMITENTE. Para la etapa de Operación de estaciones telemétricas el 
Contratista deberá formular la Propuesta de periodicidad de visitas para cada estación, la 
cual estará sujeta a aprobación y/o modificaciones por parte de la COMITENTE. 
 
3.1.4 Normas de ejecución de las mediciones 
Los procedimientos y métodos de medición serán realizados según las normas ISO y 
demás referencias establecidas en el Anexo 4: Normas para la Operación y Mantenimiento 
de Estaciones. En los casos no previstos en dichas normas o en los documentos del 
contrato, la Inspección conjuntamente con la Supervisión resolverán lo pertinente con 
ecuanimidad y con arreglo a las reglas del arte. 
 
3.1.5 Medición de niveles hidrométricos 
Los registros de alturas hidrométricas se efectuarán a través de observaciones directas o 
bien mediante equipos registradores automáticos, hasta tanto sean reemplazados por el 
nuevo instrumental. 
 
La precisión, periodicidad diaria de observaciones, e intervalos de registros para estaciones 
limnigráficas se realizará según las normas del Anexo 4. 
 
En aquellas estaciones con observadores con dedicación exclusiva, que no cuentan con 
registros limnigráficos, las observaciones de alturas hidrométricas se realizarán con una 
frecuencia mínima tal que, entre dos valores consecutivos de alturas, la diferencia entre 
ambas sea inferior al 10% del rango histórico de alturas absolutas (rango= diferencia entre 
valor máximo y mínimo). En todos los casos la frecuencia diaria no podrá ser inferior a tres 
lecturas diarias. 
 
3.1.6 Otras Estaciones Hidrométricas 
Existen estaciones donde los niveles hidrométricos son observados por otros organismos 
(Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Prefectura Naval), en caso de que dichos 
organismos interrumpan en forma temporal o definitiva las observaciones de alturas 
hidrométricas, el Contratista deberá garantizar la continuidad de dichos registros. 
 
Las estaciones que se encuentran comprendidas en dicha situación son: 
 


Código Río Lugar 
3050 Paraná Túnel 
3058 Uruguay Concepción 
3316 Paraná Timbues 
3402 Paraná Ita-Cua 
4001 Paraná Las Palmas Zárate 
4002 Paraná Guazú Brazo Largo 


Además, tres (3) estaciones donde otros organismos realizan aforos y en los cuales no se 
realizan observaciones de niveles hidrométricos, en caso de interrupción temporal o 
definitiva de los aforos, el Contratista deberá garantizar la continuidad de dichos registros. 
Estas estaciones de aforo se corresponden a los siguientes emplazamientos: 


Código Río Lugar 
655 Iruya San José 
3320 Potrero Ruta Provincial 1 
3334 Santa Rita Ruta Provincial 1 


El Contratista debe incorporar esta información a la Base de Datos de la Estación Central 
de la RHN. 
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3.1.7 Aforos 
Los aforos deben realizarse de manera de caracterizar integralmente el cuerpo de agua en 
medición consecuentemente con la situación hidrológica imperante al momento de 
ejecución. En caso de que se presenten cauces demarcados asociados a bajos y/o 
cañadas, deberá considerarse la medición simultánea en todos los cursos y puntos de paso 
del agua que conforman la sección de aforo. 
 
3.1.7.1 Aforos Líquidos 
En las estaciones tipo A y B las mediciones de velocidad se realizarán con molinete 
hidrométrico. Los aforos serán efectuados por vadeo, desde puente, doble torno, aforador 
desde costa, cable vagoneta y/o embarcación, con los métodos y precisión establecidos en 
el Anexo 4. 
Es necesario contar con determinaciones de caudales en todo el rango de la curva de 
descarga (H-Q), por lo que, dentro de los aforos programados en cada estación, se deberán 
realizar aforos en situaciones hidrológicas extremas. 
 
3.1.7.2 Aforos sólidos 
-Muestreo de Material Sólido: 
En las estaciones tipo A se efectuarán muestreos de sólidos en suspensión y de fondo, 
cuya localización y distribución por región se establece en el Anexo 1. 
Las normas de extracción del material, y rutinas de cálculo de gabinete se harán según las 
normas que se presentan en el Anexo 4. 
Los muestreos se efectuarán en forma simultánea con la determinación de aforos líquidos, 
y con la periodicidad que se establece en el Anexo 1. 
 
-Tipo de Determinaciones de Material Sólido: 
Los muestreos se efectuarán por medio de captadores puntuales o integradores y acorde a 
las normas establecidas en el Anexo 4. En laboratorio se deberán determinar las 
concentraciones y granulometría del material sólido en suspensión y el correspondiente al 
material de lecho. 
 
Si surgen nuevas técnicas de medición homologadas por organismos oficiales y/o 
Universidades, la Supervisión podrá exigir que se incorporen a las existentes. 
 
-Ensayos a Realizar: 
A cada muestra de sedimentos en suspensión y de lecho obtenida se le realizarán los 
análisis indicados en el numeral 5, Ensayos sedimentológicos. Los aforos sólidos deberán 
realizarse con Perfilador de Corriente Acústico Doppler y muestreos. 
 
3.1.8 Situaciones hidrológicas extremas. Alternativas de metodologías de medición. 
En situaciones que por inclemencias meteorológicas o factores adversos no sea posible 
aplicar alguno de los criterios de mediciones del Anexo 4, el Contratista propondrá 
variantes, las cuales serán evaluadas y aprobadas por la Inspección previamente a su 
implementación. 
 
Asimismo, deberá comunicar todas las situaciones que originen la imposibilidad de toma del 
dato motivado por eventos hidrológicos, debiendo presentar a la Inspección la justificación 
correspondiente. 
 
La sección de aforo corresponde a aquella que produce el cierre total de la sección de 
escurrimiento. En el caso que, en situaciones de crecida, existan diferentes vías de 
escurrimiento en la sección (puentes aliviaderos, brazos de ríos donde exista escurrimiento, 
etc), todas ellas deberán aforarse, además de la vía principal de escurrimiento. 
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En caso de que la Prefectura Naval Argentina no autorice la navegación del Contratista 
deberá proponer y ejecutar nuevas técnicas de medición y/o estimación de caudal para esa 
situación. 
 
3.1.9 Controles periódicos 
En función de asegurar la calidad de la información, en todas las estaciones hidrométricas 
se deberán efectuar, como mínimo, los siguientes controles: 
- Los valores de alturas observados o registrados estarán referidos a una Cota "cero" de la 


estación, la cual estará vinculada a cota IGN. 
- La relación entre el cero y el punto fijo de referencia deberá ser chequeado al menos una 


vez por año. 
- En las visitas de rutina que realice el Contratista, se deberán reponer los tramos de 


escalas dañadas y /o faltantes. 
- Los molinetes con sus respectivas hélices deberán ser chequeados y calibrados con una 


frecuencia anual, y de acuerdo a las normas ISO 3455. Dichos chequeos deberán ser 
realizados en laboratorios reconocidos, los cuales deben ser aprobados por la 
Inspección, debiendo enviarse a la misma copia del certificado de calibración extendido 
por el laboratorio con las nuevas ecuaciones. 


- Los medidores acústicos de velocidad (ADV, etc.) deberán ser controlados y calibrados 
anualmente en laboratorios aprobados por el COMITENTE. 


- Cualquier anomalía o cambio en las condiciones físicas de la sección de aforo detectada 
en algunas de las mediciones de rutina o durante visitas a la estación deberá ser 
comunicada a través de un informe a la Inspección. 


 
3.1.10 Mantenimiento de estaciones hidrométricas 
El Contratista deberá ejecutar de manera obligatoria, sin que resulte necesaria la indicación 
expresa de la Inspección para su concreción, las siguientes actividades: 
- Control y mantenimiento sistemático de las instalaciones fijas y accesorias. 
- Control, mantenimiento y comprobaciones periódicas del funcionamiento del instrumental 


afectado a la medición. 
- Provisión y reemplazo del instrumental que haya quedado fuera de servicio. 
- Suministro de insumos necesarios para el registro de datos. 


 
3.1.11 Defensa de márgenes 
En las estaciones hidrométricas que son susceptibles de ser afectadas por procesos 
erosivos, se realizarán defensas de márgenes de acuerdo a las condiciones locales. La 
protección se diseñará teniendo en cuenta el uso de gaviones y/o colchonetas y/o geotextil. 
Estos materiales deberán cumplir con las especificaciones técnicas que se citan a 
continuación. 
a. Gavión caja: Malla hexagonal de 6 x 8 fuertemente galvanizado y revestido con PVC. 


Diámetro mínimo de la malla hexagonal 2,20 mm. Diámetro mínimo del alambre de los 
bordes 2,70 mm. Diámetro alambre de amarre 2,20 mm. Cantidad mínima de zinc para el 
galvanizado 244 g/m2. Espesor de revestimiento de PVC 0,4 mm. Dimensiones 2x1x0,50 
m con un diafragma central. El alambre usado en la fabricación deberá obedecer a las 
normas ASTM 856, BS1052 – 1980 y 443 – 1982; tolerancia de las medidas de acuerdo 
con US Federal Specification QQ – W – 461 H y ASTM A641. 


b. Colchoneta: Colchonetas armadas y flexibles, constituidas por cajas o bolsas de alambre 
de tejido galvanizado, revestido en PVC, del tipo llamado Reno. Construidas en alambre 
de acero dulce recocido, de bajo contenido de carbono, con fuerte galvanización de zinc 
de 240 a 275 g/m2. Debe reunir las especificaciones BS 1052/1980, por lo cual el alambre 
deberá contemplar una carga de rotura media de 38 a 50 Kg/mm2 El galvanizado, deberá 
cumplir con las especificaciones BS 443/1982. Dimensiones de la malla de 6 x 8 a doble 
torsión, diámetro del alambre de 2 mm más revestimiento de PVC y 2,4 mm en alambre de 
borde.  


c. Geotextil: Para costas de textura fina, limos y/o arcillas, se utilizará geotextil de filamento 
de polipropileno o poliéster, no tejido, formado por proceso mecánico de agujado y una 







MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 


SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 
 


Obra: Red Hidrológica Nacional - Período 2018 - 2023 
CAPITULO III – Pliego de Especif icaciones Técnicas  


34 


densidad mínima de 200 g/m2, con resistencia mínima a la tracción de rotura transversal 
de 10 kN/m y 9 kN/m, en forma longitudinal. Resistencia al punzonado, 340 N. Resistencia 
al desgarro trapezoidal 260 N. 


 
3.2 Estaciones Hidrometeorológicas 
Las estaciones de observación hidrometeorológicas de la RHN y el tipo de estación se listan 
en el Anexo 1. 
 
Las normas que regirán para la operación y mantenimiento de las estaciones 
hidrometeorológicas corresponden a las emitidas por la OMM, del SMN y demás referencias 
establecidas en el Anexo 4. 
 
En los casos no previstos en estas normas o en los documentos del contrato, la Contratista 
acordará con la Inspección, resolverán lo pertinente con ecuanimidad y con arreglo a las 
reglas del arte. 
Todo el instrumental utilizado deberá poseer tarjeta de calibración. 
 
3.2.1 Clasificación de estaciones 
Las estaciones que miden variables hidrometeorológicas son clasificadas en: 
Tipo S: Estaciones climatológicas con fines hidrológicos (principales o secundarias) y de 
evaporación, en las cuales se miden varias variables por lo menos tres veces al día. 
Tipo P: Estaciones pluviométricas o termo-pluviométricas, en las cuales se realiza una 
lectura al día o cuando se produce el evento, o estaciones con equipo registrador sin 
observador. 
Tipo EMA: Estaciones Meteorológicas Automáticas, son similares a las del tipo S en lo 
relativo a la cantidad de variables climáticas medidas, pero son electrónicas y por lo tanto 
de grabación automática de las variables. 
 
De acuerdo a lo detallado en el Anexo 1, el total de estaciones según su clasificación se 
indican a continuación: 


Tipo de Estación Hidrometeorológica Total S P EMA 
44 133 - - -  177 


 
Las estaciones tipo S y tipo P, pueden coincidir o no con instalaciones de instrumental 
hidrométrico, lo que se indica en el Anexo 1. 
 
3.2.2 Mediciones a efectuar 
En el Anexo 1, se detallan las mediciones (toma de datos) que se deberán realizar, la 
recolección, cantidad y su periodicidad. 
 
En estaciones telemétricas, el Contratista deberá establecer un mecanismo de actualización 
automática de los Datos en tiempo útil. Con tiempo útil deberá considerarse que el dato 
debe ser incorporado a la Estación Central en un periodo menor a sesenta (60) minutos 
luego de realizada la medición. Dichas estaciones deben contar con equipos de transmisión 
Satelital o GPRS adecuados tal como se describe en el numeral 2 del presente Capítulo. 
Los Datos obtenidos serán dispuestos en forma automática en la Estación Central, para su 
posterior validación e incorporación a la Base de Datos de la RHN. 
 
En estaciones no telemétricas, la recolección, validación e ingreso de Datos a la Base de 
Datos de la Estación Central se realizará con periodicidad mensual. 
 
Todas las mediciones hidrometeorológicas deberán realizarse en forma diaria con los 
horarios utilizados por SMN. 
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3.2.2.1 Precipitación 
Se medirán los eventos hidrometeorológicos correspondientes a los tipos de: lluvias, 
lloviznas, agua-nieve y chaparrones, utilizando pluviómetros tipo "B" del SMN con su 
correspondiente tarjeta de contraste y calibración, y asentando la información en planillas 
pluviométricas como la que se indica en el Anexo 4. También puede utilizarse el diagrama 
de un pluviógrafo o los registros pluviográficos de equipos electrónicos que utilizan, para su 
archivo, memoria en estado sólido como se describe con detalle en el Anexo antes 
mencionado. 
 
Los pluviómetros electrónicos deberán ser contrastados y calibrados al menos una vez al 
año en instituciones o laboratorios aprobados por la Supervisión. 
 
3.2.2.2 Evaporación 
Para la determinación de la altura de la lámina de agua evaporada se utilizarán en esta red 
los tanques de evaporación tipo "A" o apoyados, con todos los instrumentos y 
complementos que integran la planta evaporimétrica y que tienen en cuenta algunos de los 
factores meteorológicos que influyen en ella como ser: temperatura del aire, temperatura de 
la superficie evaporante del agua, velocidad del viento y humedad relativa atmosférica, 
entre otras. 
 
Todas las anotaciones que tiene que realizar el observador, la operación y el mantenimiento 
de los diversos componentes del sistema se detallan en el Anexo 4 de este pliego. 
 
3.2.2.3 Temperatura 
Los datos de la variable temperatura del aire, se tomarán de acuerdo a las especificaciones 
del Anexo 4, con diversos tipos de instrumentos (con sus correspondientes tarjetas de 
contraste y calibración) a saber: termómetro común de mercurio, termómetro de máxima, 
termómetro de mínima, termómetro de máxima y mínima tipo SIX.  
 
En estaciones convencionales, los Datos del parámetro serán volcados en planillas con los 
valores de temperatura máxima y mínima, así como la determinación de la temperatura 
media diaria. 
 
En estaciones automáticas desprovistas de transmisión telemétrica, los Datos serán 
colectados, validados e incorporados a la Base de Datos de la RHN. 
 
En estaciones automáticas telemétricas, los Datos serán transmitidos en tiempo útil a la 
Estación Central, para su posterior validación e incorporación a la Base de Datos de la 
RHN. 
 
3.2.2.4 Viento 
En cuanto al parámetro viento se relevarán sus dos componentes: dirección y velocidad. La 
dirección del viento será determinada y registrada mediante los distintos tipos de 
anemógrafos, o por las lecturas que se realicen de la veleta direccional. En el caso de 
estaciones convencionales, se debe respetar la frecuencia de registros indicada por la 
OMM. 
 
Para la determinación de la velocidad promedio del viento se realizarán las observaciones 
en el anemómetro totalizador a cazoletas, calculando el espacio recorrido por el viento e 
instalados a distintas alturas (0.50; 1.50 y 2.00 metros). 
 
Los Datos de estaciones convencionales y automáticas no telemetrizadas serán colectados, 
validados y posteriormente ingresados a la Base de Datos de la Estación Central de la 
RHN; mientras que los Datos de las estaciones telemétricas se transmitirán en tiempo útil a 
la Estación Central y la validación y carga a la Base de Datos de la Estación Central de la 
RHN se realizará con frecuencia mensual. 
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En todos los casos regirán las normativas ya mencionadas, y los obrantes en el Anexo 4 
explicitan los pasos a seguir. 
 
3.2.2.5 Humedad Relativa 
Esta variable se obtendrá de los valores del psicrómetro, leyendo el termómetro de bulbo 
seco y el de bulbo húmedo, realizando las operaciones correspondientes, efectuando las 
correcciones mediante tarjeta de calibración otorgada por el SMN u otro organismo 
reconocido y utilizando las tablas respectivas en un todo de acuerdo a lo especificado en el 
Anexo 4. 
 
En estaciones dotadas de higrógrafos o termohigrógrafos calibrados, los diagramas 
respectivos se utilizarán para la determinación de la humedad relativa máxima, mínima y 
calcular la humedad media, respetando lo detallado en el Anexo antes mencionado. 
 
3.2.2.6 Heliofanía 
Los valores de heliofanía efectiva se obtendrán del quemado de diagramas divididos en 
horas y minutos, a través de heliofanógrafos tipo Campbel Stockes, debiéndose calcular en 
forma diaria: 
- Heliofanía efectiva (en horas y minutos). 
- Heliofanía relativa. 
 
Para ello el observador sacará y colocará los diagramas correspondientes en la observación 
de las 21,00 hs. (Hora Oficial Argentina). 
 
La heliofanía astronómica será la que se obtenga del Almanaque Náutico y Aeronáutico del 
Servicio de Hidrografía Naval, para el año correspondiente, publicación pública H-225 y 
actualizaciones que se publiquen, en un todo de acuerdo al Anexo 4 del presente pliego. 
 
Con los valores diarios se calculará mensualmente la heliofanía media mensual y con los 
doce meses la heliofanía media anual. Asimismo, deberá obtenerse la heliofanía estacional. 
Se respetarán las normas para la instalación del instrumento; y sus dificultades cuando 
existen obstáculos. 
 
3.2.2.7 Radiación solar 
Se determinará la radiación solar global (incidente, reflejada y difusa) que llega al lugar 
donde está instalado un piranógrafo bimetálico que funcionará con rotación diaria. 
El diagrama será cambiado en la observación que se realice a las 21.0 hs. (Hora Oficial 
Argentina). 
 
Los instrumentos deberán ser calibrados anualmente con certificación otorgada por 
organismo reconocido y aprobado por el COMITENTE. 
Para el cálculo de la radiación solar, la determinación del área del diagrama analizado se 
podrá realizar con el uso de un planímetro o mediante digitalización y programas de 
computación. 
 
Se calculará la radiación solar diaria, media mensual, media estacional y media anual de 
acuerdo a las consideraciones del SMN y de las normas citadas en el Anexo 4. 
 
3.2.3 Incorporación de instrumental disponible en depósitos a estaciones existentes 
El Contratista deberá instalar el instrumental que se encuentra disponible en depósitos cuyo 
inventario se detalla en el Anexo 2 cuando el COMITENTE así lo demande. 
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3.2.4 Controles periódicos 
A fin de asegurar la calidad de los Datos, en todas las estaciones hidrometeorológicas se 
deberán efectuar los controles habituales que se indican en las normas de operación y 
mantenimiento del Anexo 4. En el caso de detección de anomalías por eventos de cualquier 
tipo, el Contratista deberá concurrir a la estación para reestablecer el normal funcionamiento 
de la estación. 
 
El Contratista es responsable de la calibración de todo el instrumental. El instrumental 
instalado deberá tener su correspondiente tarjeta de contraste o de calibración, las que 
deberán ser otorgadas: 
- Para termómetros comunes de mercurio y barómetros de Hg. por el SMN u otro organismo 


reconocido por la OMM. 
- Para piranógrafos bimetálicos o células fotovoltaicas por el SMN u otro organismo 


reconocido. 
- Para los equipos graficadores, pluviómetros, medidores atmométricos, sensores 


electrónicos, etc. la tarjeta podrá ser otorgada por el SMN, FICH-Universidad Nacional del 
Litoral u otro laboratorio de reconocida solvencia 


- Para los medidores de viento por el SMN o la Universidad Nacional de La Plata u otro 
laboratorio aprobado por la Supervisión. 
 


En todos los casos el contratista deberá comunicar a la Inspección cuando proponga 
obtener las tarjetas de contraste de un laboratorio que no esté expresamente indicado. La 
Inspección resolverá si aprueba o no al laboratorio propuesto. 
La frecuencia de control y calibración mínima es anual, o menor cuando por razones de 
cambio o reparación del instrumento así se requiera. 
 
3.2.5 Frecuencia mínima de concurrencia a estaciones 
La frecuencia de concurrencia a las estaciones de la RHN actual se indica en el Anexo 1 a 
los efectos de control, mantenimiento y recolección de datos. Si por razones debidamente 
justificadas, la Adjudicataria se viera impedida a cumplir las frecuencias allí indicadas, 
deberá presentar informe a la COMITENTE quien podrá aprobar la modificación a los 
cronogramas. 
 
La concurrencia a estaciones telemétricas para las tareas de control de mantenimiento será 
del tipo periódico, con visitas a cada equipo para su revisión, limpieza, verificación de 
funcionamiento, reposición del material faltante o que hubiera sufrido deterioros, 
accidentales o voluntarios, por acción de terceros o no; con una periodicidad de no más de 
quince (15) días, durante la etapa de Puesta a Punto cuya duración se acordará para cada 
estación con la COMITENTE. Para la etapa de Operación de estaciones telemétricas el 
Contratista deberá formular la Propuesta de periodicidad de visitas para cada estación, la 
cual estará sujeta a aprobación y/o modificaciones por parte de la COMITENTE. 
 
3.2.6 Mantenimiento de estaciones 
El Contratista obligatoriamente deberá llevar a cabo, sin que resulte necesario la indicación 
expresa de la Inspección para su concreción, las siguientes actividades: 
- El mantenimiento sistemático de las instalaciones fijas y accesorias. 
- El mantenimiento y comprobaciones periódicas del funcionamiento del instrumental 


afectado a la medición. 
- La provisión y reemplazo del instrumental que, por cualquier razón haya quedado fuera 


de servicio. 
- El suministro de insumos necesarios para el registro de datos. 
 
3.2.7 Acceso especial a estaciones 
Se deberá considerar los accesos dificultosos a las estaciones (a realizar en equinos, o 
mediante vehículos apropiados) que se indican a continuación: 
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- Jaya en Casa de Piedra (estación 452 - Noroeste) con 3 horas de equinos. 
- Solco en Yampa II (estación 455 - Noroeste) con 8 horas de equinos. 
- Pavas en Las Mesadas (estación 457 - Noroeste) con 6 horas en equinos. 
- Iruya en Las Higueras (estación 673 - Noroeste) con 1 día por sendas. 
- Iruya en San Antonio (estación 674 - Noroeste) con 2 días por sendas. 
- Iruya en San Isidro (estación 675 - Noroeste) con 5 horas por sendas. 
- Iruya en Paltorco (estación 677 - Noroeste) con 1/2 día en equinos. 
- Iruya en Poscaya (estación 688 - Noroeste) con 1 día en equinos. 
- Bermejo en Trigo Huaico (estación 689 - Noroeste) con 1/2 día en equinos. 
- Iruya en Colanzuli (estación 690 - Noroeste) con 1/2 día en equinos. 
- Iruya en El Molino (estación 691 - Noroeste) con 1 día en equinos. 
- Iruya en El Pabellón (estación 692 - Noroeste) con 1 día en equinos. 
- Río Pescado, en 4 Cedros (estación 0629 - Noroeste) con 1 día con Unimog. 
- Pilcomayo en El Pantalón (estación 2621 – Noroeste) con 2 días con Unimog. 
- Nansen en estancia Entre Ríos (estación 2814 - Patagonia) con recorrido de 50 Km. 
- Carreras en Frontera (estación 2821 - Patagonia) con recorrido de 63 Km. 


 
3.3 Estaciones Nivométricas 
Sobre el frente cordillerano se ubican ocho (8) estaciones nivométricas con transmisión 
satelital de Datos. Estas estaciones están destinadas a la medición de la altura de nieve, 
agua contenida en nieve, determinación de su densidad.  
 


Región Geográfica Tipo de Estación Nivométrica Subtotal Satelital Convencional 
Buenos Aires - - - - - - - - - 
Comahue - - - - - - - - - 
Cuyo-Centro 7 - - - 7 
Litoral - - - - - - - - - 
Noreste - - - - - - - - - 
Noroeste - - - - - - - - - 
Patagonia 1 - - - 1 
Total 8 


 
La operación y mantenimiento de instrumental, destinados a la toma de datos y 
procesamiento básico de las estaciones nivométricas responderá a las especificaciones 
técnicas y normas establecidas en el Instructivo Nº 7 “Manual del observador meteorológico 
de superficie” del SMN; Guía de Prácticas Hidrológicas - Vol. I. OMM Nº 168; Reglamento 
Técnico – Vol. III. Hidrología. OMM Nº 59. 1988; Instrucciones Nivológicas A2 Nº 1 del 
SMN; y sus correspondientes actualizaciones. 
 
La elaboración de pronósticos de derrames estacionales se realiza a partir de estos Datos. 
La transmisión de Datos de estas estaciones, deberá ser incorporada a la Estación Central, 
al mes de su puesta en marcha, como se detalla en el numeral 4 del presente Capítulo. 
Luego de la validación los Datos serán incorporados a la Base de Datos de la Estacón 
Central de RHN. 
3.3.1 Frecuencia mínima de concurrencia a estaciones 
Durante el verano y/o principios del otoño y antes que se produzcan las primeras nevadas, 
se deben realizar campañas a las estaciones nivométricas, a fin de efectuar las tareas de 
mantenimiento, reparación, cambio y puesta a punto de cada una de las estaciones; de 
acuerdo a lo estipulado en el Anexo 4 del presente pliego.  
 
Durante el periodo de precipitación nival, las tareas de control de mantenimiento serán con 
una periodicidad de no inferior de treinta (30) días. 
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Al finalizar el periodo de precipitación nival, se deberá realizar un cateo en las estaciones 
nivométricas de por lo menos 10 puntos, mediante el uso de captadores tipo Monte Rosse 
determinando altura de nieve, densidad media y contenido de agua del punto de 
observación. 
 
3.4 Comunicación de estaciones telemétricas 
La Contratista deberá contemplar los costos de transmisión de cada uno de estos sistemas 
de comunicación. Deberá detallar en la cotización el costo mensual de transmisión por 
estación, para cada sistema de transmisión, conforme a la propuesta efectuada. 
 
Se deben estimar un mínimo de transmisiones diarias normales un dato cada quince (15) 
minutos para comunicaciones GSM/GPRS y seis (6) transmisiones diarias para 
comunicaciones satelitales Orbcomm. 
 
El Oferente contemplará la cantidad de transmisiones, tipo comunicación a emplear, en 
función de la disponibilidad de señal y las características de la zona de implantación de la 
estación. Situación que deberá reflejarse en el análisis de precios respectivo. 
 
3.4.1 Transmisión de datos – Sistema Satelital 
Contempla el costo total de transmisión por satélite y será la suma de las comunicaciones 
mensuales de cada una de las estaciones, de conformidad con el cronograma de 
instalación. 
 
Se certificará mensualmente y una vez puesta en marcha la estación, es decir que se 
encuentre operativa y transmitiendo.  
 
3.4.2 Transmisión de datos – Sistema GPRS 
Contempla el costo total de transmisión por GPRS y será la suma de las comunicaciones 
mensuales de cada una de las estaciones, de conformidad con el cronograma de 
instalación. 
Se certificará mensualmente y una vez puesta en marcha la estación, es decir que se 
encuentre operativa y transmitiendo. 
 
4. PROCESAMIENTO Y DISPOSICION DE LA INFORMACION 
Como parte de las tareas obligatorias del presente llamado a Licitación, la Contratista 
deberá desarrollar actualizar, ampliar y mejorar el Sistema Informático de la RHN, y 
desarrollar y actualizar las Bases de Datos de Registros sin Validar y de la RHN, con 
destino al Soporte de la Gestión Técnica de la SsRH.  
 
Las mismas consisten en el análisis, diseño, programación, elaboración de la 
documentación técnica y funcional, como la capacitación de los recursos involucrados a 
nivel usuario y técnico de dicho sistema. 
 
El Contratista deberá operar y mantener la Estación Central conjuntamente con el personal 
que el COMITENTE designe, durante el Contrato. 
 
En la Estación Central se deberán operar dos Bases de Datos simultáneamente. Una de 
ellas será la Base de Datos de Registros sin Validar, la cual almacenará los datos 
colectados en tiempo útil de la RHN. Estos datos, conjuntamente con los datos de 
estaciones no telemétricas serán incorporados a la segunda Base de Datos de la RHN, 
luego de la correspondiente validación.  
 
La Base de Datos de Registros sin Validar será almacenada en el Servidor provisto para la 
Estación Central, mientras que la Base de Datos de la RHN será almacenada en el actual 
servidor de la COMITENTE, el que deberá responder a las especificaciones técnicas 
descritas en el numeral 2 del presente Capítulo. 
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Las obligaciones del Contratista abarcan: 
- Garantizar el funcionamiento de la Estación Central actualizando en tiempo útil la 


plataforma web con los datos de las estaciones. 
- Colectar, organizar, sistematizar y validar mensualmente los Datos registrados en las 


estaciones de la RHN. 
- Cargar los Datos validados en la Base de Datos de la RHN. 
- Realizar el recambio y/o reposición de los componentes faltantes que hubiera sufrido 


deterioros, accidentales o voluntarios, por cuenta de terceros o no, durante todo el 
período de vigencia del Contrato. 


- Confeccionar los Manuales de Instrucciones y Mantenimiento de la Estación Central. 
- Capacitar al personal asignado para la operación y mantenimiento de la Estación 


Central. 
Estas obligaciones que el Contratista deberá cumplir confluyen en el procesamiento y 
disposición de la información que se describen a continuación. 
 
4.1 Sistema de Administración de la Base de Datos de la RHN 
El software deberá estar constituido por un sistema operativo que será en ambiente 
Windows o LINUX, una base de datos, software de comunicación, los aplicativos de gestión 
y los utilitarios necesarios, debiendo cumplir como mínimo los requerimientos que a 
continuación se detallan. 
Los programas del sistema (los desarrollados por la COMITENTE y los desarrollados o 
aportados por el Contratista) se encargarán de producir informes sobre el estado del 
sistema y el manejo de la Bases de Datos.  
Adicionalmente, la COMITENTE podrá requerir la programación de aplicaciones especiales, 
utilizando la Base de Datos del Sistema o información proveniente de otras fuentes 
incluyendo estaciones de medición de otras Redes. 
 
4.1.1 Recolección de datos y operación de la base de datos 
Los Datos provenientes de la RHN, posteriormente al control de calidad, impuestos por un 
software propuesto por la Contratista y aprobado por la COMITENTE, serán formateados y 
archivados en disco rígido. Una vez creado el archivo de Datos, la información deberá estar 
inmediatamente disponible y accesible. 
 
El acceso a la información de la Base de Datos, deberá responder a características de 
interoperabilidad de datos. 
 
4.1.2 Características del manejo de datos 
El manejo de Datos de la Estación Central deberá ser centralizado. Para cada sensor se 
deberá poder fijar: 


- Parámetros de calibración (para conversión en unidades de ingeniería). 
- Unidades de lectura. 
- Tablas asociadas (por ejemplo, para la lectura de caudales a partir de niveles). 


 
Los datos entrantes deberán ser formateados y archivados automáticamente, siendo 
innecesaria entonces –en operación normal- la reducción y entrada manual de los datos. El 
administrador de la Estación Central podrá editar los datos de la Base de Datos de 
Registros sin Validar. 
 
El sistema operativo multiusuario y multitarea de las computadoras de la Estación Central, 
deberá permitir el acceso de varios usuarios a la base de datos simultáneamente, pudiendo 
ejecutar programas de aplicación adicionales. 
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4.1.3 Resumen de las características del software básico requerido 
El software de la Estación Central –de carácter amigable con el usuario y en idioma 
castellano- deberá ser un sistema de manejo de datos diseñado específicamente para 
permitir su operación cíclica, la actualización de parámetros y la orientación de resultados a 
la toma de decisiones. 
 
El sistema deberá tener capacidad de manejar aplicaciones de control, como ser 
operaciones de las estructuras de descargas, mapa mímico, avisos mediante ventana 
emergente para estaciones que pierden conexión, etc. 
 
El software deberá contar con capacidad de almacenamiento de la información que reportan 
las estaciones de la RHN y desplegarla en impresora o en la pantalla en formatos que 
faciliten la comprensión y visualización de la misma. 
 
El Contratista deberá presentar una muestra de los gráficos que se pueden obtener. La 
oferta deberá contener un CD de demostración del software ofertado. 
El software de procesamiento básico del sistema deberá poseer las siguientes 
características: 
- Capacidad de operación multiusuario/multitarea. 
- Transferencia de texto archivado. 
- Capacidad de comunicarse entre computadoras. 
- Ayuda al usuario on-line. 
- Posibilidad de entrada manual de datos. 
- Almacenaje de datos en forma dinámica. 
- Ejecución automática al ser encendido el sistema. 
- Operación dirigida por menúes. 
- Protección del sistema y archivos mediante palabras claves. 
- Sistema de manejo de bases de datos. 
- Archivo y recuperación de datos en disco. 
- Utilitarios y editor de bases de datos. 
- Recolección, verificación, formateo y archivo automático de los datos. 
- Monitoreo del estado de la red. 
- Tipos de datos definibles por el usuario. 
- Presentación automática del último dato recibido. 
- Interfase de comunicación con usuarios externos. 
- Presentación de reportes por grupos de estación definibles por el usuario. 
- Presentación alfanumérica y gráfica de mapas y curvas. 
- Tablas de evaluación para todos los tipos de sensores, definibles por el usuario. 
 
En particular, el software requerido deberá contar con las siguientes características:  
a. Presentación de los datos de cada sensor, indicando el número del sensor, el nombre, el 


tipo de dato y la fecha y hora de cada dato, debiendo poder verse los datos más 
recientes o datos históricos. 


b. Posibilidad de procesar los datos recibidos, de cualquiera de los sensores, mediante 
tablas definidas por el usuario (por ejemplo, computar los valores de caudal a partir de 
las lecturas de los sensores de nivel). 


c. Presentación tabulada de los datos de lluvia por grupos desde 8 sensores mostrando la 
precipitación durante los últimos 10, 30 y 60 minutos, durante las últimas 24 horas, 
durante la última hora sinóptica y durante los últimos 4 períodos sinópticos para los datos 
más recientes o para datos históricos. 


d. Presentación de datos por grupos de sensores distintos de precipitación para los datos 
más recientes o datos históricos con pasos de tiempo (tiempo entre dos datos 
consecutivos) programable por el usuario. 


e. Presentación en pantalla e impresora de mapas de precipitación en los cuales el usuario 
deberá poder definir la ubicación de las estaciones mediante sus coordenadas 
geográficas y dibujar contornos o accidentes geográficos. Los períodos de totalización de 
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lluvia en pantalla deberán ser seleccionables por el usuario e incluso si el período 
seleccionado resulta ser de los datos más recientes, el mapa deberá actualizarse cada 
vez que se produzca ingreso de información. El Oferente deberá explicar la capacidad 
del editor de mapas que propone. 


f. Presentación en pantalla, en alta y baja resolución, de las curvas de evolución de uno o 
varios parámetros en función del tiempo para los datos históricos o más recientes, 
pudiendo seleccionarse el intervalo de tiempo a ser presentado. 


g. Verificación y aviso automático mediante ventanas emergentes de estaciones que 
pierdan conexión con la Estación Central. 


 
El Oferente deberá suministrar una lista de software adicional disponible con su descripción 
para el equipo ofrecido, que considere útil en la implementación. Además, en la Oferta 
deberá incluir muestras de las pantallas ofertadas.  
Será responsabilidad del Contratista garantizar la compatibilización de la RHN y la 
transmisión con las aplicaciones que indique la COMITENTE. Asimismo, será su 
responsabilidad asegurar el cumplimiento por parte del conjunto del sistema de todos los 
requerimientos y prestaciones definidos en los párrafos anteriores complementando el 
software de la COMITENTE. 
 
4.1.4 Software Adicional 
El sistema se deberá suministrar con todos los programas necesarios para el manejo y 
generación de las bases de datos y software solicitado según descripción realizada en el 
Resumen de las características del software básico requerido y se dispondrá de: programa 
de pronóstico de crecida de ríos, programa para estadística, mapa mímico de pared y 
software de soporte y complementario. Asimismo, se remarca que deberá suministrar los 
programas necesarios para el almacenamiento de los Datos de la RHN en su Base de 
Datos. 
 
4.1.4.1 Programa para estadística 
Este paquete de software deberá proveer análisis estadístico de los Datos recolectados y 
almacenados en la Base de Datos. Los valores estadísticos resultantes tienen que poder 
ser impresos en forma de reportes, graficados en mapas o graficados en forma de series 
temporales. 
 
Los valores estadísticos se deberán poder computar para cada período requerido. Se 
deberá poder realizar análisis múltiples con los datos de cada sensor. Los análisis se 
deberán poder definir mediante algunos de los siguientes parámetros: 
- Instantáneo: la entrada de datos más próxima a la hora requerida. 
- Tiempo del instantáneo: hora de la entrada instantánea. 
- Fecha de instantáneo: fecha de la entrada instantánea. 
- Ultimo en el periodo: último reporte en el período. 
- Hora del último en el período: hora del último recorte en el período. 
- Fecha del último en el periodo: fecha del último reporte en el período. 
- Diferencias: diferencias entre períodos (precipitación acumulada). 
- Sumas: suman el período. 
- Medio: valor medio en el período. 
- Máximo: valor máximo en el período. 
- Hora de máximo en el período: hora del máximo valor en el período. 
- Fecha de máximo en el período: fecha del valor máximo en el período. 
- Mínimo: valor mínimo en un período. 
- Hora de mínimo en el período: hora de valor mínimo en el período. 
- Fecha de mínimo en el período: fecha de valor mínimo en el período. 
- Valor en el momento del último máximo: valor en el momento del último máximo valor del 


sensor. 
- Valor al momento del último mínimo: valor del sensor en el momento del último mínimo. 
- Variancia: variancia en el período. 
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- Desvío standard: desvío standard en el período. 
- Diferencia media sobre un valor base: por ejemplo, grados por día de enfriamiento. 
- Diferencia media debajo de un valor base: por ejemplo, grados por día de calentamiento. 
 
Además del cómputo de bases estadísticas, se deberá poder realizar otros análisis tales 
como la conversión de la dirección en grados a valores de lectura de un compás o el cálculo 
de valores utilizando una tabla de calibración. 
 
4.1.4.2 Mapa mímico de pared 
El Contratista deberá suministrar e instalar un monitor de 98” para visualizar en pared el 
estado de la RHN, mostrando en un mapa de la República Argentina y países limítrofes la 
ubicación de las Estaciones y el estado de las mismas. 


Especificaciones:  
- Tamaño de pantalla: 98”. 
- Resolución 3840x2160 (HD). 
- Superficie antirreflejo. 
- Conexiones: HDMI, USB. 


 
4.1.4.3 Software de soporte y complementario 
Se proveerá el siguiente Software original, complementario: 


- Software de georreferenciación: 
- AutoCAD. 
- Arc GIS. 
- ENVI. 
- Windows 10 profesional (x64), en español con licencia original. 
- Microsoft Office 10. 
- Antivirus (de marca reconocida, que permita su actualización permanente). 


O software libre equivalente, cuyas versiones serán la última generación disponible en el 
mercado al momento de la licitación. 
 
4.1.5 Requerimientos del Sistema Central de Control y Procesamiento 
Configuración de la red de área local en la estación central 
El Contratista debe instalar una red con protocolo TCP/IP, de las seis máquinas requeridas. 
Dos de ellas deberán funcionar como Estación de Trabajo (ET) principal y secundaria 
respectivamente, y las cuatro (4) restantes estarán para aplicaciones y soporte.  
 
4.1.5.1 Características operacionales 
La Estación Central deberá tener las funciones básicas de recolectar, almacenar, procesar y 
presentar los datos enviados a través del sistema de comunicación a la misma desde las 
Estaciones de la RHN. La Estación Central deberá ejercer la función de controlar la 
operación de las Estaciones de la RHN. 
La configuración de la Estación Central deberá ser redundante, de forma tal que en caso de 
fallo de la ET principal, la ET secundaria asuma la totalidad de las funciones sin pérdida de 
información y datos. 
 
Cualquiera de las dos ET mencionadas en el párrafo anterior debe estar preparada para ser 
la principal en un determinado momento. Únicamente la ET principal deberá ejecutar 
comandos, ejecutar los procedimientos de comunicaciones con las Estaciones de la RHN, 
procesar los datos, etc. 
 
La ET principal deberá ejecutar el intercambio de datos con otros sistemas / usuarios. El 
intercambio de información con otros puestos de trabajo se realizará a través de una red 
ETHERNET, con protocolo TCP/IP. Fundamentalmente deberá intercambiar datos con la 
Base de Datos de la Red Nacional. 
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4.1.5.2 Recepción y almacenamiento de los datos provenientes de las estaciones  
Los datos recibidos desde las estaciones de la RHN deberán ser almacenados, 
previamente validados, en la Base de Datos de la Estación Central. El formato de los Datos 
almacenados será definido por la Inspección, a partir de los requerimientos de la 
COMITENTE. 
 
La Estación Central deberá proveer el llenado automático de Datos cuando el sistema esté 
operando con mecanismos de transmisión minimizados. Los Datos recibidos en respuesta a 
una petición originada en la Estación Central deberán ser almacenados, previa validación, 
en la Base de Datos cuando el operador lo decida. La Base de Datos de la Estación Central 
deberá poseer la capacidad de almacenar los datos recibidos por un período mínimo de 24 
meses, aun cuando los mismos se encuentren almacenados en la Base de Datos de la 
RHN. 
 
4.1.5.3 Requerimientos para el intercambio de datos externos 
El intercambio de información deberá ser realizado cuando sea requerido a través de una 
red de área local (LAN), mediante el protocolo TCP/IP. El acceso externo a los Datos de la 
Estación Central deberá estar restringido mediante password y otros mecanismos de 
seguridad. 
 
Cada usuario autorizado deberá tener acceso únicamente a aquellos datos de la Estación 
Central para los cuales está calificado. El sistema poseerá por lo tanto funciones de gestión 
de usuarios y control de acceso. 
 
4.1.6 Base de Datos de Registros sin Validar 
La Base de Datos de Registros sin Validar deberá almacenar los siguientes datos básicos: 


- Datos automáticamente transmitidos desde las Estaciones de la RHN. 
- Datos solicitados desde la Estación Central a las Estaciones de la RHN y 


almacenados por el operador. 
- Eventos de las Estaciones de la RHN y de la Estación Central. 
- Parámetros de la Estación Central. 
- Parámetros de las Estaciones de la RHN. 
- Mensajes intercambiados con el equipo portátil de mantenimiento. 


La Base de Datos deberá ser dimensionada para un mínimo de seiscientas (600) 
estaciones, con un promedio de siete (7) sensores hidrometeorológicos por estación, 
variando de uno (1) a quince (15). 


 
4.1.7 Gestión, características de almacenamiento y consulta de Datos 
El almacenamiento de ambas Bases de Datos debe realizarse en forma relacional y, sobre 
éstas, han de desarrollarse servicios webs y “frontends” que faciliten la ingesta automática 
de estos Datos validados de las estaciones de la RHN que operan en el territorio argentino. 
El acceso a las Bases de Datos será de forma interoperable. 
La aplicación de la página web debe ofrecer servicios web a través de los cuales se pueda 
acceder en forma interoperable a los datos almacenados en la Base de Datos 
Hidrometeorológicos, hayan sido éstos obtenidos en forma manual o automática, y siendo 
éstos históricos o recientes. Los servicios web deberán cumplir con las especificaciones de 
los estándares internacionales de interoperabilidad: REST, XML, JSON-WSP, SOAP o 
WSDL y los datos deben ser suministrados en uno o más formatos abiertos e 
interoperables: texto plano con notación XML, GML, waterML, CSV, JSON o GeoJSON. 
 
Se deben incluir servicios web de Datos: SOS y de mapas WMS y WFS, utilizando 
estándares de Open Geospatial Consortium (OGC). La información debe incluir, lo detallado 
en a la siguiente tabla: 
 
Nombre Descripción Parámetros de filtrado  Atributos Resultantes 
Obtener Servicios Para requerir la Ninguno. Servicio, descripción. 
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(getCapabilities) descripción de los 
servicios web 
ofrecidos. 


Listado Estaciones Para obtener el 
listado de estaciones 
de medición. 


Red, cuenca, río, 
sistema, variable 
observada, provincia e 
intervalo temporal. 


Código, nombre, 
sistema, cuenca, 
subcuenca. 


Obtener Estaciones 
(getFeaturesOfInterest) 


Para obtener el 
objeto espacial 
(conjunto de puntos) 
que representa el 
conjunto de 
estaciones junto con 
la tabla de atributos 
asociada. 


Ídem anterior. Ídem anterior más 
geometría. 


Listado Cuencas Para obtener el 
listado de cuencas. 


Sistema Código, nombre, 
descripción, sistema. 


Listado Sistemas Para obtener el 
listado de sistemas 
hídricos. 


Ninguno código, nombre 


Listado Ríos Para obtener listado 
de ríos. 


Cuenca, subcuenca. Código, nombre, 
cuenca, subcuenca, 
sistema. 


Describir Estación Para obtener la 
ubicación y 
descripción del sitio 
seleccionado. 


Código de estación. Código, nombre, 
sistema, cuenca, 
subcuenca, área, 
región, provincia, río, 
lugar Poblado, cota, 
latitud, longitud, 
organismo, instalada, 
baja, observaciones. 


Listado Variables Para obtener el 
listado de variables 
observadas 
ofrecidas. 


Ninguno. Código, nombre. 


Describir Variable: Para obtener la 
descripción de la 
variable 
seleccionada. 


Código de variable. Código, nombre, 
magnitud, unidad, 
intervalo de 
agregación, tipo de 
sensor, precisión. 


Obtener Período Para obtener el 
periodo de datos 
válido para una 
estación y una 
variable dadas. 


Código de estación, 
código de variable. 


Estación, variable, 
fecha inicial, fecha 
final. 


Obtener Valores 
(getValues) 


Para obtener la serie 
temporal de 
observaciones para 
una estación, 
variable y periodo 
dados. 


Código de estación, 
código de variable, 
fecha inicial*, fecha 
final. 


Estación, variable, 
códigos de 
observaciones, fechas, 
valores. 


Obtener Curvas HQ Para obtener la 
definición de la 
relación altura caudal 
para una estación 
dada. 


Código de estación. Estación, curva de 
descarga. 


 
Se establece que el desarrollo de la Estación Central debe incluir las rutinas de programas 
que permitan el almacenamiento de los Datos de las estaciones en la Base de Datos de la 







MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 


SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 
 


Obra: Red Hidrológica Nacional - Período 2018 - 2023 
CAPITULO III – Pliego de Especif icaciones Técnicas  


46 


RHN, previa validación. Para ello se tendrán en cuenta todas las especificaciones que se 
presentan. 
 
Los requerimientos de hardware y software para la administración de la Estación Central se 
suman a los requerimientos explicitados en este pliego para la RHN.  
 
4.1.8 Actualización en tiempo útil 
El Contratista deberá proveer e instalar el software necesario a los efectos de incorporar los 
Datos producidos por las estaciones telemétricas a instalar e integrarlos a la Base de Datos 
de la RHN. Este software deberá ser automático y permitir almacenar, validar y convertir los 
datos crudos de cada sensor e integrarlos a la Base de Datos de la RHN. 
 
Respecto de las estaciones existentes, el Contratista podrá optar por utilizar la 
infraestructura existente y adecuarla al nuevo instrumental y a las condiciones de 
seguridad, situación que deberá ser reflejada en su oferta técnica y económica. Cualquier 
diferencia que surgiere al momento de su utilización correrá por exclusiva cuenta del 
Contratista.  
 
La instalación de las nuevas estaciones se podrá realizar utilizando infraestructura nueva en 
los casos que resulte conveniente, previamente consensuado con la Supervisión. La ficha 
monográfica deberá contener dicha información y detalle del instrumental que integra la 
estación, según lo especificado en el Anexo 4. 
 
Particularmente, se debe tener en cuenta que, en las nuevas estaciones a instalar, el diseño 
de las mismas deberá ser más detallado en la parte de infraestructura. 
 
El instrumental reemplazado, podrá ser reacondicionado y reservado en stock, previa 
prueba de funcionamiento para la aprobación por parte de la Inspección y/o Supervisión. 
 
4.1.9 Actualización de la Base de Datos 
El Contratista deberá proveer mensualmente los datos relevados y calculados en el período 
inmediatamente anterior, en formato adecuado, e incorporar a la Base de Datos de la RHN 
mediante una rutina automatizada. 
 
La información correspondiente a alturas hidrométricas, caudales medios diarios, caudales 
medios mensuales, caudales máximos y mínimos instantáneos, aforos y precipitación, y el 
resto de los parámetros meteorológicos deberán ser entregada para su incorporación a la 
Base de Datos a los treinta (30) días del final del mes de su ocurrencia. 
 
La información correspondiente a calidad de agua deberá ser entregada para su 
incorporación a la Base de Datos al tercer mes de finalizado el mes de su ocurrencia. 
 
La Inspección podrá contemplar como excepciones a estos plazos la información 
correspondiente a estaciones que por razones de fuerza mayor o inaccesibilidad en algunas 
épocas del año no pueda ser ingresada a la Base de Datos en el tiempo previsto 
anteriormente. Para cada uno de estos casos la Contratista deberá solicitar la excepción 
correspondiente indicando los motivos y la demora estimada la cual será analizada por la 
Inspección para su aprobación. 
 
4.1.10 Control de Actualizaciones 
El software de la Base de Datos de Registros sin Validar deberá contener un módulo de 
control de las actualizaciones. Este módulo permitirá consultar el conjunto de valores 
medidos antes de su incorporación a la Base de Datos. Además, deberá permitir contrastar 
las cantidades entregadas con las cantidades comprometidas por el Contrato. También 
generará una Base de Datos en software corriente de bases de datos para PC, formatos 
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MDB, DBF y/o XLS donde almacene dichas cantidades y sus valores. Esto requiere que el 
Contratista genere y mantenga una Base de Datos completa que contenga las cantidades 
comprometidas por Contrato de todas las variables y estaciones para cada mes del año. 
 
4.2 Resguardo de la Información Original 
Las planillas originales que fueran completadas por observadores de campo deberán ser 
digitalizadas en formato tipo Excel, y posteriormente archivadas, debiéndose garantizar la 
correcta conservación de las mismas. 
 
4.3 Mejoras de software de Base de Datos 
El Contratista debe contemplar las tareas de mejoras de software de la Base de Datos 
MNEMOSIII. 
 
4.4 Informes y Publicaciones 
El Contratista deberá confeccionar los siguientes documentos para su publicación 


a) Anuario Hidrológico. 
b) Anuario Hidrometeorológico. 
c) Estadística Hidrológica (Fluviométrica y Sedimentológica). 
d) Estadísticas Hidrometeorológicas. 
e) Estadística Nivométrica y Pronósticos. 


 
Previo a su edición el Contratista deberá elaborar un ejemplar modelo para su aprobación 
por la COMITENTE. Todas las sugerencias del Contratista que contribuyan a mejorar tanto 
su aspecto como su contenido serán presentadas al COMITENTE para su aprobación. El 
formato que se establece para estos documentos es el IRAM A-4. En las tapas deberá 
leerse claramente el título de la publicación, el tomo correspondiente con indicación clara 
del número y el nombre del COMITENTE. 
 
Serán presentados para su aprobación por parte del COMITENTE dentro de los 60 días 
corridos siguientes a la finalización del año calendario. En cada uno de ellos deberá constar 
la totalidad de las estaciones previamente mencionadas con todos sus parámetros. 
Aprobada la presentación, el Contratista procederá a la entrega definitiva de dichos 
documentos en una tirada de trescientos (300) pen drive. 
 
4.4.1 Anuario Hidrológico 
El anuario hidrológico presentará los datos diarios correspondientes al año aniversario de 
las mediciones del nivel hidrométrico y caudal de cada estación. Asimismo, indicará los 
valores medios, máximos y mínimos de cada mes y del año en cuestión. Quedará a cargo 
del Contratista presentar los formatos de edición, los que serán puestos a consideración del 
COMITENTE para su aprobación. 
 
4.4.2 Anuario Hidrometeorológico 
El anuario hidrometeorológico presentará los datos diarios correspondientes al año 
aniversario de las mediciones de precipitación, evaporación, temperatura, humedad relativa, 
radiación solar, heliofanía efectiva, heliofanía relativa, velocidad y dirección del viento. 
Asimismo, indicará los valores medios, máximos y mínimos de cada mes y del año en 
cuestión. Quedará a cargo del Contratista presentar los formatos de edición, los que serán 
puestos a consideración del COMITENTE para su aprobación. 
 
4.4.3 Estadística Hidrológica 
La estadística hidrológica fluviométrica estará compuesta por los valores de caudales 
medios mensuales de cada una de las estaciones de la RHN, abarcando la información 
todo el período de registros disponibles. Asimismo, contará con información estadística, 
caudales máximos y mínimos instantáneos; máximo, medio y mínimo diario anual; máximo, 
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medio y mínimo medio mensual; derrame anual, tal como se presenta en la Tabla Nº 3 del 
Anexo 5. 
 
La estadística hidrológica sedimentológica estará basada en la información proveniente de 
los aforos sólidos efectuados en las estaciones para tal fin. El documento deberá contar 
para cada una de dichas estaciones con el aporte de sólidos en suspensión en toneladas 
mensuales, asimismo se volcarán en dicho documento las concentraciones máxima, media 
y mínima diaria anual; máxima, media y mínima media mensual, tal como se presenta en la 
Tabla Nº 4 del Anexo 5. 
 
4.4.4 Estadísticas Hidrometeorológicas 
La estadística hidrometeorológica estará compuesta por los valores medios mensuales de 
todo el período de registro disponible de estaciones con información de precipitación, 
evaporación, temperatura, humedad relativa, radiación solar, heliofanía efectiva, heliofanía 
relativa, velocidad y dirección del viento. 
 
Para cada una de las estaciones con valores observados de algunas de las variables 
mencionadas se deberá confeccionar una Tabla como la Nº 5 del Anexo 5, obviando en 
cada caso el Ítem correspondiente a aquella variable no medida u observada. 
 
4.4.5 Estadística Nivométrica y Pronósticos 
Los Datos de la estadística nivométrica con valores de altura ó profundidad de la nieve, 
contenido de agua en la nieve y densidad, serán publicados en el sitio web Institucional. 
Para cada una de las estaciones con valores observados de alguna de estas variables (o 
todas) se deberá confeccionar una tabla que contenga como mínimo la información indicada 
en la Tabla Nº 6 del Anexo 5. 
 
El resumen estadístico de pronósticos de escurrimientos estacionales (obtenidos a partir de 
los datos de estaciones nivométricas y/o de estaciones hidrometeorológicas ó 
hidrométricas) tiene como objetivo presentar los pronósticos elaborados contrastados con 
aquellos valores realmente producidos. 
 
Se deberán confeccionar esquemas como los presentados en la Tabla Nº 7 del Anexo 5, en 
donde deberá constar la distribución mensual (para el período considerado) de los 
volúmenes pronosticados y aforados, el volumen acumulado, así como el caudal medio del 
período. 
 
5. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS COMPLEMENTARIOS  
5.1 Pronósticos de Escurrimiento 
A partir de estaciones de medición que cubren el frente cordillerano desde la cuenca alta del 
río San Juan hasta la cuenca alta del río Chubut, se deben realizar pronósticos de 
escurrimientos estacionales, mediante la presentación de un informe en el mes de 
Setiembre de cada año, así como actualizaciones mensuales de los mismos. 
 
Existen características diferenciadas entre las cuencas donde se solicita estos pronósticos, 
siendo el régimen preponderante de las cuencas de tipo nival, pluvio-nival, o de régimen 
con mayor tendencia pluvial. 
 
5.1.1 Lugares donde se realizan los pronósticos 
El objetivo de los estudios es la realización de pronósticos de derrames estacionales 
(volúmenes y caudales) y escurrimientos medios mensuales, para el período de octubre a 
mayo. Los mismos corresponden a cuencas del frente cordillerano desde el Sur de la 
provincia de San Juan hasta la cuenca del Río Chubut, cubriendo las cuencas de los ríos 
San Juan, Mendoza, Diamante, Tunuyán, Atuel, Colorado y Chubut. 
 
Los pronósticos deberán obtenerse en las siguientes estaciones: 
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Rio Estación Latitud Longitud 
San Juan Km 101 31º 15' 69º 10' 
Mendoza Guido 32º 51' 69º 16' 
Tunuyán Valle de Uco 33º 47' 69º 15' 
Diamante La Jaula 34º 40' 69º 19' 
Atuel La Angostura 35º 02' 68º 52' 
Colorado Buta Ranquil 37º 06' 69º 44' 
Chubut Los Altares 43º 51' 68º 22' 


 
5.1.2 Metodología general 
Según la cuenca en estudio los mismos se basarán en los registros obtenidos a partir de 
estaciones nivométricas, y/o de las estaciones hidrometeorológicas o hidrométricas. 
 
Los volúmenes estacionales se determinarán en base a la consideración de todos los 
elementos disponibles (datos de contenido de agua en nieve, caudales, temperaturas, 
precipitaciones, etc.). Se deberán realizar evaluaciones de la aptitud de los modelos de 
simulación hidrológica propuestos para realizar pronósticos en función de series históricas 
de escurrimientos estacionales existentes. 
 
Los volúmenes escurridos pronosticados se ajustarán mensualmente aplicando modelos 
matemáticos de simulación hidrológica sobre la base del escurrimiento registrado en el mes 
anterior y la evolución de las distintas variables involucradas. El modelo matemático a 
emplear deberá ser sometido a la aprobación de la Inspección, la cual solicitará la 
verificación del modelo con eventos históricos de importancia. 
 
En cada caso deberán utilizarse modelos que se adapten a las características generales de 
las cuencas en que sean empleados y que incorporen el avance en el estado del arte. 
Dichos modelos deberán quedar operables, en sus versiones ejecutables y con sus 
respectivos manuales de usuario, por el COMITENTE, con anterioridad a su primera 
aplicación para pronóstico y luego de efectuadas las validaciones a partir de registros 
históricos. Toda modificación que "a posteriori" se realice sobre el (los) modelos, en procura 
de mejorar las estimaciones, deberán ser comunicadas a la Inspección y se enviará además 
la versión actualizada en modo ejecutable. 
 
El resultado de los pronósticos deberá expresarse en forma cualitativa y cuantitativa, 
debiéndose expresar intervalos de confianza para distintas bandas. 
 
Además de las estaciones pertenecientes a la RHN, que pueden ser útiles para el 
pronóstico, existen en muchos casos en las distintas regiones otras estaciones 
pertenecientes a diferentes organismos. El contratista deberá tender a la utilización de la 
mayor cantidad de información posible que permita la disminución de incertidumbres en el 
pronóstico, para lo cual deberá gestionar por su cuenta la obtención de tal información. 
Deberá presentar planos para cada una de las cuencas donde se indiquen todas las 
estaciones existentes en la misma, indicándose a qué organismo pertenecen y cuáles son 
las variables observadas, cursos de importancia en la cuenca, curvas de nivel con 
equidistancia dependiendo la envergadura de la cuenca; presentados en formato shape file 
y AUTOCAD.  
 
5.1.3 Presentación de resultados 
Los resultados serán presentados bajo formato a ser acordado con la COMITENTE, quien 
aprobará el mismo; no obstante, deberán contener al menos: 
- gráficas y cuadros, por estación, del volumen a esperar desde octubre a marzo o mayo 


según corresponda, y su distribución en el período. 
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- gráficas y cuadros de volúmenes observado y pronosticado, en las mismas fechas, el año 
anterior (se indicará si la metodología utilizada es la misma o sufrió modificaciones). - 
gráficos de evolución de los predictores y variaciones respecto a valores medios 
(anomalías) - ubicación de las estaciones utilizadas para la elaboración del pronóstico 


- los niveles de incertidumbre (en términos de probabilidad anual) 
- deberán contener, en el caso que existan, pronósticos generales para la región ejecutados 


por Organismos Internacionales 
- en el informe deberán constar los valores máximos de altura de nieve (y contenido de 


agua en nieve) alcanzados en el período correspondiente (año), los valores del año 
anterior y las relaciones con respecto a la media histórica. 
 


Se incluye asimismo la provisión de copias de informes, además del correspondiente a la 
COMITENTE, a los concesionarios de obras hidroeléctricas y otros Organismos que la 
COMITENTE indique. 
 
Se indicarán localización de las nevadas más significativas, caracterizando las zonas de 
acumulación de nieve, en planos bajo formato digital, indicando las fechas y áreas cubiertas 
en función del tiempo. 
 
Se indicarán registros diarios de acumulación de nieve desde el comienzo de la época 
invernal hasta la fecha de realización del pronóstico y una comparación de lo ocurrido en el 
último período invernal, en los años anteriores con importancia histórica y el valor medio del 
período disponible de información. 
 
5.1.4 Evaluación de aciertos de pronósticos hidrológicos 
El Contratista deberá realizar el seguimiento de las relaciones de acierto de pronósticos. 
El Contratista realizará semestralmente, una evaluación de las relaciones de ocurrencia real 
y proyecciones realizadas, estableciendo el desvío; mediante la presentación de tablas y 
gráficos a la COMITENTE. 
 
5.2 Ensayos Sedimentológicos 
5.2.1 Metodología de Análisis 
A cada muestra de sedimentos en suspensión obtenida se le realizarán los siguientes 
análisis:  
-concentración de sólidos disueltos totales. 
-concentración de sedimentos finos en suspensión > 62 µm. 
-concentración de arenas en suspensión > tamiz 230. 
 
A una muestra integrada de sedimentos en suspensión de cada sección de aforos obtenida 
durante el período de crecientes, se le efectuará un análisis mineralógico de la fracción de 
finos, 62 µm. Se entiende que se realizará el análisis de una (1) muestra de este tipo por 
año por sección de aforo sólido. 
 
A una muestra integrada por la acumulación de la fracción de arenas de todas las muestras 
de una sección de aforo sólido, durante todo un ciclo hidrológico, se le realizará un análisis 
granulométrico. 
 
A una muestra representativa de material del lecho, de cada sección de aforo sólido se le 
efectuará una vez al año un análisis granulométrico y un análisis mineralógico, de la 
fracción mayor al tamiz 230. 
 
Los procedimientos para la determinación de concentración de sedimentos en suspensión y 
distribución granulométrica se efectuarán según las Normas ISO 4365 - 1985 (E). Para las 
arenas (> tamiz 230) se aplicará la técnica microscópica de grano suelto; y para el análisis 
mineralógico se aplicará difracción de rayos X. 







MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 


SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 
 


Obra: Red Hidrológica Nacional - Período 2018 - 2023 
CAPITULO III – Pliego de Especif icaciones Técnicas  


51 


 
Los resultados deberán ser presentados en un informe e incorporados a la Base de Datos 
relacional de la RHN, una para cada estación. 
 
5.2.2 Laboratorio sedimentológico. Características a contemplar 
El Contratista podrá disponer de un único o varios laboratorios según lo considere 
conveniente, el cual deberá demostrar capacidad para realizar los trabajos indicados 
precedentemente. 
 
El laboratorio podrá pertenecer a la Contratista o ser subcontratado por este. En todos los 
casos el oferente deberá detallar en la oferta el personal clave, equipamiento disponible, 
capacidad operativa y comprobable experiencia en el tema. 
 
El Contratista podrá utilizar el instrumental que se indica en el Anexo 2, el cual pertenece a 
la COMITENTE, y pasará a formar parte de la concesión. 
 
En caso de que el Contratista no utilice el instrumental que se indica en el referido anexo 
para realizar las determinaciones, deberá conservarlo en custodia, en sitio adecuado y 
aprobado por la Inspección. 
 
Si el Contratista requiere efectuar un cambio de laboratorio durante la ejecución del 
Contrato, el mismo deberá reunir similares características al aprobado y ser comunicado 
con sesenta (60) días de anticipación para su evaluación y aprobación por parte del 
COMITENTE. 
 
5.2.3 Resguardo de muestras 
Los envases correspondientes a muestras de sólidos en suspensión deberán permanecer 
en depósito del laboratorio por un período no inferior a treinta (30) días a partir de la entrega 
de los resultados procesados al COMITENTE. Los mismos deberán conservar un volumen 
de muestras original no inferior al cincuenta por ciento (50%) del total muestreado que 
permitan al COMITENTE efectuar un contralor de las determinaciones de laboratorio. 
 
6. MEDICIONES EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS 
La COMITENTE podrá solicitar la realización de mediciones adicionales en situaciones 
extraordinarias con motivo de situaciones hidrológicas extremas o de interés particular 
donde resulte la necesidad de efectuar una mayor cantidad de mediciones que las 
establecidas como mediciones rutinarias en el Anexo 1. 
 
Estas mediciones adicionales incluyen aforos de caudales líquidos y sólidos, mediciones de 
variables meteorológicas accesorias, los cateos de rutas o campos nivométricos y 
determinaciones de análisis de calidad de agua y de sedimentos, u otros parámetros que la 
COMITENTE solicite. 
 
La Inspección indicará el momento de la realización de estas mediciones extraordinarias, 
las que serán de ejecución obligatoria para el Contratista.  
 
El Contratista podrá proponer la realización de estas mediciones justificándolas, pero 
deberán ser aprobadas previamente para su ejecución por la Inspección. 
 
6.1 Aforo de Caudales Líquidos 
No siempre será coincidente la realización de un aforo incluido en el circuito de rutina con 
situaciones hidrológicas extremas. Si el aforo en crecida coincide con la realización de un 
circuito programado, no llevará ningún tipo de pago según este numeral. 
 
Si el Contratista conoce con anticipación suficiente el advenimiento de una situación 
extrema, por conocimiento propio o por aviso de la Inspección, deberá ajustar el 
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cronograma de mediciones previstos a los efectos de poder realizar la medición (aforo) en el 
momento crítico (máximo o mínimo), no reconociéndose por tal ajuste de cronograma pago 
adicional alguno. Tal situación no debe afectar la normal recolección de información en las 
restantes estaciones. 
 
En el caso de mediciones solicitadas fuera de los cronogramas habituales, por la 
Inspección, o propuestas por el Contratista en virtud de su conocimiento de advenimiento 
de situaciones extremas (con autorización de la Inspección), se aplicará el presente ítem. 
A tal fin se especifica la cantidad previsible de aforos líquidos anuales a efectuar en esta 
situación (que deberá presupuestarse), por tipo de estación: 
 
 Aforos con 


embarcación 
Aforos sin 


embarcación 
Nº de aforos especiales líquidos por año 250 1250 
 
La Inspección podrá indicar la no realización de estos aforos especiales cuando no se 
presenten condiciones hidrológicas de interés, por lo que el número total anual de aforos 
podrá ser inferior al indicado en la tabla anterior. 
 
La Inspección podrá autorizar hasta un veinte por ciento (20%) de incremento en los aforos 
anuales indicados en la tabla anterior. Se considerarán los mismos precios unitarios de 
contrato. 
 
En todos los casos el pago se efectuará sobre los aforos efectivamente realizados y 
certificados. 
 
En el caso de estaciones que posean equipos aforadores instalados y operadores 
permanentes y habitando en el lugar, será obligación del Contratista aforar las crecidas que 
se registren. No se computará en estos casos pago adicional alguno. 
 
6.2 Aforo de Caudales Sólidos y Líquidos 
Se tendrán en cuenta todos los enunciados del punto anterior, debiendo contemplar la 
oferta la siguiente cantidad de aforos. 
 
 Aforos con 


embarcación 
Aforos sin 


embarcación 
Nº de aforos especiales sólidos y líquidos por año 150 500 
 
6.3 Cateos en Rutas y Campos de Nieve 
Se realizarán en el caso que la Inspección lo solicite, campañas especiales para la 
realización de cateos en rutas y campos nivométricos a los efectos de poseer mayor 
cantidad de información. 
 
En general se debe prever que a la finalización de las nevadas se podrá realizar un cateo 
en el campo nivométrico de por lo menos 10 puntos, mediante el uso de captadores tipo 
Monte Rosse determinado altura de nieve y densidad media del punto de observación, 
según normas determinadas por la Guía de Prácticas Hidrológicas. Volumen I. Cuarta 
edición. Año 1984. OMM Nº 168. 
 
El pago se realizará por unidad de campo de nieve medido y a los precios unitarios 
acordados, considerándose en el mismo el transporte necesario (utilizando helicópteros y/o 
vehículos terrestres aptos). 
 
6.4 Determinaciones de Calidad de Agua 
En el caso de mediciones solicitadas fuera de los cronogramas habituales, por la 
Inspección, o propuestas por el Contratista en virtud de su conocimiento de advenimiento 
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de situaciones de especial interés (con autorización de la Inspección), se contemple la 
determinación de los mismos parámetros detallados en el numeral 7 – Calidad de agua, los 
que deberán ser ejecutados cuando la Inspección así lo solicite.  
 
La Inspección podrá autorizar desde un veinte por ciento (20%) de incremento. 
 
6.5 Recorridos Adicionales para Ejecución de Trabajos Especiales 
En los casos que corresponda, el traslado del personal y de todo otro elemento necesario al 
sitio de medición especial, se reconocerá de acuerdo al medio de traslado: 
-Terrestre: se incluyen en el mismo todos los traslados a efectuarse por tierra, siendo la 
unidad de medida el kilómetro recorrido y la Propuesta deberá incluir el kilometraje a 
recorrer anualmente, la cual será aprobada por la COMITENTE.  
-Aéreo: incluye todos los traslados aéreos realizados a través de helicópteros. La unidad de 
medida será la hora de funcionamiento. En el mismo se incluyen todas las tareas 
necesarias para la correcta realización del recorrido establecido, incluyéndose toda la 
logística y aprestos necesarios. 
La Propuesta deberá incluir una base mínima de veinte (20) horas anuales de vuelo en 
helicóptero. 
-Estado y elección de la ruta: La Contratista deberá proponer la ruta/ el camino que crea 
más conveniente para llegar a las estaciones, la cual será aprobada por la COMITENTE. 
 
6.6 Recolección Anticipada de la Información 
En el caso que situaciones hidrológicas extremas requieran la recolección anticipada de 
información parcial de alguna estación, el Contratista buscará la forma más rápida y 
económica de recibir la información de interés, previo acuerdo con la Inspección quien en 
definitiva aprobará la operación.  
 
7. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RED DE CALIDAD DE AGUA 
Se requiere la implementación de un sistema de monitoreo de calidad de agua, con 
recopilación de datos en campo mediante el uso de sondas multiparamétricas y en 
laboratorio, sobre las muestras recolectadas, preservadas y remitidas al mismo. Se debe 
describir la cadena de custodia de las muestras. Se requiere el envío a laboratorios de 
análisis químico respetando la preservación, conservación y el tiempo sugerido para la 
inalterabilidad de las muestras. 
 
7.1 Alcance de la operación solicitada 
La operación solicitada deberá alcanzar las estaciones para monitoreo de calidad de agua 
superficial que integran la RHN, las cuales se identifican en la Planillas 7.1 y 7.2. 
 
Las tareas de recolección de muestras destinadas a su análisis en laboratorio se realizarán 
de manera superficial en el centro del cauce 
 
7.2 Provisión de sondas multiparamétricas para medición de parámetros calidad de 


agua en campo 
La Contratista deberá suministrar los equipos multiparamétricos de calidad de agua que 
cumplan con las especificaciones técnicas detalladas en el presente Capítulo, dentro de los 
noventa (90) días de la firma del Contrato.  
 
Las empresas a las que los equipos pertenezcan deberán ser argentinas o tener 
representantes en el país para asegurar su mantenimiento y calibración. 
 
Las sondas multiparamétricas deberán contar como mínimo con sensores de: nivel, pH, 
Conductividad, Temperatura y Oxígeno Disuelto. El Contratista deberá presentar 
anualmente el Certificado de Calificación de las Sondas Multiparamétricas a la Supervisión. 
Los requerimientos mínimos de la sonda multiparamétrica y de los sensores que deberán 
cumplir se detallan en el numeral 7.3.2 del presente Capítulo. 
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Patrones de Calibración e Insumos 
Se deberán utilizar patrones de calibración para los sensores indicados en el punto anterior 
con certificados de lote. Se deberá entregar copia de certificado de Lote acompañando los 
resultados. Se deberán contemplar los tiempos de caducidad y/o de vida útil de los 
sensores para su reemplazo a fin de que el equipo pueda resultar apto en su calificación 
anual. 
 
7.3 Información que debe ser generada  
7.3.1 Parámetros de calidad de agua a ser determinados en campo 
Los parámetros de calidad de agua y la resolución para cada parámetro se exhiben en el 
Cuadro 7.1. Serán determinados en campo mediante sonda portátil manual para cada 
estación de muestreo. 
 


Parámetro de Calidad Resolución 


Conductividad 
0,001 mS/cm (hasta 0,1 mS/cm) 


0,01 mS/cm (entre 0,1 y 1 mS/cm) 
0,1 mS/cm (por encima de 1 mS/cm) 


Salinidad 0,01 % pp o 0,01 unidades EPS (1) 
Temperatura 0,1 °C 


Ph 0,1 unidades de pH 
Potencial Redox 1 Mv 
Oxígeno disuelto 0,1 mg/l 


Turbidez 1 UNT 
CUADRO 7.1. Parámetros de Calidad de Agua determinados en campo. 


Nota: (1): unidades de la escala práctica de salinidad 
 
Se registrarán adicionalmente en cada estación de muestreo los parámetros indicados en el 
Cuadro 7.2. 


 
Parámetro Complementario Orden de Expresión de Resultados 


Presión atmosférica 1 mm Hg  
Profundidad 0,1 m  


CUADRO 7.2. Parámetros adicionales a determinar in situ. 


La operatoria del equipamiento deberá además incluir la medición de los parámetros 
complementarios detallados en el Cuadro 7.2. 
 
7.3.2 Metodología para la determinación de parámetros de calidad de agua en 


campo 
El equipamiento deberá tener la aptitud para cumplimentar la lectura local de las variables 
detalladas en el Cuadro 7.1 a través del empleo de sondas multiparamétricas, almacenar la 
información generada, presentarla visualmente y transferirla. 
7.3.2.1 Requerimientos mínimos de la sonda multiparamétrica 
La sonda multiparamétrica que integre la unidad de medición deberá satisfacer los 
siguientes requerimientos mínimos: 
- Permitir, de ser posible, el alojamiento de sensores correspondientes a todos los 


parámetros citados en el Cuadro 7.1, para facilitar la medición simultánea de los 
parámetros antedichos. En el caso de que ello no sea posible, se elegirán 
configuraciones de sondas de manera tal de cumplimentar las mediciones 
consecutivamente con un máximo de dos sondas. 


- Posibilitar la conexión rápida de los sensores y la reconfiguración de los parámetros a 
medir. 


- Provista de baterías que aseguren una capacidad autónoma de operación lo 
suficientemente amplia como para permitir la ejecución de las determinaciones 
requeridas. 
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- Capacidad de almacenamiento de datos compatible con la operatoria solicitada en 
términos de permitir el registro completo de la información inherente a calibraciones y 
determinaciones generada en cada campaña de medición. 


- Contar con sistema de puertos de entrada y salida RS-232. 
- Contar con una lógica para el almacenamiento, comunicación y manejo de datos.  
- Diseño, la construcción y el procedimiento de medición deberán estar avalados por 


protocolos de ISO. 
- Deberán tener cualidades constructivas apropiadas para el trabajo en campo, robustez, 


bajo peso y adecuada estanqueidad de sus partes componentes, de manera de 
posibilitar la operación en profundidad de las sondas de medición y estar preparado para 
las posibles caídas al agua del equipo de lectura. 
 


7.3.2.2 Requerimientos mínimos de los sensores 
Los sensores para la medición de los parámetros listados en el Cuadro 7.1 deberán 
satisfacer los requerimientos expuestos en el Cuadro 7.3 
 


Parámetro Salida Rango de 
Medición Exactitud Resolución Principio de Medición 


Temperatura ºC 0 a 50 ± 1 0.01 Termistor 
Conductividad 


Eléctrica mS/cm 0 a 100 ± 3% de lectura 0,1 % de la 
escala (1) Electrodos de grafito 


Salinidad 
% pp o 


unidades 
EPS 


0 a 4 
o 


0 a 40 
± 0,3 0,01 


Cálculo a partir de la 
conductividad 


específ ica 


Oxígeno Disuelto mg/l 0 a 20 ± 0,2 0,01 
Polarográfico, con 
separación de la 
muestra mediante 


membrana de Teflón 


pH unidades 
de pH 0 a 14 ± 0,2 0,01 Electrodo de vidrio 


Turbidez UNT 0 a 800 ± 5 % del rango 1 Nefelométrico 


Potencial Redox mV -999 a 999 ± 20 1 Electrodo de platino 


CUADRO 7.3 Requerimientos mínimos de los sensores. 
(1): se refiere al extremo superior de cada rango de la escala 
 
7.3.2.3 Requerimientos de elementos de calibración, mantenimiento y limpieza de 


sensores 
El equipamiento deberá incluir la provisión de todos los elementos y dispositivos que sean 
necesarios para la calibración, limpieza y mantenimiento de los sensores de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en el manual operativo de los equipos. 
 
7.3.2.4 Requerimientos mínimos de la unidad de lectura, almacenamiento, 


procesamiento y visualización de la información 
Esta unidad deberá reunir los siguientes requerimientos mínimos: 
- Poseer un gabinete hermético, que flote en caso de una eventual caída al agua. 
- Estar dotada de pantalla digital de cuarzo líquido. 
- Contar con sistema de puertos RS-232 para conexión de sonda o de computadora 


personal. 
- Tener capacidad de almacenamiento de datos compatible con la operatoria solicitada en 


términos de permitir el registro completo de la información inherente a calibraciones y 
determinaciones generada en cada campaña de medición. 


 
7.3.3 Parámetros de calidad de agua a ser determinados en laboratorio 
Los parámetros que se solicitan en el Cuadro 7.4 están destinados a la obtención de 
información para el cálculo de índice que describe al Indicador 6.3.2 de calidad de agua 
ONU (United Nations Sustainable Development knowledge platform. 
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https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. Ultimo acceso 
08/2017). 
 


Parámetro de Calidad Resolución 
Nitrógeno de Nitratos 0,1 mg/l 
Nitrógeno de amonio 0,01 mg/l 
Nitrógeno de nitritos 0,01 mg/l 


Fósforo de ortofosfato 0,01 mg/l 
CUADRO 7.4 Parámetros de calidad de agua a ser determinados en laboratorio. 


 
7.3.4 Metodología para la determinación de parámetros de calidad de agua en 


laboratorio 
La colecta y preservación de muestras deberán contemplar los lineamientos del Standard 
Methods 22nd Edition, 1060 Collection and Preservation of Samples, que se resume en el 
Cuadro 7.5. La Contratista debe solicitar la Guía Metodológica para la toma de muestras de 
agua al COMITENTE. 
 


Parámetro Refrigeración Preservante Envase, 
volumen (ml) 


Tiempo máximo 
de 


almacenamiento 


Nitrógeno de 
nitrato 


Refrigerar (< 6 °C) y 
analizar tan rápido 
como sea posible 


s/p 
P, V, PTFE 


(Teflon) / 100 
ml 


48 h 


Nitrógeno de 
nitrito 


Refrigerar (< 6 °C) y 
analizar tan rápido 
como sea posible 


Agregar ácido 
sulfúrico (c) hasta 


pH < 2 


P, V, PTFE 
(Teflon) / 100 


ml 
48 h 


Nitrógeno de 
amonio 


Refrigerar (< 6 °C) y 
analizar tan rápido 
como sea posible 


Agregar ácido 
sulfúrico (c) hasta 


pH < 2 


P, V, PTFE 
(Teflon) / 500 


ml 
7 días 


Fósforo de 
ortofosfato Refrigerar (< 6 °C) s/p V, color ámbar 


250 ml 48 h 


CUADRO 7.5. Preservación de muestras destinadas a laboratorio. 
Referencias: 


- PTFE Politetrafluoroetileno, Teflon. 
- V: Vidrio. 
- P: Plástico. 
- s/p: Sin Preservante 


Los envases a emplear deberán ser nuevos, para evitar contaminación con fosforo 
proveniente de un mal lavado con detergente. 
Para el análisis se deberán aplicar alguna de las metodologías indicadas en el Cuadro 7.6 
para cada parámetro: 
 
Parámetro Técnica Analítica 
Nitrógeno de 
nitrato 


Standard Methods 22nd Ed 4500-NO3
- B Método espectrofotométrico Ultravioleta.  


Standard Methods 22nd Ed 4500-NO3
- E Reducción con columna de cadmio 


EPA SW 846 Me. 9200 A (Brucina) 
Nitrógeno de 
nitrito Standard Methods 22nd Ed 4500-NO2


-B Método Colorimétrico.   


Nitrógeno de 
amonio 


Standard Methods 22nd Ed 4500-NH3 B Paso preliminar de destilación 
Standard Methods 22nd Ed 4500-NH3 C Método titrimétrico (Concentraciones superiores a 5 mg/l) 
Standard Methods 22nd Ed 4500-NH3 D Método con electrodo selectivo de amonio (Concentraciones 
entre 0.03 y 1400 mg/l) 
Standard Methods 22nd Ed 4500-NH3 F Método del Fenato  
Method 350.2 Nesslerización. Methods for the Chemical Analysis of Water and Wastes (MCAWW). 
EPA/600/4-79/020 https://www.nemi.gov/methods/method_summary/5398/ * 


Fósforo de 
ortofosfato Standard Methods 22nd Ed 4500 P-E Método del ácido ascórbico.  


Nitrógeno Total 
Oxidable Se deberá informar como la suma de nitrato y nitrito como N en mg/l. 


CUADRO 7.6. Metodología analítica por parámetro 
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*La Nesslerización está siendo abandonada como técnica analítica para el amonio, debido a que el uso de 
mercurio provoca dificultades a la hora de disponer os residuos originados en el estudio. Se sugiere promover el 
uso de una técnica menos nociva para el ambiente. 
 
El Contratista deberá informar al COMITENTE en los reportes mensuales los valores 
obtenidos de los parámetros indicados en el Cuadro 7.6 sobre las muestras realizadas 
dentro del periodo de ejecución. 
 
7.3.5 Aseguramiento de la calidad 
7.3.5.1 Parámetros de medición en campo 
Los resultados de parámetros de campo se acompañarán del correspondiente Certificado 
de Lote de las soluciones patrón con los que fueran determinados. 
 
Se solicitará el Certificado de Calibración anual de las sondas utilizadas para la medición en 
campo, otorgado por una empresa de competencia en calibraciones. 
 
7.3.5.2 Parámetros de medición en laboratorio 
Cada laboratorio informará los Límites de Detección y Cuantificación de las técnicas que 
utilizará. 
 
A partir del tercer año del Contrato, se solicitará a los laboratorios que informen la 
Incertidumbre de los resultados, incluyendo la incertidumbre de muestreo (ISO 17025 
versión Octubre 2017). El COMITENTE facilitará la incorporación de esta práctica mediante 
la elaboración de Procedimientos Operativos Estándar para la evaluación de la 
incertidumbre del método analítico utilizado. 
 
Se deberá presentar la calibración anual de la balanza y del espectrofotómetro UV-Visible 
utilizados en las determinaciones de calidad de agua detalladas en el Cuadro 7.4. Se 
deberá presentar el Certificado de Calibración de los equipos anualmente acompañando los 
resultados. 
 
Los laboratorios intervinientes deberán participar en un ejercicio de “Análisis inter-
laboratorio” para los parámetros solicitados. Este ejercicio será organizado por el 
COMITENTE. 
 
7.3.6 Frecuencia y número de las determinaciones 
Las determinaciones de los parámetros de campo y de laboratorio se efectuarán con una 
frecuencia trimestral, una en cada periodo estacional. La operatoria deberá organizarse de 
forma de finalizar las determinaciones de cada período estacional, en todas las estaciones 
que conforman la RHN, en un lapso no mayor que noventa (90) días. 
 
7.4 Medios y elementos de seguridad requeridos para las operaciones 
El Contratista deberá garantizar todos medios y elementos de seguridad necesarios para la 
realización de las tareas correspondientes para el personal interviniente. 
 
7.5 Manejo de datos de calidad de agua  
Los Datos de calidad de agua deberán presentarse a la Supervisión e Inspección mediante 
informes mensuales. 
 
El Contratista procederá a la carga de Datos de calidad en la Base de Datos de la Estación 
central de la RHN, una vez que los mismos hayan sido evaluados y aprobados por el 
COMITENTE. El Contratista deberá vehiculizar y dar respuesta a las no conformidades 
emitidas por la COMITENTE. 
 
Planilla 7.1. Estaciones en las que deben realizarse análisis de calidad de agua 
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 Código 
Estación Rio Lugar Latitud Longitud Provincia 


1 2838 Gallegos Río Gallegos 51º 41' 18,04" 69º 39' 19,58" Santa Cruz 
2 2818 Gallegos Gallegos 51º 53' 41,30" 71º 35' 51,10" Santa Cruz 
3 2802 Santa Cruz Santa Cruz 50º 15' 07,60" 71º 54' 28,10" Santa Cruz 
4 2801 La Leona La Leona 49º 47' 49,90" 72º 03' 50,50" Santa Cruz 
5 2836 Chico Rio Santa Cruz 49º 46' 44,39" 68º 38' 20,86" Santa Cruz 
6 2837 Chico Rio Santa Cruz 48º 45' 07,23" 70º 19' 14,70" Santa Cruz 
7 2825 Los Antiguos Los Antiguos 46º 33' 14,67" 71º 38' 22,61" Santa Cruz 
8 S/C Santa Cruz Cte. Piedra Buena   49°59'55.36"S 68°55'36.68"O Santa Cruz 
9 2264 Senguerr Senguerr 45º 33' 50,00" 69º 03' 46,00" Chubut 
10 2297 Senguerr Senguerr 45º 59' 27,00" 69º 30' 00,00" Chubut 
11 2212 Mayo Mayo 45º 40' 53,72" 70º 15' 13,02" Chubut 
12 2215 Senguerr Senguerr 44º 57' 30,89" 71º 20' 31,85" Chubut 
13 2296 Carrenleufú Carrenleufú 43º 50' 32,60" 71º 14' 02,20" Chubut 
14 2298 Carrenleufú Carrenleufú 43º 33' 39,20" 71º 43' 43,90" Chubut 
15 2220 Futaleufú Futaleufú 43º 10' 29,20" 71º 37' 25,30" Chubut 
16 2259 Futaleufú Futaleufú 43º 06' 34,00" 71º 39' 15,10" Chubut 
17 2301 Chubut Chubut 42º 36' 35,00" 70º 23' 04,00" Chubut 
18 2207 Chubut Chubut 43º 53' 19,00" 68º 23' 54,00" Chubut 
19 2281 Chubut Chubut 43º 41' 58,00" 66º 28' 27,00" Chubut 
20 2317 Chubut Río Chubut 43º 16' 33,67" 65º 16' 24,35" Chubut 
21 2314 Azul Azul 42º 05' 23,00" 71º 37' 16,00" Chubut 
22 1804 Limay Limay 40º 32' 00,00" 70º 26' 00,00" Neuquén 
23 2028 Lago Lácar Lago Lácar 40º 09' 41,50" 71º 21' 31,40" Neuquén 
24 2100 Hua Hum Hua Hum 40º 07' 10,90" 71º 39' 43,00" Neuquén 
25 2036 Neuquén Neuquén 37º 11' 08,00" 70º 40' 48,00" Neuquén 
26 2001 Barrancas Barrancas 36º 48' 26,40" 69º 53' 36,90" Neuquén 
27 2002 Colorado Colorado 37º 04' 34,40" 69º 44' 48,10" Neuquén 
28 2004 Neuquén Neuquén 38º 31' 55,50" 69º 24' 48,90" Neuquén 
29 2030 Limay Limay 38º 58' 56,80" 68º 08' 24,00" Neuquén 
30 1808 Negro Negro 39º 06' 45,40" 67º 37' 23,10" Río Negro 
31 1809 Negro Negro 40º 27' 20,10" 63º 47' 23,40" Río Negro 
32 1814 Manso Manso 41º 35' 12,60" 71º 41' 01,20" Río Negro 
33 2267 Alto Chubut Alto Chubut 41º 48' 22,00" 71º 07' 27,00" Río Negro 
34 4402 Colorado Puesto Hernandez 38º 24' 49,00" 67º 02' 35,00" La Pampa 
35 1801 Colorado Colorado 38º 49' 17,90" 64º 58' 53,20" Río Negro 
36 4403 Salado Santa Isabel 36º 17' 21,10" 66º 49' 46,30" La Pampa 
37 1428 Atuel El Sosneado 35º 05' 02,00" 69º 36' 11,10" Mendoza 
38 1466 Diamante Puesto Morales 34º 36' 15,00" 68º 52' 34,00" Mendoza 
39 1403 Atuel La Angostura 35º 05' 56,80" 68º 52' 25,80" Mendoza 
40 1449 Diamante San Rafael 34º 36' 41,73" 68º 19' 02,70" Mendoza 
41 1451 Diamante Monte Coman 34º 34' 19,90" 67º 52' 28,60" Mendoza 
42 1453 Atuel Carmensa 35º 11' 06,00" 67º 43' 33,60" Mendoza 
43 1452 Desaguadero Canalejas 35º 10' 09,30" 66º 29' 43,30" Mendoza 
44 1219 Desaguadero El Encon 32º 13' 30,10" 67º 48' 24,00" Mendoza 


45 1616 Trapiche Hosteria El 
Trapiche 33º 06' 21,60" 66º 03' 47,20" San Luis 


46 1630 Quinto Justo Daract 33º 55' 06,80" 65º 09' 05,70" San Luis 
47 1605 Desaguadero Salto De La Tosca 34º 05' 12,70" 66º 42' 35,60" San Luis 
48 4233 Río Cuarto La Carlota 33º 24' 45,70" 63º 15' 22,40" Córdoba 
49 4206 Cuarto Tincunaco 32º 55' 00,00" 64º 30' 00,00" Córdoba 
50 4301 Tercero Piedras Moras 32º 09' 00,00" 64º 13' 00,00" Córdoba 
51 4209 Grande Ume Pay 32º 13' 00,00" 64º 44' 00,00" Córdoba 
52 4223 Tercero Bel Ville 32º 37' 00,00" 62º 41' 00,00" Córdoba 
53 S/C Rio Segundo Villa Del Rosario  31°32'8.79"S 63°31'20.30"O Córdoba 


54 S/C Rio Primero Santa Rosa Del 
Río Primero 31° 9'27.88"S 63°23'38.78"O Córdoba 


55 1211 San Juan Km 101 31º 15' 09,00" 69º 10' 38,00" San Juan 
56 1204 Jachal Pachimoco 30º 13' 00,00" 68º 50' 00,00" San Juan 
57 S/C Rio Blanco Angualasto  30° 3'2.25"S 69°10'11.75"O San Juan 
58 1003 Durazno Chilecito 29º 10' 00,00" 67º 30' 00,00" La Rioja 
59 1001 Vinchina Vinchina 28º 44' 37,76" 68º 13' 14,31" La Rioja 
60 1010 Colorado Villa De Mazan 28º 38' 57,80" 66º 32' 57,80" La Rioja 
61 201 Abaucan Tinogasta 28º 05' 00,00" 67º 35' 00,00" Catamarca 
62 220 Abaucan Lím. La Rioja 28º 15' 00,00" 67º 01' 17,70" Catamarca 
63 210 Santa Maria Pie De Médano 26º 59' 00,00" 66º 15' 00,00" Catamarca 
64 S/C Salí Lunarejos  27°22'46.06"S  65° 9'8.96"O Tucumán 
65 471 Rio Seco Simoca- RP Nº 157 27º 20' 10,90" 65º 19' 02,40" Tucumán 
66 S/C Salí Simoca  27°16'29.09"S  65°17'0.31"O Tucumán 
67 S/C Salí Alta Gracia 26º 43' 7,94'' 65º 9' 43,73'' Tucumán 
68 816 Salado Pinto 29º 06' 22,90" 62º 34' 36,30" Santiago Del 
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Estero 


69 S/C Dulce Villa San Martin 28º 19' 44,95'' 64º 0' 25,87'' Santiago Del 
Estero 


70 817 Dulce Tuhama 28º 00' 53,00" 64º 05' 52,50" Santiago Del 
Estero 


71 804 Salado Suncho Corral 27º 57' 00,00" 63º 26' 00,00" Santiago Del 
Estero 


72 803 Salado El Arenal 26º 13' 00,00" 63º 45' 00,00" Santiago Del 
Estero 


73 810 Rio Salado Canal De Dios 25º 37' 48,00" 63º 56' 58,00" Salta 
74 626 Juramento El Tunal 25º 13' 36,00" 64º 28' 37,00" Salta 
75 701 Arenales El Encon 24º 50' 32,30" 65º 35' 35,70" Salta 
76 693 Bermejo Pozo Sarmiento 23º 13' 00,00" 64º 12' 00,00" Salta 
77 604 Bermejo Aguas Blancas 22º 43' 34,00" 64º 21' 36,00" Salta 
78 637 Tarija San Telmo 22º 34' 16,00" 64º 14' 24,00" Salta 
79 631 Pilcomayo La Paz 22º 22' 41,00" 62º 31' 21,00" Salta 
80 1 Arroyo Aguas Calientes Termas De Reyes 24º 10' 25,00" 65º 29' 00,00" Jujuy 
81 7 Guerrero Guerrero 24º 11' 00,00" 65º 25' 00,00" Jujuy 


82 2621 Pilcomayo El Pantalon - 
Aguas Abajo 22º 40' 11,00" 62º 11' 56,00" Formosa 


83 2606 Paraguay Puerto Pilcomayo 25º 25' 12,00" 57º 39' 02,20" Formosa 
84 2608 Paraguay Puerto Formosa 26º 10' 59,50" 58º 09' 43,30" Formosa 
85 2406 Paraguay Isla Del Cerrito 27º 17' 20,47" 58º 36' 34,68" Chaco 
86 2401 Paraguay Puerto Bermejo 26º 55' 33,20" 58º 30' 25,30" Chaco 
87 2610 Bermejo Puerto Velaz 26º 45' 16,00" 58º 38' 02,20" Chaco 
88 3448 Iguazú Puerto Andresito 25º 35' 26,00" 53º 59' 42,00" Chaco 
89 3446 Iguazú Puerto Iguazú 25º 35' 35,70" 54º 34' 47,50" Chaco 
90 3452 Paraná Ita Cajon 25º 36' 14,80" 54º 35' 34,30" Chaco 
91 3457 Paraná Puerto Rico 26º 47' 30,20" 55º 01' 26,70" Chaco 
92 3449 Uruguay San Javier 27º 52' 08,70" 55º 07' 48,90" Chaco 
93 3442 Uruguay El Soberbio 27º 17' 55,70" 54º 11' 35,70" Chaco 
94 3864 Aguapey San Carlos 27º 45' 12,30" 55º 54' 28,10" Corrientes 
95 3858 Aguapey Caa Carai 27º 49' 28,30" 56º 15' 30,40" Corrientes 
96 3860 Uruguay Santo Tome 28º 32' 44,00" 56º 01' 44,30" Corrientes 
97 3802 Uruguay Paso De Los Libres 29º 43' 16,90" 57º 04' 56,90" Corrientes 
98  Paraná Monte Caseros  30°16'16.59"S 57°37'59.77"O Corrientes 
99 3819 Miriñay Paso Mesa 28º 55' 00,20" 57º 14' 10,90" Corrientes 
100 3804 Miriñay Paso Ledesma 29º 50' 45,30" 57º 40' 30,40" Corrientes 
101 3821 Corriente Los Laureles 29º 45' 25,60" 59º 13' 01,80" Corrientes 
102 3803 Corriente Paso Lucero 28º 59' 40,40" 58º 33' 41,20" Corrientes 
103 3885 Paraná Empedrado 27º 57' 31,70" 58º 49' 11,80" Corrientes 
104 3862 Paraná Itatí 27º 15' 58,50" 58º 14' 39,50" Corrientes 
105 S/C Paraná  30°49'12.83"106S 59°42'26.20"O Entre Ríos 
106 3019 Feliciano Paso Quebracho 30º 59' 29,70" 59º 39' 41,10" Entre Ríos 


107 3006 Paraná Chapeton - Riacho 
Zapata 31º 34' 45,00" 60º 17' 15,00" Entre Ríos 


108 3050 Paraná Tunel Subfluvial 31º 43' 11,50" 60º 31' 03,10" Entre Ríos 
109 3037 Nogoya RP Nº 011 32º 50' 50,10" 59º 51' 53,80" Entre Ríos 
110 3025 Gualeguay Paso Alonso 33º 06' 02,20" 59º 16' 13,20" Entre Ríos 
111 3062 Gualeguaychú Gualeguaychú 32º 58' 46,80" 58º 30' 15,80" Entre Ríos 
112 3058 Uruguay Concepción 32º 28' 39,70" 58º 13' 14,80" Entre Ríos 
113 3031 Gualeguaychú RN Nº 130 32º 06' 16,60" 58º 29' 25,70" Entre Ríos 
114 S/C Corralito    31°28'52.80"S  58° 5'10.79"O Entre Ríos 


115 3023 Gualeguay Paso Duarte RP N° 
22 31º 06' 18,50" 58º 46' 16,20" Entre Ríos 


116 3216 Salado RP Nº 070 31º 29' 28,40" 60º 46' 50,00" Santa Fé 
117 3229 San Javier Santa Rosa 31º 25' 03,40" 60º 19' 46,00" Santa Fé 
118 3254 Coronda Puerto Gaboto 32º 25' 47,80" 60º 48' 49,10" Santa Fé 
119 3227 San Javier San Javier 30º 34' 49,40" 59º 55' 24,40" Santa Fé 
120 4070 A° Quequen Grande Necochea 38º 27' 45,27" 58º 45' 32,38" Buenos Aires 


121 4069 A° Azul Seminario 
Diocesano De Azul 36º 49' 51,90" 59º 53' 38,00" Buenos Aires 


122 4068 A° Tapalque Av. De Los 
Trabajadores 36º 52' 43,64" 60º 18' 39,52" Buenos Aires 


123 4061 Vallimanca Puente Carretero 
RN Nº 226 36º 22' 16,80" 60º 57' 18,30" Buenos Aires 


124 4064 Salado RP Nº 41 35º 43' 28,80" 58º 32' 11,50" Buenos Aires 
125 4066 A° Saladillo RN Nº 205 35º 27' 34,40" 59º 34' 29,10" Buenos Aires 
126 4063 Salado RP Nº 51 35º 05' 12,00" 60º 06' 23,00" Buenos Aires 
127 4050 Río Areco Balneario 34º 21' 07,49" 59º 49' 00,63" Buenos Aires 
128 4052 Río Areco Puente Quemado 34º 17' 14,47" 59º 41' 32,66" Buenos Aires 


129 4051 Río Areco Club De 
Pescadores 34º 14' 26,43" 59º 29' 58,31" Buenos Aires 
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130 4002 Paraná Guazú Brazo Largo 33º 52' 59,30" 58º 54' 00,40" Buenos Aires 
 
Planillas 7.2. (a) Lagos, (b) lagunas y (c) embalses 
Las coordenadas señaladas en esta planilla son de referencia. 
 
(a) Lagos 


 Lago Latitud Longitud Provincia 
1 Epecuen 37°08′04″ 62°51′57″ Buenos Aires 
2 Colhue Huapi 45°29′38″ 68°45′26″ Chubut 
3 Fontana 44°56′00″  71°30′00″ Chubut 
4 La Plata  44°51'47.99"  71°47'11.88" Chubut 
5 Menendez 42°41′04″  71°50′10″ Chubut 
6 Futalaufquen  42°49'42.52"  71°42'52.48" Chubut 
7 Cholila 42°27′30″  71°40′00″ Chubut 
8 Epuyen  42°11'16.74" 71°31'6.04" Chubut 
9 Pico No 1 44°14′26″ 71°30′00″ Chubut 
10 Musters 45°25′00″ 69°11′00″ Chubut  
11 Puelo 42°09′55″  71°38′13″ Chubut  
12 Rjvadavia 42°36′  71°39′ Chubut  
13 Rosario  43°15'45.20"  71°20'6.83" Chubut  
14 Vintter O Gral Paz/Palena   Chubut  
15 Huechulaufquen 39°46′00″  71°21′00″ Neuquén 
16 Alumine 38°55′00″  71°07′59″ Neuquén 
17 Lacar 40°11′00″  71°32′00″ Neuquén 
18 Quillen  39°24'59.85" 71°16'38.42" Neuquén  
19 Nahuel Huapi 41°05′25″  71°20′08″ Neuquén Y Río Negro  
20 Mascardi 41°20′54″  71°33′49″ Río Negro 
21 Gutierrez 41°11′12″  71°24′37″ Río Negro 
22 Pellegrini 38°40′00″ 68°00′00″ Río Negro 
23 Argentino 50°14′00″ 72°46′00″ Santa Cruz  
24 Cardiel 48°57′00″ 71°13′00″ Santa Cruz 
25 Posadas 47°30′00″  71°50′00″ Santa Cruz 
26 Buenos Aires/Gral Carrera 46°28′00″ 71°38′00″ Santa Cruz 
27 San Martin 48°50′00″  72°36′00″ Santa Cruz 
28 Cochrane/Pueyrredón 47°16′00″  72°03′00″ Santa Cruz 
29 Dickson 50°50′00″  73°07′00″ Santa Cruz 
30 Fagnano 54°34'27.80"  67°55'55.09" Tierra Del Fuego 
31 Yehuin 54º24" 67º44" Tierra Del Fuego 
32 Deseado 54°17′41″  69°10′03″ Tierra Del Fuego 
33 Acigami, Errázuriz O Roca  54°48′09″  68°38′17″ Tierra Del Fuego 


 
(b) Lagunas 


 Laguna Latitud Longitud Provincia 
1 Picasa 34°20′00″ 62°14′00″ Santa Fe 
2 Melincue 34°19′35″ 62°17′59″ Santa Fe 
3 Jaaukanigás 28° 0′ 0″ 58° 51′ 0″ Santa Fe 
4 Alsina 36°52′59″ 62°10′00″ Buenos Aires 
5 Del Monte 37°00′00″ 62°30′00″ Buenos Aires 
6 Laguna De Guayatayoc 23°18′54″ 65°54′22″ Jujuy 
7 Laguna De Los Pozuelos  22º20’  66º00’  Jujuy 
8 Lagunas De Vilama   22º 30’ 66º 55’ Jujuy 
9 Laguna De Llancanelo 35° 37′ 20″ 69° 8′ 33″ Mendoza 


10 Sistema De Lagunas De Guanacache, 
Desaguadero y Del Bebedero   Mendoza 


11 Esteros Del Iberá 28° 36′ 0″  57° 49′ 1.2″ Corrientes 
12 Laguna De Mar Chiquita 30° 37′ 41″  62° 33′ 32″  Córdoba 
13 Laguna Brava 28° 24′ 0″ 69° 5′ 0″  La Rioja 
14 Laguna De La Salina Verde 27°22′31″ 68°41′11″ Catamarca 
15  Laguna Verde 27°34′04″ 68°38′08″ Catamarca 
16 Laguna Limpia 27°43′59″ 59°01′59″ Chaco 
17 Laguna Del Gazpacho 28°03′00″ 61°58′59″ Santiago Del Estero 
18 Laguna De Los Cisnes 28°16′00″ 62°22′00″ Santiago Del Estero 
19 Laguna Grande 32°34′49″ 60°24′17″ Entre Ríos 
20 Laguna Del Pescado 32°42′09″ 60°05′42″ Entre Ríos 
21 La Amarga 38°13′00″ 66°06′00″ La Pampa 
22 La Dulce 38°04′00″ 66°00′00″ La Pampa 
23 Laguna Del Brealito  25°17′56″ 66°22′00″ Salta 
24 Socompa 24°31′59″ 68°13′00″ Salta 
25 Yema 24°20′05″ 61°19′26″ Formosa 
26 Blanca 25°58′00″ 58°54′00″ Formosa 



https://es.wikipedia.org/wiki/Lagunas_de_Guanacache

https://es.wikipedia.org/wiki/Lagunas_de_Guanacache

https://es.wikipedia.org/wiki/Iber%C3%A1

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ba%C3%B1ados_del_R%C3%ADo_Dulce_y_Laguna_de_Mar_Chiquita&redirect=no
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(c) Embalses 
 


 Embalse Río Latitud Longitud Provincia 


1 Casa De Piedra Colorado 38º15"S 67º30"O La Pampa/Río 
Negro 


2 Paso De Las 
Piedras Sauce Grande 38°27'28.93"S 61°45'31.22"O Buenos Aires 


3 Motegasta Motegasta 29° 2'26.06"S 65°21'37.93"O Catamarca 
4 La Cañada Lampazo 28°10'14.54"S 65°31'57.23"O Catamarca 
5 Las Pirquitas del Valle 28°15'54.25"S 65°44'32.86"O Catamarca 


6 Sumampa Guayamba, La Viña y 
El Alto 28° 4'1.76"S 65°34'41.51"O Catamarca 


7 El Jumeal Tala 28°27'29.51"S 65°48'37.51"O Catamarca 
8 Amutui Quimey Futaleufú 43°06′17″S 71°39′38″O Chubut 


9 Florentino 
Ameghino Chubut 43° 41' 59" S 66° 28' 59" O Chubut 


10 Los Molinos 
San Pedro, Espinillos 


del Medio y Los 
Reartes 


31º50"S 64º32"O Córdoba 


11 Cerro Pelado Grande 32°13'45.17"S 64°39'14.25"O Córdoba 
12 Cruz del Eje Cruz del Eje 30º45"S 64º45"O Córdoba 
13 Rio Tercero I Tercero 32°12'55.51"S 64°28'36.87"O Córdoba 
14 San Roque Primero 31°22′41″S 64°28′10″O Córdoba 
15 Yacyretá Parana 27°28′58″S 56°44′09″O Corrientes 
16 Sal To Grande Uruguay 31°15′15″S 57°55′43″O Entre Ríos 
17 Laguna Yema Teuquito 24°20'44.90"S 61°20'15.60"O Formosa 
18 Las Maderas Perico 24°27'17.04"S 65°15'55.96"O Jujuy 
19 Los Sauces Los Sauces 29°23'16.12"S 66°58'53.38"O La Rioja 
20 Chañarmuyo Chañarmuyo 28°37'33.98"S 67°36'4.78"O La Rioja 
21 Olta Olta 30°37'59.24"S 66°17'44.71"O La Rioja 
22 El Nihuil Atuel 35° 3'42.83"S 68°42'50.04"O Mendoza 
23 El Carrizal Tunuyan 33° 17′ 55″ S 68° 43′ 20″ W Mendoza 
24 Agua del Toro Diamante 34°35′03″S 69°02′11″O Mendoza 
25 El Tigre Diamante 34°36'26.92"S 68°37'6.40"O Mendoza 
26 Urugua-1 Arroyo Urugua-í 25º55"S 54º22"O Misiones 
27 Los Barreales Neuquen 38°30'00"S 68°50'00"O Neuquén 
28 Marimenuco Neuquen 38° 35′ 49″ S 68° 32′ 41″ W Neuquén 
29 Alicura Limay 40°35'4.55"S 70°45'10.90"O Neuquén 
30 Los Barreales Neuquen 38°33′03″S 68°49′21″O Neuquén 


31 Piedra Del Águila Limay 40°11'25.17"S 69°59'30.31"O Neuquén I Río 
Negro 


32 Pichi Picun Leufu Limay 40° 0'43.18"S 69°59'21.99"O Neuquén I Río 
Negro 


33 Arroyito Limay 39° 6'30.07"S 68°35'7.66"O Neuquén/Río Negro 


34 Ezequiel Ramos 
Mejia (El Chocón) Limay 39°21'57.46"S 68°52'30.49"O Neuquén/Rio Negro 


35 Cabra Corral Juramento 25° 14' 5" S 65° 19' 50" O Salta 
36 Tunal Juramento 25°14'43.15"S 64°30'42.18"O Salta 
37 Campo Alegre Caldera 24°34'11.20"S 65°22'3.66"O Salta 


38 Quebrada De 
Ullum San Juan 31°31'8.98"S 68°48'57.86"O San Juan 


39 Cuesta Del Viento Jachal 30°10'58.39"S 69° 4'38.10"O San Juan 
40 San Felipe Conlara 32°48'32.99"S 65°28'1.96"O San Luis 
41 La Florida Quinto 33° 6'58.85"S 66° 1'6.41"O San Luis 
42 Potrero De Funes Potrero 33°13′49″S 66°13′57″W San Luis 


43 Paso De Las 
Carretas Quinto 33°18'34.68"S 65°53'19.87"O San Luis 


44 La Huertita Río Quines, La Huertita 
y Jordán 32°24'33.74"S 65°43'15.37"O San Luis 


45 Nogolí, Nogoli 32°55'41.30"S 66°17'22.06"O San Luis 
46 Rio Hondo Salí 27° 31' 18" S 64° 53’ 17" O Santiago del Estero 
47 Los Quiroga Dulce 27°39'1.95"S 64°21'43.70"O Santiago del Estero 
48 Escaba Marapa 27°39'28.35"S 65° 45’ 48” O Tucumán 


49 
Pueblo Viejo 
(Presas La 


Horqueta y Los 
Reales) 


Pueblo Viejo 27°08'41"S 65°45'09"O Tucumán 
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50 El Cadillal Salí 26°36'35.17"S 65°12'45.87"O Tucumán 
 
8. ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS 
El contratista a fin de operar y mantener correctamente las instalaciones de la RHN durante 
el período de contrato, deberá realizar tareas rutinarias o de carácter preventivo, y no 
rutinarias o de atención de contingencias. 
 
8.1. Contingencias 
Producto de la innovación tecnológica que se pretende alcanzar con esta licitación existen 
estaciones que por su ubicación estratégica serán necesarias que tengan una repuesta 
inmediata ante una falla de comunicación y/o recolección de datos, que deberán ser 
subsanadas en tiempos menores a las setenta y dos (72) horas, que serán certificadas 
independientemente del recorrido preventivo. 
 
Contempla la atención de treinta (30) estaciones al año, las cuales el COMITENTE las 
definirá oportunamente siendo elegidas estratégicamente.  
 
Se entenderá por contingencia la ausencia de toma de datos o trasmisiones de una 
determinada estación que a juicio de la COMITENTE sean atribuibles a fallas de cualquier 
elemento de la estación, o el caso que, habiéndose recibido las correspondientes 
trasmisiones, los datos o alguno de ellos sea juzgado por COMITENTE como dudoso, 
incorrecto y atribuible a fallas del sensor, del equipo de transmisión o bien de la 
infraestructura general de la estación.  
 
La SsRH podrá impartir estas instrucciones todos los días de la semana incluyendo los días 
sábados, domingos o feriados. A tal fin la Contratista deberá indicar el número de teléfono 
de la persona receptora del eventual aviso de contingencia. La sola comunicación por parte 
de la COMITENTE será considerada aviso fehaciente de contingencia, e inicio de vigencia 
del plazo determinado para su atención. 
 
8.2. Cumplimiento de contingencia. 
La atención de las contingencias no podrá quedar condicionado a la disponibilidad del 
Contratista de personal con el perfil técnico ajustado a la contingencia a resolver. 
 
El Contratista es responsable de la indisponibilidad o pérdida de datos que tengan origen en 
imprevisiones, errores, omisión de controles, ajustes, o agravamiento por falta de asistencia 
oportuna a avisos de funcionamiento dudoso, realizado por la COMITENTE.  
 
En el caso de que el Contratista haga caso omiso a una orden de atención de contingencia, 
se aplicará una multa. 
 
En todos los casos, de presentarse novedades que impliquen complicaciones, demoras o 
acciones extraordinarias para la solución de la contingencia, el Contratista deberá 
contactarse telefónicamente con la COMITENTE, para notificarla y llegado el caso recibir 
las instrucciones respecto a cómo debe accionar, no considerándose este caso como un 
incumplimiento de la atención de contingencia.  
 
Se considerará culminada la contingencia en el momento en que la estación haya 
subsanado los errores informados.  
 
9. CAPACITACIÓN 
El Contratista debe capacitar al personal que la SsRH designe en los siguientes campos de 
formación:  


- Operación y Mantenimiento de estaciones telemétricas y convencionales. 
- Medios de enlace para estaciones telemétricas y Estación Central. 
- Entrenamiento en la programación de la Base de Datos. 
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- Validación de Datos hidrometereológicos. 
- Curso de manejo y operación de la Estación Central: aspectos hidrológicos y 


computacionales. 
- Capacitación en el uso del editor de mapas de la Estación Central. 
- Calidad de agua. 


 
Los cursos deben ser dictados durante los primeros doce (12) meses del Contrato. Para 
este fin, los Manuales de Instrucciones y Mantenimiento correspondientes deberían ser 
provistos por el Contratista. 
 
El curso de capacitación de Calidad de Agua debe contemplar: muestreo de calidad de 
agua, aseguramiento de la calidad en tareas de campo y de laboratorio, manejo y 
mantenimiento de sondas multiparamétricas y su calibración y evaluación de incertidumbre 
del resultado (por actividades en el muestreo y dentro del laboratorio). 
 
La propuesta indicará en cada caso las características de cada curso, los que se 
desarrollarán en la ciudad de Buenos Aires. Se adjuntará además con la oferta un programa 
de cada curso de entrenamiento, indicando además las horas necesarias para el desarrollo 
de los mismos. 
 
La COMITENTE, aprobará el programa de contenidos, duración y modalidad de los cursos 
propuestos por la Contratista. 
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10. ANEXOS 
 


ANEXO 1 
 


RED HIDROLÓGICA NACIONAL. ESTACIONES Y FRECUENCIAS DE 
VISITA. 


ANEXO 2 
 


INVENTARIO DE INSTALACIONES FÍSICAS Y EQUIPAMIENTO 
DISPONIBLE. ELEMENTOS EN CONCESIÓN. DEPÓSITOS Y 
ESTACIONES. 


ANEXO 3 
 


REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME 
DIAGNOSTICO DE ESTACIONES DE LA RHN 


ANEXO 4 
 


NORMAS DE EJECUCIÓN PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ESTACIONES 


ANEXO 5 
 


NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 


ANEXO 6 
 


PRONÓSTICOS POR CUENCAS 


ANEXO 7 REQUERIMIENTOS NECESARIOS MÍNIMOS PARA LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED. 


ANEXO 8 
 


PROVISION DE VEHÍCULOS, INSTRUMENTAL, EQUIPAMIENTO 
INFORMATICO Y SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN. 


ANEXO 9 OTRAS REDES 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES 


PARA LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
CLAUSULAS GENERALES 


 
CAPITULO I 


DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º 
Objeto  
y Aplicación  
del Pliego 
 


 
La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, se ajustará a las bases de licitación y normas 
de ejecución contenidas en este Pliego, el que se completará, en cada caso, con las 
Cláusulas Especiales para los trabajos que se licitan. 
El presente pliego regirá también la licitación y contratación de anteproyectos, 
proyectos o ingeniería de detalle y/o el mantenimiento de las Obras. 


 
ARTÍCULO 2º 
Glosario 


 
2.1. La terminología utilizada en la Documentación Licitatoria tiene la significación 
que seguidamente se indica:  
1. Acta de Inicio: es el documento suscripto entre el Comitente y la Contratista que 
da inicio formal a la ejecución de la Obra, que se realiza coincidentemente con el 
Acta de Replanteo. 
2. Acta de Replanteo: es el documento a través del cual se procede a iniciar el 
replanteo de la Obra, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas 
(PCG) y por el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares (PCP).  
3. Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la 
Obra a su favor, hasta la firma del Contrato respectivo. 
4. Análisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura que forman 
parte del precio de cada ítem del presupuesto. 
5. Circular Aclaratoria con Consulta: son las contestaciones del Licitante a los 
pedidos de aclaración formulados por los Interesados con relación a la 
Documentación Licitatoria. 
6. Circular Aclaratoria sin Consulta: son las aclaraciones de oficio que el Licitante 
formule con relación a la Documentación Licitatoria. 
7. Circular Modificatoria: son las comunicaciones que emita el Licitante modificando 
los términos de la Documentación Licitatoria. 
8. Comisión Evaluadora: es el conjunto de personas designadas por el Licitante, que 
tiene como misión examinar todas las Propuestas recibidas y aconsejar sobre la 
precalificación y/o adjudicación de la más conveniente y/o el rechazo de las que, 
conforme a la Documentación Licitatoria, resulten inadmisibles o inconvenientes. 
9. Comitente: es el órgano de la Administración Pública Nacional que encarga la 
ejecución de la Obra y figura designado como tal en el Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Particulares (en adelante PCP) que integra la Documentación 
Licitatoria. 
10. CONTRAT.AR: es el Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de 
Obra Pública, concesiones de Obra Pública y Servicios Públicos y Licencias a través 
del cual las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 
24.156 y sus modificaciones que componen el Sector Público Nacional, efectúan en 
forma electrónica todos los procedimientos de contratación y seguimiento de la 
ejecución de los mencionados contratos, de conformidad con la normativa vigente en 
la materia. El acceso y/o uso al Sistema “CONTRAT.AR”, se efectúa en el marco de 
lo normado por el Decreto N°1.336/2016 y por lo establecido en la Resolución N° 
197-E/2017 del Ministerio de Modernización. 
11. Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus 
complementos. 
12. Contrato: es el acuerdo de voluntades suscripto entre el Adjudicatario y el 
Licitante, para la ejecución de la Obra. 
13. Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.  
14. Días hábiles: son los días en que funcionan las oficinas de la Administración 
Pública Nacional. 
15. Documentación Licitatoria: está constituida por el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la Licitación y Contratación de Obras Públicas (PCG), 
el  Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares(PCP), el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (PET), el juego completo de planos y planillas, la 
memoria descriptiva, las Circulares y toda otra documentación que se indique en el 
PCP, la que podrá ser obtenida en forma gratuita mediante acceso al sitio web  del 
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Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y a la plataforma del Sistema 
CONTRAT.AR.  
16. Fondo de Reparo: es una reserva líquida que tiene por objeto resarcir a la 
Administración Pública Nacional por todas aquellas erogaciones, con causa en la 
ejecución defectuosa de la Obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al 
Contrato. 
17. Garantía de Cumplimiento del Contrato: es una garantía que debe otorgar el 
Adjudicatario al Licitante por el importe del CINCO POR CIENTO (5 %) del monto 
total del Contrato y que tiene por objeto proteger a este último de posibles pérdidas 
resultantes de la no ejecución de la Obra de conformidad con los términos y 
condiciones del Contrato. 
18. Garantía de Mantenimiento de la Oferta: es una garantía que debe otorgar el 
Proponente a favor del Licitante por el importe del UNO POR CIENTO (1%) del 
monto del presupuesto oficial de la Obra y que tiene por objeto asegurarle a este 
último la seriedad de su Oferta y que el Proponente está dispuesto a mantenerla 
durante los plazos estipulados en la Documentación Licitatoria. 
19. https://contrat.ar: es el portal sobre el que se gestiona el Sistema CONTRAT.AR 
y a través del cual se difunden las convocatorias y las restantes etapas de los 
procedimientos de selección. El acceso a este portal es público y gratuito. 
20. Inspección de Obra: es/son el/los profesional/es, representante/s del Comitente, 
que tiene/n a su cargo todo aquello relacionado con la inspección técnica, detallada 
y permanente de la Obra como así también con la aprobación de los trabajos, con 
amplias facultades para exigir al Contratista, el cumplimiento de todas las medidas 
que estime necesarias y convenientes para la buena ejecución de los trabajos 
contemplados en la Documentación Licitatoria, durante la etapa de construcción 
hasta la recepción definitiva de la Obra, siendo el interlocutor entre el Comitente y la 
Contratista. 
21. Interesado: es toda persona humana o jurídica que puede ser un potencial 
Oferente en la licitación. 
22. Jefe de Obra: es el técnico o profesional con incumbencia suficiente que coopera 
con el Representante Técnico en la ejecución de la Obra y su gestión técnica y 
económica, todo de conformidad con lo previsto en la Documentación Licitatoria. 
23. Licitante: es el órgano de la Administración Pública Nacional, indicado en el PCP, 
que aprueba el llamado a licitación y adjudica la Obra. 
24. Ministerio: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 
25. Notificación Electrónica: es la modalidad para comunicar todos los actos dictados 
en el procedimiento de licitación, independiente de la publicación de la información 
en el Sitio Web del Ministerio, en el Sistema CONTRAT.AR y en el Boletín Oficial 
pertinente, cuando así corresponda. Será obligación del Proponente constituir una 
dirección de correo electrónico (domicilio electrónico) donde serán válidas todas las 
notificaciones. Se consideran válidas las notificaciones en formato digital firmadas 
digitalmente. Los documentos firmados digitalmente tendrán el mismo valor legal 
que los documentos en soporte papel con firma ológrafa, y serán considerados como 
medio de prueba de la información contenida en ellos. 
26. Obra: Es la construcción, trabajo, servicio o servicios de industria objeto de la 
licitación con el alcance que se le asigne en el PCP y en el PET. 
27. Oferta/Propuesta: es el conjunto de documentos que definen los aspectos 
técnicos y económicos de la Propuesta, integrada generalmente por la oferta 
económica, el compromiso de mantenimiento de aquella, los presupuestos 
detallados, la planilla de cotización por ítems, el análisis de precios, el plan de 
trabajo, el plan de certificación y la curva de inversión y todo otro documento que 
guarde relación con la Oferta.  
28. Oferta Variante: Es la Oferta Alternativa que puede presentar un Proponente en 
una licitación, la misma se presenta en el momento en que realiza su Oferta. 
29. Plazo de Garantía: es el período posterior a la recepción provisional de la Obra 
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los 
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de 
los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los 
vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra. 
30. PCG: es el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y 
Contratación de Obras Públicas. 
31. PCP: es el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. 
32. PET: es el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
33. Precios Básicos: son los precios correspondientes a la Propuesta, se tomará 
como mes base el correspondiente a la presentación de la oferta económica.  
34. Proponente: es la persona humana, jurídica o una U.T. que presenta una 
Propuesta en una licitación. 
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35. Proyecto Ejecutivo: es el proyecto a elaborar, objeto de la licitación, con el 
alcance que se le asigne en el PCP y en el PET. 
36. Registro Nacional: es el Registro Nacional de Constructores y de Firmas 
Consultoras de Obras Públicas dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 
37. Representante Técnico: es el profesional universitario con incumbencia acorde 
con las características de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, a 
todos los efectos técnicos del Contrato. 
38. Sitio Web: es la página de internet (web) del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, www.mininterior.gob.ar, o la que en su reemplazo 
sea definida por el Licitante. 
39. Subcontratista: es toda persona humana o jurídica con la cual el Contratista 
celebre un Contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 
40. Supervisión de Obra: es/son el/los profesional/es que designe el Comitente, 
quien/es tendrá/n a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de la 
documentación técnica que forme parte de la Obra, y la revisión de los certificados 
correspondientes a la Obra en ejecución, y quien a su vez actúa en su 
representación. 
41. Usuarios del Constructor: es la persona humana que utiliza el Sistema 
CONTRAT.AR en representación de la persona humana o jurídica inscripta en el 
Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, 
conforme al procedimiento de registro y autenticación de los usuarios de los 
constructores que forma parte del mencionado sistema. 
42. Usuario Contratante: es la persona humana designada por el Licitante, como 
responsable de la utilización del CONTRAT.AR, de acuerdo a los roles otorgados 
conforme al procedimiento de Administradores de Perfiles y Usuarios de la 
administración. 
43. U.T.: es la Unión Transitoria, de conformidad con lo previsto en artículo 1463 y 
siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 
2.2. Cuando el contexto así lo requiera, el singular incluye al plural y viceversa y el 
masculino incluye al femenino y viceversa. 
 


 
ARTÍCULO 3º 
Cómputo de 
Plazos 
 
 


 
El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio: 
https://contratar.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace. A los efectos del cómputo 
de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende 
realizada en la primera hora del día hábil siguiente. 
 


 
ARTÍCULO 4° 
Régimen 
Jurídico de la 
Licitación. 
Jurisdicción 
 


 
4.1. Todo cuanto no esté previsto en la Documentación Licitatoria será resuelto de 
conformidad con lo previsto en: 
a- La Ley Nº 13.064 y sus reglamentarias, modificatorias y complementarias. 
b- El capítulo I del Título II del Dto. 1023/01 en los términos previstos por el Inciso g) 
del Art. 9º de la Ley 13.064 y sus modificatorias. 
c- El Decreto 691/16 y sus aclaratorias y complementarias. 
d- El Decreto 1336/16. 
e- La Ley 25.551 y su decreto Reglamentario 1600/02. 
f- La Ley 18.875. 
g- La Ley 19.549 y su Decreto Reglamentario Nº 1759/72 y modificatorias. 
h- La Ley 25.188. 
i-  El Decreto 202/17. 
j- La Resolución Nº 19-E/2017 y modificatorias.  
En caso de silencio, se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo. 
4.2. Los Proponentes deberán someterse a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales en lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de la República Argentina, con renuncia a cualquier otro fuero o 
jurisdicción. La sola presentación de la Propuesta implica la aceptación de la 
jurisdicción indicada. 
 


 
ARTÍCULO 5º 
Circulares 
Aclaratorias con 
Consulta y sin 
Consulta y 
Modificatorias  


 
5.1. Durante el plazo para la preparación de las Propuestas y hasta DIEZ (10) días 
antes del fijado para la apertura, excepto que el PCP indique uno distinto, los 
interesados podrán formular consultas relativas a la Documentación Licitatoria a 
través de CONTRAT.AR. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas 
mediante Circulares con consulta y remitidas por el Licitante a todos los interesados. 
5.2. El Licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio 
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mediante Circulares sin Consulta, hasta TRES (3) días antes del plazo fijado para la 
apertura de las Propuestas. 
5.3. El Licitante podrá emitir Circulares Modificatorias, respetando el mismo plazo de 
publicación del llamado.  
Todas las circulares que se emitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar 
parte de la Documentación Licitatoria y serán notificadas a todos los interesados y 
publicados en el sitio web del Ministerio y en la plataforma del Sistema 
CONTRAT.AR. Las Circulares Modificatorias deberán publicarse en el Boletín 
Oficial. 
Para efectuar consultas al Pliego, el Interesado deberá haber cumplido con el 
procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de 
CONTRAT.AR. Las consultas deben efectuarse a través de CONTRAT.AR. 
 


CAPÍTULO II 
SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 


 
ARTÍCULO 6° 
Sistema de 
Contratación 
 


 
La contratación de las obras públicas se hará sobre la base de los siguientes 
sistemas: a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por 
otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales. 
 


 
ARTÍCULO 7° 
Contratación por 
Unidad de 
Medida 
 
 


 
Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la 
cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios 
unitarios establecidos en la Propuesta por el Adjudicatario. 
Dentro del monto de cada ítem del Contrato, se entenderá incluido el costo de todos 
los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, 
sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la Obra resulte concluida con 
arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación. 
Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Proponente 
deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según 
medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento 
fijado en el artículo 88 del presente PCG. 
Los Proponentes presentarán en su Propuesta un presupuesto por duplicado con la 
indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los 
precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante. 
 


 
ARTÍCULO 8° 
Contratación por 
Ajuste Alzado 
 


 
La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado podrá realizarse 
de acuerdo a las siguientes modalidades: 1) contratación por ajuste alzado sin 
presupuesto oficial detallado; 2) contratación por ajuste alzado con presupuesto 
oficial detallado. 
 


 
ARTÍCULO 9° 
Contratación por 
Ajuste Alzado 
sin Presupuesto 
Oficial Detallado 


 
Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el 
Adjudicatario en su Propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales 
son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la Obra. 
Dentro del monto del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 
que, sin estar expresamente indicados en la Documentación Licitatoria, sean 
imprescindibles ejecutar o proveer para que la Obra resulte en cada parte y en su 
todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esta documentación. 
Antes de la firma del Contrato, el Comitente exigirá al Adjudicatario, de no haberse 
adjuntado con la Propuesta, un presupuesto detallado de su cotización siguiendo el 
listado del presupuesto oficial, ítem por ítem siguiendo, con la indicación de 
metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en 
cuenta, que: 
1) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del Proponente pudieran 
faltar. En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicada la razón de su 
eliminación. 
2) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes y el que faltare se 
intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su 
presentación se otorgará un plazo de TRES (3) días a contar desde la fecha en que 
le sea requerido. 
Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del 
presupuesto, el Comitente exigirá al Adjudicatario su corrección dentro de los TRES 
(3) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento 
durante la marcha del Contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o 
compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a 
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juicio del Comitente. 
Dicha operación no modificará el monto total de la Oferta que sirviera de base para 
la adjudicación. 
No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen 
ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las 
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas 
por autoridad competente. 
 


 
ARTÍCULO 10 
Contratación por 
Ajuste Alzado 
con Presupuesto 
Oficial Detallado 


 
Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido 
por el Adjudicatario en su Propuesta, quedando entendido que las certificaciones 
parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la Obra. 
Dentro del monto del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos 
que, sin estar expresamente indicados en la Documentación Licitatoria, sean 
imprescindibles ejecutar o proveer para que la Obra resulte en cada parte y en su 
todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en la documentación. 
No se reconocerá diferencia a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en 
obra y el consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias 
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad 
competente. 
Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados por el 
porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto 
ofertado con el del presupuesto oficial. 
 


 
ARTÍCULO 11 
Contrataciones 
Mixtas por 
Unidad de 
Medida y Ajuste 
Alzado 


 
Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el 
artículo 10° del presente PCG. 
En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida, que estarán expresamente 
señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes 
a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente 
ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el artículo 88° 
del presente PCG. 
En su Propuesta, el Proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras a 
ejecutar por ajuste alzado; 2) monto detallado de los ítems por unidad de medida, 
repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios 
unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total 
de su Propuesta. 
 


 
ARTÍCULO 12 
Contratación por 
Coste y Costas 
 


 
Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la 
Administración podrá contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los 
gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo 
financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del Contratista. 
El Comitente abonará el valor de los gastos en los que el Contratista justifique 
fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el PCP en 
concepto de beneficio.  
 


CAPITULO III 
PROPONENTES 


 
ARTÍCULO 13 
Capacidad 
Legal. 
Registración  


 
Los Proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse, estar inscriptos en el 
Registro Nacional y acreditar la calificación por parte de dicho Registro requerida por 
el PCP para la ejecución de la Obra. 
Además, deberán poseer un usuario habilitado conforme con lo establecido en el 
procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los constructores 
previsto en el Sistema CONTRAT.AR. 
 


 
ARTÍCULO 14 
Capacidad 
Técnica y 
Financiera  


 
Las capacidades técnica y financiera se establecerán mediante los antecedentes 
que los Proponentes invitados registren ante el Licitante y por cualquier otro medio 
que el Licitante entienda pertinente conforme las pautas y requisitos que se 
establezcan en el PCP. 
El PCP definirá la capacidad de contratación para cada licitación, debiendo los 
Proponentes presentar con su Propuesta el correspondiente Certificado de 
Capacidad de Contratación Anual y su calificación como empresa de la especialidad, 
expedido por el Registro Nacional.  
En el caso de empresas que se presenten como U.T. la capacidad para contratar 
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resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las 
empresas de acuerdo al porcentaje de participación de cada empresa en la U.T. 
Asimismo, deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en proceso 
de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las que se encuentren 
ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales, plazos de 
ejecución y fechas de inicio y finalización de obra. 
 


 
ARTÍCULO 15 
Inhabilitados 
para la 
Presentación 


 
No podrán concurrir como Proponentes: 
1) Los agentes y funcionarios del Sector Público y las empresas en las cuales 
aquellos tengan una participación suficiente para formar la voluntad social o dirijan, 
administren, representen, patrocinen, asesoren o, de cualquier otra forma, presten 
servicios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública Nº 25.188, 
siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, 
respecto de la contratación de que se trate. 
2) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
3) Las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, 
contra la Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos 
comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
4) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones 
tributarias y/o previsionales. 
5) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones 
Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. 
6) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 
7) Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la 
fecha de presentación de la Propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su 
culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o 
Municipal, en la medida que esa decisión se encuentre firme. 
8) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el 
régimen de contrataciones vigente de la Administración Pública Nacional. 
9) Las organizaciones privadas, que, habiendo sido beneficiadas de subsidios u 
aportes estatales, estén incursas en incumplimientos en la presentación de 
rendiciones de cuentas. 
10) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 
 


 
ARTÍCULO 16 
Domicilio 
 
 


 
El Proponente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en el 
PCP y un domicilio electrónico, donde serán válidas todas las notificaciones. Si los 
modificara, deberá comunicar dicha circunstancia en forma inmediata y por escrito al 
Licitante. El nuevo domicilio será tenido como tal a partir del tercer día de dicha 
comunicación. El nuevo domicilio también deberá constituirse en la jurisdicción 
establecida en el PCP, bajo apercibimiento de tenerse por notificados a los 
Proponentes en el domicilio constituido con anterioridad.  
 


 
ARTÍCULO 17 
Ejecución de 
obras por 
Empresas 
Asociadas 
 
 


 
En el caso en que DOS (2) o más personas se presenten asociadas a la licitación, 
deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento 
a los requisitos exigidos para las U.T. por el Código Civil y Comercial de la Nación. 
Una vez presentadas a la licitación, no podrán modificar su integración, y en caso de 
ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes del Contrato, salvo previa y expresa autorización del Comitente. 
Todos los miembros de una U.T. deberán haber aprobado la presentación en la 
licitación por sus órganos directivos y reconocer la totalidad de las obligaciones 
asumidas por dicha U.T. en la Propuesta respectiva, así como el carácter de 
deudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores con renuncia expresa a los 
beneficios de excusión y división. 
La U.T. deberá tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del 
Contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse 
comprendidos dentro de su giro comercial. 
En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberá acreditar su inscripción en la 
dirección de personas jurídicas que corresponda y en la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de 
cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la 
pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 
 


 
ARTÍCULO 18 


 
El Licitante suministra únicamente los informes contenidos en la Documentación 
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Informes que 
suministra el 
Licitante  
 


Licitatoria. 
Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán 
mero carácter ilustrativo, sin comprometer al Licitante y correspondiendo al 
Proponente su verificación.  
 


 
ARTÍCULO 19 
Conformidad 
con la 
Documentación 
Licitatoria 
 


 
La sola presentación de la Propuesta implica que el Proponente acepta todas y cada 
una de las obligaciones que surgen de la Documentación Licitatoria, sometiéndose 
voluntariamente al régimen que resulta del mismo, e implica, asimismo, asumir a su 
cargo la obligación de mantenerse informado, en relación al procedimiento de 
selección, mediante su consulta en el Sitio Web.  
 


 
ARTÍCULO 20 
Informes que 
deben obtener 
los Proponentes 


 
Además de estudiar exhaustivamente la Documentación Licitatoria, es obligación del 
Proponente recoger en el lugar de la Obra toda la información complementaria que 
pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por 
referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión 
de agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta 
apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. 
Asimismo, el Proponente deberá informarse respecto de la configuración y 
naturaleza del terreno y del subsuelo, no pudiendo alegar desconocimiento o 
imprevisión sobre los extremos del proyecto o de la Obra. 
 


 
ARTÍCULO 21 
Forma de 
Constitución de 
las Garantías 


 
El Proponente deberá asegurar el mantenimiento de su oferta mediante la 
constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el UNO POR 
CIENTO (1%) del importe del presupuesto oficial de la Obra que se licite. 
Los Proponentes están obligados a mantener sus Propuestas por un plazo de 
NOVENTA (90) días hábiles siguientes a la apertura, bajo apercibimiento de tenerla 
por desistida. 
Este plazo se prorrogará automáticamente por períodos iguales, sin necesidad de 
requerimiento hasta el momento de la firma del contrato, salvo que el Proponente 
desista de la misma, mediante presentación por escrito, QUINCE (15) días hábiles 
antes del vencimiento de alguno de los períodos. Si desistiere de la Propuesta en un 
período en el que se había comprometido mantenerla, perderá la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta. 
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes 
formas: 
1) Certificado de depósito efectuado en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a 
la orden del Licitante. 
2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad 
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, 
con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión. 
3) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en 
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia 
expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. 
No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que 
no esté expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía. 
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de la oferta o plazo contractual, según corresponda, y con las 
modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y 
aceptar. 
El Proponente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, donde se determine el 
estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que se haya asegurado.  
El Licitante, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de 
aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de 
notificada la decisión.  
La falta de presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta implicará el 
rechazo de la Propuesta. 
 


CAPÍTULO IV 
LAS PROPUESTAS 


 
ARTÍCULO 22 
Plazo y Lugar de 
Presentación de 


 
Las Propuestas se deberán presentar hasta el día y la hora que determine el 
Licitante en la convocatoria, mediante la plataforma CONTRAT.AR. 
No se aceptarán las Propuestas que sean enviadas por correo o por cualquier otro 
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las Propuestas medio, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado y aunque se justifique por 
cualquier medio se hubieran despachado a tiempo. Las Propuestas enviadas fuera 
de término serán rechazadas. 
 


 
ARTÍCULO 23 
Forma de 
Presentación de 
las Propuestas 


 
La Propuesta deberá presentarse redactada en idioma español, mediante el 
formulario electrónico que suministre el sistema, cumpliendo todos los 
requerimientos de los pliegos aplicables y acompañando la documentación que la 
integre en soporte electrónico. Cuando en los pliegos se solicite algún requisito que 
sólo sea posible efectuar en forma material, como la presentación de documentos 
que por sus características deban ser presentados en soporte papel, éstos serán 
individualizados en la Propuesta y serán presentados ante el Licitante en la fecha, 
hora y lugar que se indique en el PCP. 
A fin de garantizar su validez, la Propuesta cargada en forma electrónica deberá ser 
confirmada por el Proponente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un 
usuario habilitado para ello, conforme al procedimiento de registración y 
autenticación de los usuarios de los constructores que integra el Sistema 
CONTRAT.AR. 
En caso de documentación originalmente redactada en idioma extranjero, deberá 
estar traducida por traductor público nacional matriculado, con intervención del 
respectivo Colegio Público. 
En caso de que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el PCP qué debe 
contener cada una de las partes. 
El Proponente podrá proponer variantes por separado, si el PCP las admitiera y 
siempre que lo hiciera acompañado a la Propuesta conforme a la Documentación 
Licitatoria. 
La presentación de la Propuesta significará de parte del Proponente el pleno 
conocimiento y la aceptación de las condiciones que rigen la licitación, por lo que no 
resultará necesario incorporar a la Propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco 
los planos y toda otra documentación técnica que los integren. 
 


 
ARTÍCULO 24 
Documentos que 
Integran la 
Propuesta 
 


 
La Propuesta deberá contener la totalidad de la documentación establecida en el 
PCP y en el PET. 
En particular, los Proponentes deberán presentar junto con su Oferta: 
I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 
II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, 
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 
III.- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
6º. 
 


 
ARTÍCULO 25 
Causales de 
Desestimación 
de la Oferta 
 


 
La existencia de deficiencias insalvables en la Propuesta y/o la falta de presentación 
de alguno de los elementos detallados en la Documentación Licitatoria y/o la falta de 
calificación resultante del Registro Nacional, configurarán causal suficiente de 
desestimación de la Propuesta. 
 


 
ARTÍCULO 26 
Efectos 
Jurídicos de la 
Presentación de 
Ofertas 


 
Por la sola circunstancia de presentar la Propuesta, se tendrá al Proponente por 
conocedor de las bases y condiciones del llamado a licitación y de las características 
y condiciones de la Obra licitada, por lo que no podrá con posterioridad invocar en 
su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la Propuesta, o duda, 
o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. Igualmente, 
la sola presentación de la Propuesta implicará la aceptación de las condiciones 
establecidas en la Documentación Licitatoria.  
 
 
 


CAPITULO V 
CLASE DE LICITACIÓN 


 
ARTÍCULO 27 
Clases de 
Licitación 


 
Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de etapa única o múltiple 
y 2) nacional o internacional. 
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ARTÍCULO 28 
Licitación de 
Etapa Única o 
Múltiple 
 


 
28.1 Etapa Única. 
La Propuesta completa deberá ser presentada en una única etapa. La comparación 
de las ofertas y de las calidades de los proponentes se realizará en mismo acto. 
28.2 Etapa Múltiple. 
Las Propuestas serán evaluadas en dos o más etapas mediante preselecciones 
sucesivas de acuerdo a lo que se indique en el PCP. 
 


 
ARTÍCULO 29 
Licitación 
Nacional 
o Internacional 


 
29.1 Licitación Nacional. 
La licitación será nacional cuando la convocatoria esté dirigida a interesados y 
oferentes locales, entendiendo por tales a los que han sido creados o autorizados a 
operar de conformidad con las leyes argentinas, tienen su domicilio legal en la 
República y acreditan que el ochenta por ciento (80%) de sus directores, personal 
directivo y profesionales tiene domicilio real en el país. En todos los casos será 
factor decisivo para dicha calificación la consistencia y evolución de las inversiones 
de la empresa en bienes de capital, en los dos años anteriores a la contratación 
(conforme lo dispuesto en la ley Nº 18.875). 
29.2 Licitación Internacional. 
La licitación será internacional cuando la convocatoria se extienda a interesados y 
oferentes del exterior, entendiendo por tales a los que tengan la sede principal de 
sus negocios en el extranjero y no cumplan con los requisitos para ser considerada 
local en los términos de la ley Nº 18.875. 
 


 
ARTICULO 30 
Apertura de las 
Propuestas 
 
 


 
La apertura de Propuestas se efectuará a través del Sistema CONTRAT.AR en la 
fecha y hora establecidas en la convocatoria. En forma electrónica y automática se 
generará el acta de apertura de propuestas correspondiente. 
No podrá rechazarse Propuesta alguna en el acto de apertura. 
 


 
CAPÍTULO VI 


PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
ARTÍCULO 31 
Evaluación de 
las Propuestas 
 
 


 
Recibidas las Propuestas, se dará intervención a la Comisión Evaluadora que 
procederá a examinarlas y podrá requerir de los Proponentes cualquier información 
complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere 
necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes 
complementarios dentro del plazo razonable que establezca la Comisión 
Evaluadora. Si el Proponente no cumpliera en término con dicho pedido, se podrá 
dar por retirada su Propuesta con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta. 
La Comisión Evaluadora determinará qué Propuestas resultan inadmisibles por 
deficiencias insalvables que no permiten su comparación en condiciones de 
igualdad, para su oportuna desestimación por la autoridad competente, y procederá 
al estudio de las que resulten admisibles. 
 


 
ARTÍCULO 32 
Dictamen de 
Evaluación 
 


 
32.1 La Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de evaluación de las 
Propuestas, el que constará en un acta. 
Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de 
su cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una 
prórroga al Licitante. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse 
debidamente. 
La notificación del dictamen de evaluación a todos los Proponentes se realizará en el 
domicilio electrónico y se publicará en el sitio web del Ministerio y en la plataforma 
del Sistema CONTRAT.AR. 
32.2. En los casos de etapa única, la Comisión Evaluadora se expedirá aconsejando 
la adjudicación. El dictamen podrá ser impugnado por los Proponentes dentro de los 
CINCO (5) días de la notificación. Durante ese término el expediente se pondrá a su 
disposición para su vista. 
Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto 
administrativo que disponga la adjudicación. 
32.3. En los casos de etapa múltiple, luego de la evaluación de los antecedentes 
técnicos de los Proponentes, la Comisión Evaluadora emitirá el dictamen 
aconsejando la preselección de las Propuestas. La notificación del dictamen de 
precalificación a todos los Proponentes se realizará en el domicilio electrónico y se 
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publicará en el sitio web del Ministerio y en la plataforma del Sistema CONTRAT.AR. 
Los Proponentes podrán impugnar el dictamen de precalificación dentro de los 
CINCO (5) días siguientes a la notificación. Durante ese término el expediente se 
pondrá a disposición de los Proponentes para su vista, salvo que en el PCP se 
indiquen plazos especiales. Vencido el plazo indicado, la autoridad competente 
dictará el acto administrativo de preselección, resolviendo además las 
impugnaciones que se hubieren formulado y determinando día y hora para la 
visualización de las ofertas económicas. 
Dictado el acto de preselección, notificado y consentido el mismo, en la fecha 
prevista se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los Proponentes 
preseleccionados. Dentro del plazo que establezca el PCP, la Comisión Evaluadora 
deberá emitir su dictamen de evaluación de las Propuestas, considerando la oferta 
económica, y se expedirá aconsejando la adjudicación. Este dictamen deberá ser 
notificado a todos los Proponentes en el domicilio electrónico y publicado en el s itio 
web del Ministerio y en la plataforma del Sistema CONTRAT.AR y podrá ser 
impugnado dentro de los CINCO (5) días de la notificación. Durante ese término el 
expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista. Si se hubieran 
formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto administrativo que 
disponga la adjudicación. 
 


 
ARTÍCULO 33 
Retiro y 
Devolución de la 
Garantía de 
Mantenimiento 
de Oferta 
 


 
El Proponente que retire su Propuesta durante el plazo de vigencia de ésta, perderá 
la Garantía de Mantenimiento de la Oferta en concepto de penalidad por tal 
incumplimiento. 
La garantía será devuelta de inmediato a todos los Proponentes que no resulten 
preseleccionados, en las licitaciones de etapa múltiple, y al vencimiento del plazo de 
mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las condiciones 
previstas en el último párrafo del artículo 21 del presente Pliego. 
A los que no resulten Adjudicatarios, les será devuelta con posterioridad a la firma 
del Contrato. 
Con respecto al Proponente que resulte Adjudicatario, la devolución o desafectación 
de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la 
constitución de la garantía de cumplimiento del Contrato en las formas y los plazos 
previstos en este pliego. 
 


CAPÍTULO VII 
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 


 
ARTÍCULO 34 
Adjudicación 


 
Vencido el plazo para impugnar el Dictamen de Evaluación, la autoridad competente 
dictará el acto administrativo de adjudicación, que recaerá en la Propuesta más 
conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, 
los antecedentes, y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores 
condiciones para la ejecución de la Obra. 
El criterio de selección para determinar la Oferta más conveniente podrá ser definido 
en el PCP. 
Dicho acto será notificado al Adjudicatario y a los demás Proponentes, mediante 
notificación electrónica. También será publicado en el sitio web del Ministerio, en la 
plataforma del Sistema CONTRAT.AR y en el Boletín Oficial que corresponda. 
Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas 
serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 
El Licitante podrá rechazar todas las Propuestas o aceptar variantes previstas en el 
PCP, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los Proponentes. 
Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola Propuesta. 
Previo al acto de adjudicación se exigirá a quien resulte presunto adjudicatario el 
Certificado de Capacidad de Adjudicación que emite el Registro Nacional, tal como 
lo prescribe el artículo 26 del Decreto Nº 1724/93 de fecha 18 de agosto de 1993. 
El Licitante podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior a la celebración del Contrato, sin lugar a resarcimiento o 
indemnización alguna a favor de los Proponentes ni del Adjudicatario. 
Por último, una vez dictado el acto de adjudicación, el mismo podrá ser recurrido 
conforme lo establecido en la Ley 19.549 y en su Decreto Reglamentario 1759/72 y 
sus modificatorias. 
 


CAPÍTULO VIII 
FIRMA DEL CONTRATO 


 
ARTÍCULO 35 


 
El Contrato será firmado conforme a lo previsto en el Sistema CONTRAT.AR. 
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Acto de Firma.  
Gastos 


Todo costo, tasa, impuesto o contribución que se devenguen por la firma del 
Contrato quedarán a cargo del Contratista. 
 


 
ARTÍCULO 36 
Garantía de 
Cumplimiento 
del Contrato 
 


 
Simultáneamente con la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá afianzar su 
cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas 
en el artículo 21 de este PCG, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del importe total 
del Contrato. Si el Adjudicatario no integrara la Garantía de Cumplimiento del 
Contrato, el Licitante ejecutará la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Es 
facultad del Licitante proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones 
atendibles, un plazo adicional para integrar la Garantía de Cumplimiento del 
Contrato.  
Se podrá contratar la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la Obra con el Proponente 
que siga en orden de conveniencia, cuando los primeros retiraran las Propuestas o 
no concurriesen a firmar el Contrato. 
 


 
ARTÍCULO 37 
Documentos 
Integrantes del 
Contrato 
 
 


 
Son documentos integrantes del Contrato: 
37.1: Son documentos integrantes del Contrato: 
1. El presente pliego, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 
2. El PCP, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 
3. El PET, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 
4. Los planos generales y las planillas de la licitación. 
5. Los planos de detalle. 
6. El presupuesto oficial de la Obra cuando así corresponda en razón del sistema de 
contratación. 
7. La Propuesta. 
8. El Contrato. 
37.2. Se considerará documentación accesoria, a título ejemplificativo, la que se 
indica a continuación: 
1. La orden de iniciación de los trabajos. 
2. El acta de inicio. 
3. El plan y diagrama de ejecución de la Obra, aprobados por el Comitente. 
4. Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección. 
5. Las notas de pedido. 
6. Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la 
ejecución de la Obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por 
aquél. 
7. Actas de recepción total o parcial. 
8. Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la 
autoridad competente, ampliaciones de plazo, etc. 
 


 
ARTÍCULO 38 
Transferencia 
del  
Contrato 
 


 
Firmado el Contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en 
parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin previa 
aprobación del Comitente. 
 


 
ARTÍCULO 39 
Cambio de 
Domicilio del 
Contratista 
 


 
En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la ejecución del 
Contrato, aquél está obligado a comunicar en el plazo de DOS (2) días su nuevo 
domicilio, el que deberá constituirse en la jurisdicción que se establezca en el PCP, 
bajo apercibimiento de tenerse por notificado en el domicilio denunciado. 
 


 
ARTÍCULO 40 
Orden de 
Prelación de los 
Documentos 
Contractuales 
 


 
Las discrepancias acerca de la interpretación o aplicación de los documentos 
contractuales, o de las cláusulas del ordenamiento jurídico aplicable, deberán 
resolverse aplicando la siguiente prelación normativa: 
1. El presente pliego, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 
2. El PCP, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 
3. El PET, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 
4. Planos Generales y planillas. 
5. Planos de detalle. 
6. Propuesta. 
7. Contrato. 
8. Memorias incluidas en la Documentación Licitatoria. 
9. Memoria Descriptiva. 
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10. Memoria Técnica. 
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la dimensión apreciada a 
escala y la expresada en cifras, primará esta última, salvo que el error fuera 
evidente. 
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en 
letras, prevalecerá esta última. 
Las referencias a cualquier ley o reglamentación se referirán a dicha ley o 
reglamentación con sus modificatorias. 
Los encabezamientos serán a modo de referencia únicamente y no afectarán de 
modo alguno el significado o interpretación de cualquier disposición de la 
Documentación Licitatoria. 
 


CAPÍTULO IX 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 


 
ARTÍCULO 41 
Observaciones 
al Plan de 
Trabajo 


 
En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el Comitente formulará las 
observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el Contratista, 
ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin 
alterar el importe y los plazos totales. 
 


 
ARTÍCULO 42 
Plan de Trabajos 
Definitivo 
 


 
El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del 
Comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación 
indicada en el presente pliego. 
Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedarán fijadas todas las 
fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes 
parciales por certificar.  
 


 
ARTÍCULO 43 
Orden de 
Iniciación 
 


 
Firmado el Contrato, el Comitente designará al Inspector de Obra y emitirá la orden 
de iniciación de los trabajos, dentro de los TRES (3) días siguientes a la firma del 
Contrato. 
El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en 
el PCP a partir de la fecha de la orden de iniciación, en cuya oportunidad se labrará 
el acta de inicio de obra. 
Si cumplido dicho plazo, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre 
que no se diera el caso previsto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley N° 
13.064, el Comitente tendrá derecho a la rescisión del Contrato, en cuyo caso el 
Contratista perderá la Garantía de Cumplimiento del Contrato y responderá por los 
daños y perjuicios causados.  
 


 
ARTÍCULO 44 
Entrega del 
Terreno para la 
Ejecución de la 
Obra. 
 


 
La Inspección de Obra entregará al Contratista el terreno de emplazamiento de la 
Obra a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de iniciación y el 
acta de iniciación.  
La entrega se efectuará mediante acta, entregándose un ejemplar a cada una de las 
partes intervinientes. 
 


 
ARTÍCULO 45 
Replanteo de la 
Obra 
 


 
El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la 
Inspección de Obra, de acuerdo a lo previsto en el PCP. El suministro de los 
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, 
así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., 
serán por cuenta del Contratista. 
La Inspección de Obra verificará el replanteo de la Obra que deberá realizar el 
Contratista. 
Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la 
Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación. 
 


 
ARTÍCULO 46 
Alineación y 
Niveles 
 


 
El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 
competente, la alineación y los niveles correspondientes. 
 


 
ARTÍCULO 47 
Errores de 


 
El Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por 
errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso 
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Replanteo contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el 
estado de la Obra, todo ello por cuenta del Contratista. 
 


 
ARTÍCULO 48 
Documentación 
en Obra 
 


 
Es obligación del Contratista tener permanentemente en la Obra un ejemplar 
completo de la documentación contractual, al que se irá agregando la 
documentación accesoria especificada en el presente pliego. 


 
ARTÍCULO 49 
Planos de Obra 


 
El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, 
entregará al Comitente DOS (2) copias para su aprobación; una vez aprobado un 
plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al Comitente el 
original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando 
además el soporte digital. 
 


 
ARTÍCULO 50 
Planos de 
Obrador 
 


 
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Comitente 
su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas 
por éste. 
 


 
ARTÍCULO 51 
Planos 
Adicionales 
 


 
De todos los planos que integran el Contrato, el Comitente entregará sin cargo al 
Contratista DOS (2) ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más 
ejemplares, deberá adquirirlos al precio que fije el Comitente. 
 


 
ARTÍCULO 52 
Cierre de Obra 


 
El Contratista ejecutará el cierre de las Obras, cuando corresponda, en la extensión 
que se indique en el PCP, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en 
vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezca. 
El cerco es de propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la 
Inspección de Obra. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después de la 
Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del Comitente 
hasta que se le dé al Contratista la orden de retirarlo. 
 


 
ARTÍCULO 53 
Seguridad e 
Higiene 
 


 
El Contratista deberá cumplimentar los requisitos exigidos por la legislación nacional, 
provincial o municipal en materia de seguridad e higiene en el trabajo y toda otra 
exigencia que se indique en el PCP. 
 


 
ARTÍCULO 54 
Vigilancia, 
Alumbrado y  
Luces de Peligro 
 
 


 
Incumbe al Contratista la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la 
Obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes 
propios o ajenos afectados a la Obra. 
La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al 
Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. 
El Contratista instalará en todo el recinto de la Obra, alumbrado suficiente para 
permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro 
reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de 
combustible de toda esta instalación. 
 


 
ARTÍCULO 55 
Construcciones 
Provisionales 
 


 
Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones 
provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y 
recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos por el Contratista en perfecto 
estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la 
provisión y distribución de agua. A la terminación de la Obra, estas construcciones 
provisionales serán demolidas y retiradas por él. 
 


 
ARTÍCULO 56 
Oficina para la 
Inspección de 
Obra 
 


 
El Contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales 
para oficinas de la Inspección de Obra, con las características y moblaje indicados 
en el PCP. Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección de 
Obra, siempre antes de la Recepción Definitiva de la Obra, y todos los elementos de 
ellas son de propiedad del Contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y 
conservación de las oficinas de la Inspección de Obra hasta la Recepción 
Provisional.  
Cuando la Inspección de Obra disponga que sus oficinas se mantengan en servicio 
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después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de 
energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del Comitente hasta que el 
Contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones. 
 


 
ARTÍCULO 57 
Daños a 
Personas y 
Bienes 
 
 


 
El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que le 
indique la Inspección de Obra, para evitar daños a las Obras que ejecute, a las 
personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspección destacada en la 
Obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos 
daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas 
eventuales. Si esos daños se produjeran, el Contratista será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el 
particular en la Ley N° 13.064, sus modificatorias y complementarias. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la Obra y 
durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período 
de garantía, hasta la Recepción Definitiva. 
A tal efecto, el Contratista deberá contar con una póliza de seguros por 
responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP. 
El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, 
el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a 
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y 
hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes. 
 


 
ARTÍCULO 58 
Infracciones 
Administrativas 
 


 
El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas 
de autoridad competente, vigentes en el lugar de ejecución de las Obras, y será 
responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones 
cometidas por él o su personal. 
 


 
ARTÍCULO 59 
Letreros 
 


 
No se podrá colocar en la Obra letrero alguno sin la previa conformidad del 
Comitente, el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones. 
 


 
ARTÍCULO 60 
Limpieza de la 
Obra 
 
 


 
Es obligación del Contratista mantener en la Obra y en el obrador una limpieza 
adecuada a juicio del Comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la 
terminación de los trabajos deberá entregar la Obra y los terrenos antes ocupados 
por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni 
equipos de su propiedad. 
Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada Contratista, debe 
quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la Obra incluirá todo lo que haya 
quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos.  
 


 
ARTÍCULO 61 
Provisión de 
Agua 


 
El agua deberá ser apta para la ejecución de las Obras y será costeada por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los 
que le serán reembolsados en las condiciones previstas en el PCP. 
 


 
ARTÍCULO 62 
Prórrogas del 
Plazo de Obra 


 
A pedido del Contratista, el Comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a 
su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales 
que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas 
imprevistas que impidan el normal desarrollo de las Obras; 3) casos fortuitos o de 
fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064, sus modificatorias y 
complementarias; 4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o 
elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista; 
5) demoras ocasionadas por otros Contratistas; 6) conflictos gremiales de carácter 
general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del Comitente, haga 
procedente el otorgamiento de la prórroga. 
Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al Comitente en el plazo de 
TREINTA (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, 
transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración. 
El Comitente o quien éste designe, podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo 
contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, 
sin necesidad de la presentación previa del Contratista. 
Dentro del plazo de QUINCE (15) días de otorgada una prórroga, se ajustarán el 
plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándose solamente a 
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partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán 
a la aprobación del Comitente.  
 


CAPÍTULO X 
DE LOS SUJETOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y SU RELACIONAMIENTO 


 
ARTÍCULO 63 
Representante 
Técnico 
 
 


 
El Contratista designará en calidad de Representante Técnico a un profesional con 
experiencia, de la especialidad que se indique en el PCP, el que deberá ser 
previamente aceptado por el Comitente.  
El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará 
autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección de Obra y para 
notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del 
Representante Técnico obliga al Contratista ante el Comitente. 
El Representante Técnico deberá firmar la declaración mediante la cual compromete 
su participación en la Obra licitada conforme las reglas del arte y el oficio. 
La obligación de permanencia en la Obra debe ser cumplida por el Representante 
Técnico o mediante la designación de un Jefe de Obra, conforme con lo que 
establezca el PCP, quien deberá ser previamente aceptado por el Comitente. 
En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que 
incurriere el Contratista, la Inspección de Obra lo hará pasible de la multa que 
prevea el PCP. 
En caso de reiteración de esta infracción, y si el Comitente lo juzga conveniente, el 
Contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer 
el sustituto, que deberá ser debidamente autorizado. 
 


 
ARTÍCULO 64 
Inspección de 
Obra. 
Supervisión de 
Obra 
 


 
La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el Comitente. Éste 
comunicará por nota al Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar 
la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar 
órdenes escritas con carácter de Inspección de Obra. 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 
Inspección de Obra. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier 
índole que perturben la marcha de la Obra, harán pasibles al culpable de su 
inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 
El Comitente tomará a su cargo la Supervisión de la Obra, como así también la 
vigilancia y el contralor de los trabajos, por intermedio de personal permanente o 
eventual que se designe al efecto. 
 


 
ARTÍCULO 65 
Órdenes de 
Servicio y 
Observaciones 
de la Inspección 
de Obra 


 
Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su 
importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro 
foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspección de Obra guardará en 
la Obra.  
Toda orden de servicio deberá contener un plazo para su cumplimiento y deberá ser 
firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) días del requerimiento de la 
Inspección de Obra. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en el 
PCP. 
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y 
deberán ser comunicadas al Registro Nacional. 
El Comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del 
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado 
que se extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparos. 
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni 
encomienda de trabajos adicionales. 
Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los 
términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el 
Comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) 
días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar 
la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio 
cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará 
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 
La observación del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá 
de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 
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ARTÍCULO 66 
Notas de 
Pedido. Parte 
Diario 
 


Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serán cronológicamente 
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que 
aquel guardará en la Obra. 
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en 
el PCP, deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho 
que las motive. El Contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de 
valores, especies, etc., en el plazo de TREINTA (30) días a partir de la presentación 
del reclamo y/u observación formulados. 
El Contratista entregará el parte diario a la Inspección de Obra, en una planilla 
donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones 
climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan. 
 


 
ARTÍCULO 67 
Interpretación de 
la 
Documentación 
Técnica 
 


 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la 
realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su 
incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la Obra hasta la 
Recepción Definitiva. 
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la 
obligación de señalarlo a la Inspección de Obra antes de iniciar el trabajo. Ésta, de 
considerarlo pertinente, indicará al Contratista que se efectúen las correcciones que 
correspondan. 
Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que 
fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar 
ampliaciones de plazo. 
 


 
ARTÍCULO 68 
Terminación de 
los Trabajos 
 


 
Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus 
fines, y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de 
la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno. 
 


CAPITULO XI 
PERSONAL 


 
ARTÍCULO 69 
Salarios 
 
 


 
El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los 
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente 
y dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas 
convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual de 
obra estará condicionado a la presentación conjunta, por el Contratista, de los 
comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo 
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. 
La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista 
no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 
 


 
ARTÍCULO 70 
Idoneidad del 
Personal 


 
El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la 
Inspección de Obra podrá exigir el cambio de todo obrero que considere 
incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo, podrá exigir la desvinculación 
de todo personal del Contratista que provocara desórdenes o indisciplina y la 
ampliación de la cantidad de personal cuando éste resultare insuficiente. 
 


CAPITULO XII 
MATERIALES Y TRABAJOS 


 
ARTICULO 71 
Abastecimiento 
de Materiales 


 
El Contratista tendrá siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del 
Comitente se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos 
que no sean de la Obra contratada. 
El Contratista también estará obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la 
Inspección de Obra aseguren la calidad satisfactoria de la Obra y su terminación 
dentro del plazo fijado en el Contrato. 
Sin embargo, el hecho de que la Inspección de Obra nada observe sobre el 
particular, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la 
mala calidad de las Obras ejecutadas o por la demora en terminarlas. 
 


 
ARTÍCULO 72 
Calidad de los 
Materiales y 


 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en 
plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las 
mejores reglas del arte. El Contratista deberá presentar muestras de los elementos 
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Trabajos por adquirir y requerir la previa aprobación del Comitente. Para los elementos que 
requieran elaboración previa en taller, el Comitente podrá inspeccionarlos en los 
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de CIEN (100) 
kilómetros del lugar de la Obra, el Contratista deberá asumir los gastos de traslado y 
estadía del personal de la Inspección de Obra. 
 


 
ARTÍCULO 73 
Aprobación de 
Materiales. 
Ensayos y 
Pruebas 
 
 
 
 


 
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en la Obra, serán sin 
uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los 
planos, en la documentación contractual o las exigidas por la Inspección de Obra. 
Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra 
determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, 
pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del 
Comitente. 
El Contratista depositará en la Obra, con suficiente tiempo para su examen y 
aprobación, las muestras de los materiales que la Inspección de Obra determine, las 
que servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos. 
Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección de Obra rechazare, 
serán retirados de la Obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la 
orden de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado 
cumplimiento a la orden, el Contratista se hará pasible de la multa que se establezca 
en el PCP. 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en 
la Obra, al igual que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del 
arte, serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que 
los trabajos de sustitución dieran lugar. 
El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes 
para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el PET.  
El personal y los elementos necesarios para este objeto, como los instrumentos de 
medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el 
Contratista. Éste, además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o 
mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún 
material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, 
reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el 
especificado. 
 


 
ARTÍCULO 74 
Calidad del 
Equipo 


 
El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por 
su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo 
previsto. 
 


 
ARTÍCULO 75 
Corrección de 
Trabajos 
Defectuosos 
 


 
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la 
ejecución, el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y 
reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo. 
El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, 
debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.  
 


 
ARTÍCULO 76 
Vicios Ocultos 
 
 


 
Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la 
Inspección de Obra podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las 
reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales vicios o defectos. 
Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo 
estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente. 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía previsto en el 
artículo 94° del PCG, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas 
en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese 
plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa 
de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos. 
La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del 
Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le 
produjera la reconstrucción de aquellas partes de la Obra en las cuales se 
descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de 
las responsabilidades que determina el artículo 1271, 1273 y concordantes del 
Código Civil y Comercial de la Nación. 
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CAPITULO XIII 
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 


 
ARTÍCULO 77 
Subcontratistas 


 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 
autorización previa del Comitente, y la aceptación del subcontratista. La 
subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al 
Comitente conforme a los términos del Contrato. 
Si durante la construcción de la Obra el Comitente considerase que un 
subcontratista es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo 
notificará al Contratista, quien deberá tomar las medidas necesarias para la 
cancelación del respectivo subcontrato. 
El PCP podrá requerir al Proponente una nómina de posibles subcontratistas, 
especialmente en obras de ingeniería que exijan especialización. 
El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa 
otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos. 
 


 
ARTÍCULO 78 
Responsabilidad 


 
El Contratista es el único responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho u omitido 
por sus subcontratistas. 
Lo referido en el párrafo antecedente no exime al subcontratista de su 
responsabilidad, quien deberá constituir una garantía equivalente al CINCO POR 
CIENTO (5%) del monto del subcontrato, en la forma prevista en el artículo 21° del 
presente pliego. 
 


 
ARTICULO 79 
Otros 
Contratistas 


 
El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su 
Contrato, que el Comitente encomiende a otros Contratistas, y acatará las órdenes 
que dé la Inspección de Obra para evitar interferencias. 
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
Contratistas o a la que realice directamente el Comitente, ajustándose a las 
indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones. 
Si el Contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por 
causas imputables a otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del 
hecho a la Inspección de Obra para que ésta tome las determinaciones pertinentes. 
 


CAPITULO XIV 
DESARROLLO DE LA OBRA 


 
ARTÍCULO 80 
Plazo 


 
La Obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación 
Contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de 
trabajos vigente. 
 


 
ARTÍCULO 81 
Mora 


 
Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus 
prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista 
se hará pasible de una multa que será calculada en la forma que se establezca en el 
PCP.  
Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, 
previa intimación a regularizar el ritmo de la Obra, se hará pasible de la multa que se 
prevea en el PCP. 
En el caso de que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados 
trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora 
parcial y se le aplicará la multa que se establezca en el PCP. 
 


 
ARTICULO 82 
Contralor de 
Trabajos 
 


 
El Contratista deberá dar aviso escrito -con una anticipación mínima de CUARENTA 
Y OCHO (48) horas- de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser 
verificada después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por 
su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar correcta 
ejecución. 
 


 
ARTÍCULO 83 
Unión de Obras 
Nuevas con 
Existentes 


 
Cuando las Obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier 
forma obras existentes, estarán a cargo del Contratista y se considerarán 
comprendidas, sin excepción, en la oferta presentada: a) la reconstrucción de todas 
las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia 
de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente, y b) la provisión de todos 







MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 


 


Obra: Red Hidrológica Nacional - Período 2018 - 2023 
CAPITULO I – Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para la Licitación y Contratación de Obras 
Públicas  


Página 22 


los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las Obras 
licitadas con las existentes. 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la 
calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los de las obras 
existentes, según corresponda a juicio del Comitente. 
 


 
ARTÍCULO 84 
Gastos 
Improductivos 
 


 
Si se diera el caso de paralizar total o parcialmente por un término que exceda los 
TREINTA (30) días corridos los trabajos por disposición del Comitente y por motivos 
que sean imputables a ésta, se reconocerá, como gastos improductivos (aquellos 
que demandan el mantenimiento de equipos y planteles, gastos de administración, 
conservación del obrador, distintos tipos de intereses por fianzas, fondo de reparos, 
etc.) y por todo concepto un porcentaje del valor de los trabajos que de acuerdo con 
el plan de trabajos e inversiones deberían haberse realizado durante la paralización. 
El monto total por todo concepto que el Comitente abonará por gastos improductivos 
será: Obras que no hayan tenido principio de ejecución o que los trabajos realizados 
no signifiquen más del CINCO POR CIENTO (5%) de la producción programada: 
CINCO POR CIENTO (5%) de lo que de acuerdo al Plan de Trabajos e Inversiones 
debía certificar en el período de paralización. 
Obras en ejecución, con trabajos realizados que signifiquen más del CINCO POR 
CIENTO (5%) de la producción programada: OCHO POR CIENTO (8%) de lo que de 
acuerdo al Plan de Trabajos e Inversiones debía certificar en el período de 
paralización. 
Correrá por cuenta del Contratista la demostración de los montos adeudados, 
sirviendo de elementos para confeccionar su demanda, los análisis de precios 
oportunamente presentados en la Licitación y ampliaciones de obra si fuese el caso. 
Las reclamaciones del Contratista sobre gastos improductivos deberán ser 
presentadas a la Inspección dentro de los DIEZ (10) días hábiles de producido el 
hecho que los motiva. 
Posteriormente, en un plazo de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la 
fecha de finalización del hecho que motivó el reclamo, el Contratista deberá 
fundamentar su reclamo y acompañar la liquidación correspondiente. 
Si el Contratista efectuara sus reclamos y fundamentos fuera de los plazos 
consignados en el párrafo anterior el Comitente podrá desestimar los mismos. 
 


CAPÍTULO XV 
MODIFICACIONES DE OBRA 


 
ARTÍCULO 85 
Modificaciones 
de Obra 
 


 
El Comitente podrá disponer modificaciones al Contrato, en los términos previstos en 
la Ley Nº 13.064, sus modificatorias y complementarias. 
Sin perjuicio de la aplicación de tales disposiciones, si fuera necesario realizar 
trabajos no previstos en el Contrato que excedieran los límites contemplados en la 
citada norma, su precio deberá ser previamente convenido con el Comitente y 
establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales 
correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las 
alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. 
Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las 
del nuevo trabajo, el precio será propuesto por el Contratista y ajustado por el 
Comitente en función de los elementos determinantes del costo directo del nuevo 
trabajo. 
En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá 
proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la 
Inspección, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa 
de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la 
Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia 
administrativa o judicial. 
A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de 
gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la Propuesta original. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrá disponer que 
los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o mediante un nuevo 
Contrato. 


 
ARTÍCULO 86 
Reajuste de 
Garantía 
 


 
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del 
Contrato, el Contratista deberá ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal 
aumento, la Garantía de Cumplimiento del Contrato.  
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ARTÍCULO 87 
Trabajos 
Ejecutados con 
Materiales de 
Mayor Valor o 
sin la 
conformidad del 
Comitente 
 


Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea 
por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si 
los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados 
de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista, o que no 
respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque 
fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección de Obra 
podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el 
Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa. 
 


CAPÍTULO XVI 
LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 


 
ARTÍCULO 88 
Medición. 
Certificación 
 
 


 
Dentro de los CINCO (5) días de vencido cada mes calendario el Contratista 
presentará ante la Inspección el proyecto del certificado conteniendo los formularios 
y planillas confeccionados de acuerdo a las normas que imparta la segunda, donde 
se consignarán y detallarán los trabajos y servicios que entiende realizados durante 
el mes correspondiente. 
La relación y medición de los trabajos y servicios seguirá la forma que se determine 
en el PCP y en las Especificaciones Técnicas. 
Dentro de los CINCO (5) días posteriores a la presentación de la documentación 
referida por parte del Contratista, la Inspección con intervención de aquel, procederá 
a labrar el Acta correspondiente en la forma que se determine en el PCP. 
Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el 
comienzo de la Obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por 
su excedente sobre el total del certificado del mes anterior. 
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para 
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 
liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. 
Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustarán a lo establecido en el 
PCP. 
En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con 
los resultados obtenidos por la Inspección de Obra, haciéndose a posteriori, si 
correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el 
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
 


 
ARTÍCULO 89 
Retenciones 
sobre los 
Certificados.  
Fondo de 
Reparos 


 
Sobre todos los certificados se retendrá el importe que se determine en el PCP para 
constituir el Fondo de Reparos. Estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato. Este fondo quedará en poder del Comitente 
hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en garantía de la correcta ejecución de los 
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el 
Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 
El Comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto. 
 


 
ARTÍCULO 90 
Sustitución del 
Fondo de 
Reparos 
 


 
Durante la ejecución de la Obra, el Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparos 
por alguna de las garantías previstas en el presente pliego. 
 


 
ARTÍCULO 91 
Redeterminación  
de Precios 


 
Será de aplicación a los Contratos que se celebren en el marco de lo previsto en el 
presente PCG, el mecanismo de Redeterminación de Precios dispuesto por el 
Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas complementarias y 
modificatorias.  
 


 
ARTÍCULO 92 
Pago de los 
Certificados 
 


 
Emitido el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura 
correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a 
la consignada en el certificado. 
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos 
de la fecha de aprobación en forma completa, de la documentación pertinente. Si en 
el PCP se establecieran plazos menores, se tomarán estos últimos. 
 


CAPÍTULO XVII 
RECEPCIÓN DE OBRA 
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ARTICULO 93 
Recepción 
Provisoria 
 


La Obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra ad referéndum de 
la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con lo previsto 
en el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos 
establecidos en el PCP y en el PET. 
Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente 
autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta 
se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual 
correrá el plazo de garantía previsto en el artículo 94° del PCG. 
En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la 
invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí y ante 
la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la 
ausencia del Contratista. 
En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos 
ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su 
corrección. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podrá decidir la 
rescisión del Contrato y la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las 
observaciones formuladas, con cargo al Contratista. 
 


 
ARTICULO 94 
Plazo de 
Garantía 
 


 
Salvo indicación de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantía será de DOCE 
(12) meses computados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. 
Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por 
los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad de obra o materiales o 
ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean 
consecuencia del uso indebido de las Obras. 
Los trabajos de conservación y/o reparación ejecutadas dentro del plazo de garantía 
no implican compensación de ningún tipo al Contratista. 
 


 
ARTICULO 95 
Recepción 
Definitiva 
 


 
Transcurrido el plazo de garantía previsto en el artículo 94° del PCG, se efectuará 
una inspección para realizar la Recepción Definitiva, que se hará con las mismas 
formalidades que la Recepción Provisional. Si se comprobare el buen estado de la 
Obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la Obra quedará recibida 
definitivamente, dejándose constancia en un acta. En caso de observarse defectos, 
se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva 
verificación del estado de las Obras y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera 
aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva. 
Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el 
Comitente podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las 
sumas necesarias del Fondo de Reparos. 
 


 
ARTICULO 96 
Recepciones 
Parciales 
 


 
Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la Obra y les 
fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de 
Recepción Provisional y Definitiva y de devolución de garantía de acuerdo con los 
previsto en los artículos 93° a 95° y 97° del PCG. 
Asimismo, el Comitente podrá efectuar Recepciones Parciales cuando lo considere 
conveniente para el desarrollo de la Obra. Por último, se deja aclarado que se 
podrán efectuar Recepciones Provisorias Parciales conforme lo previsto en los 
artículos 93° y 97°, primer párrafo del PCG. 
 


 
ARTICULO 97 
Devolución de 
Garantías y 
Fondo de 
Reparos 


 
La Garantía de Cumplimiento del Contrato y los importes retenidos en concepto de 
Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al 
Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez 
satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que 
corra por su cuenta. 
En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendrá derecho a que 
se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos. 
 


CAPÍTULO XVIII 
RESCISIÓN DEL CONTRATO 


 
ARTÍCULO 98 
Causas de 
Rescisión 
 


 
El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los 
artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, sus modificatorias y complementarias, con las 
consecuencias en ellos previstas.  
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ARTÍCULO 99 
Toma de 
Posesión de la 
Obra 
 
 


 
Producida la rescisión, el Comitente tomará posesión inmediata de la Obra en el 
estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los 
trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes. 
El Comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin 
aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la 
continuación de la Obra. 
Podrá también ordenar la prosecución de la Obra en las condiciones que estime más 
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente 
cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquél. 
 


 
ARTÍCULO 100 
Inventario 
 


 
El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el Contratista, 
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto 
del inventario, el Comitente estará habilitada para realizarlo, en cuyo caso enviará al 
Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.  
 


 
ARTÍCULO 101 
Avalúo 
 
 


 
El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por 
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondrá que el 
diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) días de 
notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese 
derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el 
Comitente. A todo efecto se deja aclarado la tramitación del diferendo por vía judicial 
no suspende ni interrumpe el desarrollo de la Licitación ni de las Obras que 
estuviesen en curso. 
 


 
ARTÍCULO 102 
Liquidación de 
los Trabajos y 
Materiales  
 
 


 
El Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y 
clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo, procederá a la 
liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean 
indispensables para la continuación de la obra que hayan sido incautados. 
Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serán retirados de la Obra 
por el Contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será 
menor de QUINCE (15) días siguientes a la notificación que en tal sentido se curse. 
Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente podrá 
hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos 
los gastos a cargo del Contratista. 
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo 
que señale el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del Contratista. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de 
avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los gastos 
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el 
Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que 
se originen por la rescisión del Contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos 
por el Contratista.  
Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores 
desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Comitente, el Contratista deberá 
abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
 


CAPÍTULO XIX 
DISPOSICIONES VARIAS 


 
ARTÍCULO 103 
Seguros 
 


 
El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros 
que se detallan a continuación, con más los que establezcan en el PCP: 
1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
conforme a lo establecido por las normas vigentes en materia de higiene y seguridad 
en la construcción, las Leyes Nº 19.587 y 24.557 y su Decreto Reglamentario N° 911 
de fecha 14 de agosto de 1996 y las Resoluciones Nº 231 de fecha 22 de noviembre 
de 1996, 51 de fecha 7 de julio de 1997, 35 de fecha 31 de marzo de 1998, 319 de 
fecha 9 de septiembre de 1999 y 552 de fecha 7 de diciembre de 2001, todas de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO, y en toda otra norma que 
resulte aplicable. Se deberá incluir una manifestación expresa de la Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo de no repetición contra el Estado Nacional o cualquier otra 
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dependencia de la Administración Pública Nacional por los riesgos vinculados con la 
Obra. 
2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la 
Obra, de acuerdo a la legislación vigente. 
3) Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra, a 
terceros que ingresen a la Obra y a quienes ejecuten trabajos sin relación de 
dependencia con la Contratista o eventuales subcontratistas. 
4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca 
en el PCP, a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda 
pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona 
y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la 
ejecución y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de 
cualquier naturaleza, en relación con ello. 
Asimismo, el Contratista deberá asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, 
debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total 
certificado, y con vigencia hasta la Recepción Provisoria. 
Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera 
satisfacción del Comitente.  
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos 
precedentemente descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo 
de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En 
caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se 
procederá a la suspensión de ésta, con cargo al Contratista, no abonándose ningún 
importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del 
contrato. 
El Contratista deberá acompañar informes semestrales de la SUPERINTENDENCIA 
DE SEGUROS DE LA NACIÓN, donde se determine el estado patrimonial y de 
solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. El Comitente, luego 
de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que 
deberá efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de notificada esa 
decisión.  
 


 
ARTÍCULO 104 
Cotizaciones en 
Moneda 
Extranjera 
 


 
Cuando por cualquier motivo se aceptarán cotizaciones en moneda extranjera, el 
importe de las garantías correspondientes se constituirá en moneda nacional 
calculándolas, primeramente, realizando la conversión a Dólares Estadounidenses, 
indicando la tasa de cambio utilizada, y luego se convertirá a Pesos equivalentes 
utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a la 
fecha de apertura de la licitación. El importe de la garantía deberá ajustarse cada 
vez que se verificase un incremento mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) en la 
cotización de la moneda extranjera.  
 


 
ARTÍCULO 105 
Manejo de las 
Instalaciones 
 


 
El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las 
instalaciones incorporadas a las Obras y de los inconvenientes que con más 
frecuencia pueden presentarse en ella, e instruir directamente al personal que el 
Comitente destine a su cuidado. 
 


CAPITULO XX 
SANCIONES  


 
ARTÍCULO 106 
Hechos que 
pueden originar 
Sanciones 
 
 


 
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 13.064, sus modificatorias y 
complementarias, todo incumplimiento de las condiciones previstas en la 
documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de 
sanciones, las que serán previstas en el PCP, debiéndose tener en cuenta que las 
multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos 
producidos y al monto del Contrato. 
A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el 
puntaje que reflejará las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se 
medirá el grado de incumplimiento registrado por éste. 
A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del Contrato al 
monto original más los importes de las modificaciones y redeterminaciones de 
precios aprobadas.  
 


 
ARTÍCULO 107 


 
El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el 
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Recursos 
 


Régimen de Procedimientos Administrativos (Ley N°19.549 y su Decreto 
Reglamentario N° 1.759/72, t.o. 1991, y sus modificatorias). 
 


 
ARTÍCULO 108 
Percepción de 
Multas 
 


 
El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda 
después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de 
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el 
Comitente. 
Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los 
importes correspondientes podrán ser deducidos de la Garantía de Cumplimiento del 
Contrato, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO 
(48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del 
contrato y la pérdida del saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se 
hará efectiva aun cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. 
Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes 
retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para los descuentos sobre certificados de 
obra. 
 


CAPÍTULO XXI 
DISPOSICIONES FINALES 


 
ARTÍCULO 109 
Sistemas 
Patentados 
 


 
Los derechos para el empleo en las Obras de artículos y dispositivos patentados, se 
consideran incluidos en los precios del Contrato. 
El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por uso 
indebido de patentes. 
 


 
ARTÍCULO 110 
Liberación de 
Derechos y 
Gravámenes 
 


 
Cuando el Comitente obtenga una liberación de derechos y/o gravámenes que no 
hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le será 
deducido del primer certificado por pagar. 
 


 
ARTÍCULO 111 
Documentación  
Licitatoria y 
Obtención del 
Pliego 


 
El presente pliego y los demás documentos de la licitación, están a disposición de 
los interesados y podrán consultarse en los lugares que se indiquen en los 
respectivos avisos. Asimismo, se podrán obtener de acuerdo a lo previsto en el PCP. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES 
 


CLAUSULAS PARTICULARES 
 


ARTÍCULO 1°: OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO. 
El presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares (PCP) tiene por 
objeto establecer las condiciones para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional de 
la obra denominada “RED HIDROLÓGICA NACIONAL - PERÍODO 2018 - 2023”, 
emplazada en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA. 
El objeto de la contratación consiste en la provisión e instalación de instrumental 
telemétrico de la Red Hidrológica Nacional (RHN), así como la construcción de obras 
civiles complementarias necesarias para su incorporación; y la adquisición de los 
datos hidrometeorológicos y de calidad de agua. Para ello se prevé la operación y 
mantenimiento de la RHN bajo la dependencia directa de la Subsecretaria de 
Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). Además, contempla la realización de 
estudios hidrológicos complementarios, y la sistematización e incorporación de todos 
los registros de la base de datos a una Estación Central. 
Durante el período del Contrato, el Contratista deberá realizar todas las tareas 
requeridas para cumplir con los objetivos establecidos debiendo realizar sus 
actividades en estrecha relación con el Comitente. 
El Contratista deberá: 


a. Operar y mantener la RHN, incluyendo provisión de insumos y servicios 
necesarios para dichos cometidos de acuerdo al detalle previsto en el PET. 


b. Presentar un Informe Diagnóstico del estado real de las estaciones al 
término de los primeros TRES (3) meses del Contrato. En la Propuesta se 
deberá incluir el Informe Diagnostico Tipo y el cronograma de elaboración y 
presentación, el cual estará sujeto a aprobación y/o modificaciones por el 
Comitente.  


c. Renovar la RHN. Comprende la provisión e instalación de un número no 
menor a TRESCIENTAS (300) estaciones telemétricas paralelas a las 
estaciones existentes, las que contarán con transmisión en tiempo útil a la 
Estación Central de la RHN. La SSRH indicará al Contratista el tipo de 
estación, su cronograma de instalación y su respectiva localización con una 
periodicidad trimestral. Al término de los primeros VEINTICUATRO (24) 
meses de la firma del Contrato se deberá instalar un mínimo de 
DOSCIENTAS (200) estaciones telemétricas. El equipamiento de dichas 
estaciones telemétricas se describe en el PET. 


d. Ampliar la RHN. Comprende la provisión e instalación de un número no 
menor a CIENTO CINCUENTA (150) y hasta DOSCIENTOS (200) 
estaciones telemétricas. La SSRH indicará al Contratista el tipo de estación, 
el cronograma de instalación y su respectiva localización con una 
periodicidad trimestral. Al término de los primeros VEINTICUATRO (24) 
meses del Contrato se deberá instalar un mínimo de CIEN (100) estaciones 
telemétricas. El equipamiento de dichas estaciones telemétricas se 
describe en el PET. 


e. Estación Central: Desarrollar e instalar una Estación Central contemplando 
una plataforma web con Datos en tiempo útil de la RHN y una Base de 
Datos validada en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a 
partir de la firma del Contrato.  


f. Presentación de tres informes integrales a los VEINTICUATRO (24), 
TREINTA Y SEIS (36) y SESENTA (60) meses corridos contando desde la 
firma del Contrato, constatando la correcta y efectiva operación y 
mantenimiento de la RHN y estado de los equipos al momento de informe. 
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Este PCP y la demás Documentación Licitatoria, aclaran y perfeccionan las 
estipulaciones del PCG correspondiente a la Licitación, formando parte integrante del 
presente llamado a licitación. Salvo expresa indicación en contrario en este PCP, los 
términos utilizados en el presente tendrán el mismo sentido que les fuera asignado en 
el PCG. 


ARTÍCULO 2°: ANTECEDENTES. 
El Licitante pone a disposición de los Proponentes, para consulta, los antecedentes 
disponibles del sistema de la Red Hidrológica Nacional a que se refiere la presente 
Licitación. Dicha documentación puede ser consultada en la Dirección Nacional de 
Conservación y Protección de los Recursos Hídricos dependiente de la SSRH, sita en 
calle Esmeralda 255 – Piso 11° - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina, y/o en la página web de la SSRH. 


ARTÍCULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
Los trabajos motivo de la presente Licitación se contratarán, de acuerdo con la 
legislación vigente, por el sistema de Unidad de Medida y Ajuste Alzado. 


ARTÍCULO 4°: MARCO LEGAL. CLASE DE LICITACIÓN. 
La presente Licitación Pública Nacional dirigida a Proponentes locales se regirá por la 
Ley Nacional N° 13.064; por las disposiciones del Título I del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto PEN N° 
1023 de fecha 13 de agosto de 2001, en tanto no se opongan a la mencionada ley; por 
la Ley Nacional N° 19.549 y su Decreto Reglamentario Nº 1759 de fecha 3 de abril de 
1972;  por el Decreto PEN N° 1381 de fecha 1° de noviembre de 2001; por la Ley 
Nacional N° 26.181; por la Ley Nacional N° 18.875; por la Ley Nacional N° 25.551; por 
el Decreto PEN N° 1600 de fecha 28 de agosto de 2002; por el Decreto PEN N° 691 
de fecha 17 de mayo de 2016; por el Decreto PEN N° 1336 de fecha 29 de diciembre 
de 2016; por el Decreto PEN N° 202 de fecha 21 de marzo de 2017 y por la 
Resolución N°19-E/2017 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; todas 
ellas considerando sus normas modificatorias, aclaratorias y complementarias. Se 
establece que la presente licitación se realizará en Etapa Única. 


ARTÍCULO 5°: GLOSARIO. 
1) COMITENTE: es la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÍCOS dependiente de 
la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA. 
2) ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA: es el puesto de observación donde se 
miden una o varias características de fenómenos hidrometeorológicos o fenómenos 
meteorológicos vinculados, tales como la precipitación, evaporación, temperatura del 
aire, humedad atmosférica, insolación, radiación y dirección y velocidad de vientos. 
3) ESTACIÓN HIDROMÉTRICA: es el puesto de observación donde se mide una o 
varias características hidrológicas de los cursos o cuerpos de agua, tales como el nivel 
que alcanzan las aguas, la velocidad de escurrimiento y el contenido de material sólido 
en suspensión. Se encuentran en todos los casos ubicadas en ríos, arroyos, canales o 
lagos naturales o artificiales. 
4) ESTACIÓN TELEMÉTRICA: es la estación de tipo hidrométrica, hidrometeorológica 
que transmite a tiempo real los parámetros medidos. 
5) LICITACIÓN: es el procedimiento de selección del contratista destinado a la 
ejecución de la obra denominada “RED HIDROLÓGICA NACIONAL – PERÍODO 2018 
- 2023”. 
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6) LICITANTE: es la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS dependiente de 
la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA. 
7) OBRA: es el objeto de la licitación, la misma incluye la provisión e instalación de 
instrumental telemétrico en la RHN, así como la construcción de obras civiles 
complementarias necesarias para su incorporación y la adquisición de los datos 
hidrometeorológicos y de calidad del agua, para lo cual se prevé la operación y 
mantenimiento de la RHN bajo la dependencia de la SSRH. Asimismo, contempla la 
realización de estudios hidrológicos complementarios y la sistematización e 
incorporación de todos los registros de la base de datos a una Estación Central. 
8) OBSERVADOR: es la persona que realiza observaciones directas de instrumental 
instalado en estaciones hidrométricas y/o hidrometeorológicas. 
9) OPERADOR: es la persona calificada técnicamente que además de realizar lectura 
directa de instrumental, opera equipamiento, movilidad e instalaciones auxiliares para 
la ejecución de aforos líquidos y sólidos y efectúa mantenimiento, reparaciones, 
instalación o reposición de instrumental "in situ". 
10) PROYECTO: es el proyecto de la obra denominada “RED HIDROLÓGICA 
NACIONAL – PERÍODO 2018 - 2023” que es objeto de la presente Licitación. 
11) RED HIDROMETEOROLÓGICA: es el grupo de Estaciones Hidrometeorológicas 
que son operadas y atendidas de manera coordinada y sistemática, bajo normas y 
procedimientos establecidos. 
12) RED HIDROMÉTRICA: es el grupo de Estaciones Hidrométricas que son 
operadas y atendidas de manera coordinada y sistemática, bajo normas y 
procedimientos establecidos. 
13) RED HIDROMÉTRICA E HIDROMETEOROLÓGICA: se refiere al conjunto de la 
Red Hidrométrica y Red Hidrometeorológica operadas y mantenidas en conjunto para 
la presente licitación. 
14) RED TELEMÉTRICA: es el conjunto de estaciones que, distribuidas en diversas 
cuencas del país, transmiten los datos de mediciones en tiempo útil a fin de posibilitar 
su visualización mediante conexiones remotas. 
15) SUBSECRETARÍA: es la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 
dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA (SSRH). 


ARTÍCULO 6°: JURISDICCIÓN. 
Los Interesados, Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas se someten, para la 
resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las 
obligaciones emanadas del presente procedimiento licitatorio, a la jurisdicción de los 
Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina, con renuncia expresa 
a cualquier otro fuero o jurisdicción judicial que pudiere corresponder y a la posibilidad 
de recusar sin causa. La sola presentación de la Propuesta importa la aceptación de 
esta jurisdicción. 


ARTÍCULO 7°: LOCALIZACIÓN DE LA RED Y ALCANCES DE LAS 
PRESTACIONES A EFECTUAR POR EL CONTRATISTA. 
La RHN existente se compone de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE (437) 
estaciones de distintos tipos cuya ubicación y características que surgen del PET. 
El servicio a prestar por la adjudicataria consiste en la operación y mantenimiento de 
la red de estaciones, obteniendo y disponiendo de los datos originales y procesados 
de acuerdo a las especificaciones que se establecen en el PET. Se debe proveer 
también de estudios especiales, pronósticos hidrológicos y ensayos sedimentológicos. 
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Las mediciones que contemplarán aforos líquidos, aforos sólidos, alturas 
hidrométricas, precipitación, velocidad y dirección de viento, humedad relativa, 
temperatura del aire, altura evaporada, radiación y la medición de contenido de agua 
en la nieve a través de sensores remotos con transmisión satelital Orbcomm. 
Además, a partir de la ejecución de este contrato, se deberá proceder a la renovación 
tecnológica incorporando instrumental telemétrico de registro de datos 
hidrometeorológicos, instalación de nuevas estaciones de medición y análisis de 
calidad de agua en una serie determinada de estaciones. 
A fin de atender la red de mediciones, el trabajo se deberá organizar de manera tal de 
garantizar la atención de las diferentes fisiografías y de regímenes hidrológicos de los 
grandes sistemas hídricos del país. 
La organización Propuesta que formule el Proponente en relación con su Plan de 
Trabajo y circuitos a realizar, debe contemplar estrategias técnicas, operativas y 
administrativas. 


ARTÍCULO 8°: PRESUPUESTO OFICIAL. 
El Presupuesto Oficial para la presente Licitación asciende a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CATORCE ($659.162.914.-), calculado al mes de octubre de 2017.  
Se deja expresa constancia que dicho monto incluye el impuesto al valor agregado y 
demás impuestos, gastos generales, tasas y contribuciones aplicables conforme a la 
normativa vigente. 


ARTÍCULO 9°: PRÁCTICAS PROHIBIDAS. 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la Propuesta en cualquier 
estado de la Licitación o de la resolución de pleno derecho del contrato de obra, la 
verificación de una práctica prohibida, debiendo dar intervención a las autoridades 
competentes para la adopción de las acciones legales pertinentes. 
Se consideran prácticas prohibidas a las siguientes: (i) una “práctica corrupta” que 
consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de la otra parte; (ii) una “práctica 
fraudulenta” que es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen o intenten engañar, a 
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 
una obligación; (iii) una “práctica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar daño 
o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 
o a sus bienes para influenciar indebidamente en las acciones de una parte; (iv) una 
“práctica colusoria” que es un acuerdo entre DOS (2) o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma 
indebida en las acciones de otra parte; y (v) una “práctica obstructiva” que consiste en: 
(a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la 
investigación o para que prosiga la investigación, o (b) todo acto dirigido a impedir 
materialmente el ejercicio de supervisión de la Obra. 


ARTÍCULO 10: PLAZO DEL CONTRATO. 
El plazo de vigencia total del Contrato será de SESENTA (60) meses. En cuanto al 
plazo de ejecución de la renovación e instalación del instrumental de registro 
telemétrico previsto en el PET, tendrán un plazo máximo de ejecución de 
VENTICUATRO (24) meses desde la firma del Contrato; debiéndose ejecutar al 
menos el CUARENTA POR CIENTO (40%) de ellas en los primeros DOCE (12) 
meses.  
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ARTÍCULO 11: DOMICILIO. 
Los Proponentes deberán constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y un domicilio electrónico, donde serán válidas todas las notificaciones 
y/o comunicaciones que les sean remitidas con relación a la presente Licitación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del PCG. El correo electrónico que se 
constituya, deberá ser el denunciado en la plataforma del Sistema CONTRAT.AR 
(https://contrat.ar). 


ARTÍCULO 12: NOTIFICACIONES. 
Todas las notificaciones entre el Licitante y/o Comitente y los Interesados, 
Proponentes, Adjudicatarios o Contratistas, podrán realizarse válidamente por 
cualquiera de los siguientes medios, indistintamente: a) por acceso directo de la parte 
interesada, su apoderado o representante legal al expediente; b) por presentación 
espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que 
resulten estar en conocimiento del acto respectivo; c) por cédula, que se diligenciará 
en forma similar a la dispuesta por el artículo 138° del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación; d) por carta documento; e) por otros medios habilitados por 
las empresas que brinden el servicio de correo postal; f) por correo electrónico, 
denunciado en la plataforma del Sistema CONTRAT.AR (https://contrat.ar); g) 
mediante la difusión por parte de la Licitante y/o Comitente en el sitio mencionado 
precedentemente. 


ARTÍCULO 13: FORMA DE COTIZAR. RESPONSABLE TÉCNICO. VISITA A LAS 
ESTACIONES Y REVISIÓN PREVIA DEL EQUIPO. 
13.1. Forma de Cotizar: El Proponente deberá cotizar su Propuesta básica con 
carácter obligatorio en pesos a los efectos de hacerla procedente y válida, 
considerando que el pago de los certificados mensuales por obra ejecutada se 
efectuará dentro de un plazo de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la 
conformidad de la certificación y de su correspondiente factura por la autoridad 
competente. 
Se destaca que para que una Propuesta pueda ser considerada válida, es condición 
que se refiera a la ejecución integral de la Obra cotizada. 
En razón de que los trabajos se ejecutarán conforme a la Propuesta presentada, la 
metodología cobra especial relevancia en el análisis de la Propuesta, y deberá ser 
consistente con los equipos propuestos, los análisis de precios y el Plan de Trabajos 
presentado. 
La documentación a incluir en la Propuesta será completa en lo que respecta a la 
información que permita verificar y comparar la calidad de la misma, en función de lo 
requerido por la Documentación Licitatoria. No obstante, los Proponentes deberán 
presentar al Licitante toda la documentación adicional que les sea solicitada a los fines 
de ampliar la información presentada en la Propuesta. 
La Propuesta debe incluir todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
provinciales y/o municipales y gastos vigentes a la fecha de Licitación. 
 
13.2. Responsable Técnico: Los Proponentes deberán presentar en sus Propuestas 
un profesional de nivel universitario con incumbencia en la especialidad de acuerdo al 
objeto de la presente Licitación y deberá estar matriculado en el Consejo Profesional 
correspondiente, cuyas funciones se ceñirán a lo establecido en el presente pliego. 
Dicho profesional avalará la Propuesta y toda la documentación de la misma, 
desempeñándose como Responsable Técnico del Contratista ante el Comitente, y 
podrá coincidir o no con la persona del Representante Técnico a ser designado por el 
Contratista.  
 
13.3. Visita a las Estaciones y Revisión Previa del Equipo: Los Interesados podrán 
visitar antes de la fecha de la presentación de las Propuestas las estaciones e 



https://contrat.ar/
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instalaciones que conforman la RHN y los bienes muebles e inmuebles que conforman 
la misma, no pudiendo, con posterioridad a la presentación de la Propuesta, alegar 
ignorancia o falta de información sobre el real estado material y de conservación de 
las mismas. 
Corresponde a todo Interesado efectuar todos los estudios y verificaciones que se 
consideren necesarios para la formulación de su Propuesta, asumiendo los gastos y 
costos que ello insuma. La sola presentación de la Propuesta implicará que el 
Proponente se ha considerado, en razón de su propia actividad, suficientemente 
informado a fin de formular su Propuesta. 
El Proponente deberá declarar expresamente que ha visitado los lugares donde se 
emplazarán las Obras respectivas y que conocen, por sí, todas las condiciones del 
terreno donde se habrán de erigir las Obras, así como las características del ámbito 
local en materia de recursos, tipo de terreno, materiales, regulaciones, etc.; todo lo 
cual le permite aseverar que se encuentra en condiciones de realizar la Obra de 
conformidad con las exigencias de la Documentación Licitatoria. Asimismo, asumirá la 
responsabilidad absoluta y exclusiva por vicios del suelo, sus características y 
naturaleza; y en consecuencia no podrá invocar en el futuro ninguna dificultad material 
imprevista. A tales efectos deberá presentar la declaración jurada que como ANEXO A 
– 7 forma parte del presente PCP. 


ARTÍCULO 14: CAPACIDAD LEGAL. REGISTRACIÓN. 
1) Pueden ser Proponentes las personas humanas o jurídicas que reúnan los 
recaudos establecidos en el PCG. 
2) Deberán acreditar no hallarse incursas en ninguna de las causales de inhabilitación 
previstas en el artículo 15° del PCG. A tal efecto, tanto las empresas como los 
presidentes, directores, síndicos, socios gerentes y representantes legales de 
personas jurídicas deberán presentar las declaraciones juradas contenidas en el 
ANEXO A - 8 del presente pliego, respectivamente. 
3) Los Proponentes deberán presentar toda la documentación que se establece en el 
presente PCP. Quienes actúen como representantes legales o apoderados, deberán 
acreditar la representación que invocan, acompañando copia certificada del respectivo 
instrumento (poder, acta de designación, entre otros). 
4) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, 
deberán hacerlo de conformidad con lo establecido en el artículo 17° del PCG y 
acompañar el compromiso formal de constitución de la U.T. Previo a la firma del 
Contrato, en su caso, deberán presentar el instrumento de constitución definitivo, en el 
que deberá constar: a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e 
ilimitada de todas y de cada una de las empresas asociadas, con renuncia expresa a 
los beneficios de excusión y división, por el cumplimiento de todas las obligaciones 
emergentes del Contrato. b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un 
plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes 
del Contrato. c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las 
empresas integrantes, ni en el contrato de la U.T., que importen una alteración de la 
responsabilidad, sin la aprobación previa del Licitante. d) El compromiso de actuar 
exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes 
al Contrato. Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la 
totalidad de la documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas 
debiendo unificar el domicilio y la representación. En caso de resultar Adjudicataria 
una U.T. deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como 
requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento del presente requisito 
determinará la revocación de la Adjudicación con la pérdida de la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta. Un integrante de una U.T. no podrá integrar otra ni 
constituirse como Proponente individual, quedando automáticamente imposibilitados 
de calificar todos los Proponentes que no cumplan con esta condición. 
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El Proponente, deberán poseer un usuario habilitado conforme con lo establecido en el 
procedimiento de registración y autenticación de los usuarios previsto en el Sistema 
CONTRAT.AR. 


ARTÍCULO 15: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS. 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. 
El Proponente deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Constructores y de 
Firmas Consultoras de Obras Públicas y presentar el Certificado de Capacidad de 
Contratación expedido por el citado organismo, conforme el Decreto Nº 1.724/1993, en 
la Sección Ingeniería, en formato digital a través del sistema CONTRAT.AR. 
En el supuesto de presentarse en la Licitación empresas asociadas en una U.T., la 
capacidad de contratación anual de ese Proponente se obtendrá sumando la de sus 
integrantes. 
Será considerada inadmisible aquella Propuesta que no sea acompañada del 
respectivo certificado, o lo acompañe vencido. 
En todos los casos, el Licitante se reserva el derecho a pedir documentación adicional 
a los fines de demostrar la capacidad legal, técnica, económica y financiera acreditada 
ante el Registro Nacional. 
Asimismo, el Proponente se obliga a informar al Licitante toda variación en su 
situación, conforme a la documentación presentada en el Registro Nacional, bajo 
apercibimiento de rechazar la Propuesta, ejecutar la garantía de mantenimiento e 
informar la situación al Registro Nacional. 


ARTÍCULO 16: COMPRE TRABAJO ARGENTINO. 
La presente contratación está alcanzada por las prescripciones de las Leyes Nº 
18.875 y N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600 de fecha 28 de agosto de 
2002. En consecuencia, el Proponente deberá presentar la declaración jurada 
detallada en el ANEXO A - 9 del PCP, a los fines de acreditar el efectivo cumplimiento 
de lo previsto en dicha normativa. 
La falta de presentación de la documentación referida en el párrafo anterior, 
configurará una presunción de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con 
relación a la calificación de oferta nacional, admitiendo, sin embargo, prueba en 
contrario. 


ARTÍCULO 17: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTÍA DE 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
1. Los Proponentes están obligados a mantener sus Propuestas durante un plazo de 
NOVENTA (90) días corridos, a partir de la fecha prevista para la apertura de las 
Propuestas. Sin embargo, el plazo de mantenimiento de oferta quedará prorrogado de 
pleno derecho por períodos sucesivos de TREINTA (30) días corridos hasta el 
momento de la firma del Contrato, a menos que los Proponentes manifiesten su 
voluntad en contrario por escrito en forma fehaciente, por lo menos con QUINCE (15) 
días corridos de antelación al vencimiento del plazo original o al de alguna de sus 
prórrogas. 
2. Para presentar una Propuesta en la presente licitación es obligatorio presentar la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, por una suma equivalente al UNO POR 
CIENTO (1%) del monto del Presupuesto Oficial de la Obra, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 21 del PCG y en el artículo 8° del PCP. Sin perjuicio de la presentación 
de la garantía mediante el sistema CONTRAT.AR, el documento original de dicha 
garantía deberá ser presentado hasta la fecha y hora prevista para la apertura de las 
Propuestas, en la oficina de la Dirección Nacional de Conservación y Protección de 
los Recursos Hídricos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, sita en la calle 
Esmeralda 255, Piso 11°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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3. El depósito de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, cuando sea en efectivo, 
deberá efectuarse en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal 85 (Plaza de 
Mayo), Clave Bancaria Única 0110599520000002883395. 
4. Si la garantía se constituye en Póliza de Seguro de Caución, se deberá presentar 
en original y efectuarse a favor de “SAF-325-Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda” y extendida por una compañía de reconocida solvencia, a satisfacción del 
Licitante. 
5. En todos los casos, deberá hacerse constar en el comprobante de depósito o póliza 
respectivos el número de Licitación y el nombre del Licitante. 
6. Si la garantía se constituyere mediante fianza bancaria, deberá dejarse expresa 
constancia de que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y 
llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y de 
división en los términos del artículo 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación, a 
favor del Licitante. 
7. En todos los casos deberá dejarse expresa constancia de que la cobertura o fianza 
se constituye hasta que se den por finalizadas todas las obligaciones asumidas por el 
Proponente en el proceso licitatorio, así como del número de Licitación y el nombre 
del Licitante. 


ARTÍCULO 18: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. LA 
PROPUESTA. 
18.1. La Propuesta deberá presentarse hasta el día ………. y la hora … .., a través del 
Sistema CONTRAT.AR, de conformidad con lo estipulado en el PCG para la 
presentación de Propuestas. 
No se aceptarán las Propuestas que sean enviadas por correo o por cualquier otro 
medio, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado y aunque se justifique por 
cualquier medio se hubieran despachado a tiempo. Las Propuestas enviadas fuera de 
término serán rechazadas. 
Asimismo, la documentación indicada en el presente artículo, deberá ser presentada 
mediante la plataforma CONTRAT.AR.  
La Propuesta deberá estar numerada correlativamente y firmada en todas sus hojas 
por el representante legal o apoderado del Proponente. 
18.2. Toda la documentación presentada en fotocopia mediante la plataforma 
CONTRAT.AR. deberá ser legible y estar debidamente certificada por escribano 
público o autoridades judiciales, y legalizada si correspondiere, para ser considerada 
en el presente procedimiento de licitación. Los documentos emitidos por autoridades 
extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular o con su 
respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a la legislación 
argentina y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. Los 
documentos y asientos contables deberán hallarse firmados en todas sus hojas por 
Contador Público matriculado en la jurisdicción que corresponda, y certificados por el 
Consejo Profesional de la jurisdicción de que se trate. 
18.3. La Propuesta y los documentos relativos a ella deberán presentarse en idioma 
español. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su 
correspondiente traducción al español, realizada por traductor público matriculado, y 
certificada por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la 
versión en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última. 
18.4. El Proponente deberá declarar expresamente conocer y aceptar que la 
discrepancia en los datos consignados será causal de rechazo de la Propuesta. 
18.5. Toda información que forma parte de la Propuesta tendrá carácter de 
declaración jurada. Toda falsedad comprobada implicará la descalificación del 
Proponente sin más trámite. 
18.6. La falta de presentación de alguno de los documentos señalados en este 
artículo, o cuando a juicio de la Comisión Evaluadora se consideren insuficientes los 
antecedentes presentados, podrá ser considerada causal de desestimación de la 
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Propuesta. No obstante, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los Proponentes 
información adicional o aclaratoria que no implique la alteración de la Propuesta 
presentada, ni quebrantamiento al principio de igualdad, como así también intimar a la 
subsanación de errores formales bajo apercibimiento de declarar inadmisible la 
Propuesta. 
18.7. La Propuesta se realizará en cuatro Apartados, el Apartado “A” incluirá la 
Documentación Legal; el Apartado “B” incluirá los Antecedentes, el Apartado “C” 
incluirá la Propuesta Técnica y el Apartado “D” incluirá la Propuesta Económica. 
 
Apartado "A" - Documentación Legal: 
- Carta de Presentación de la Propuesta conforme ANEXO A - 1. 
- Identificación del Proponente conforme ANEXO A - 2. 
- Denuncia del domicilio especial y electrónico, conforme lo previsto en el artículo 11 
del presente PCP y en el artículo 16 del PCG. 
- Documentación societaria de la firma, certificada, incluyendo contrato constitutivo y 
estatutos, en su caso; acta de asamblea con designación del directorio en ejercicio y 
acta de directorio con designación de cargos, balances de los DOS (2) últimos 
ejercicios cerrados, debidamente certificados por Contador Público Nacional 
matriculado, salvo que por la fecha de constitución el número de ejercicios 
económicos fuera menor; inscripción en el Registro Público de Comercio respectivo, 
constancia del número del Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y de 
situación del contribuyente frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Sistema 
Previsional. 
- De ser el Proponente una firma individual, deberá presentar Acta de Directorio u otro 
documento legal que correspondiere, debidamente certificado y del que surja: 
*La decisión de participar en la Licitación. 
*La designación del Representante Legal, Responsable Técnico y del Representante 
Técnico. 
- En el supuesto de que se presenten varias firmas vinculadas por medio de una U.T., 
se deberá cumplir con lo establecido en el presente pliego. De encontrarse el 
Proponente ya constituido como una U.T., deberá presentar copia certificada del 
Contrato Constitutivo y de la inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio 
respectivo o en su defecto deberá presentar el instrumento jurídico de compromiso de 
constitución de la U.T. Asimismo, deberá designar al Representante Legal, al 
Responsable Técnico y al Representante Técnico. 
- Declaración jurada de que las inhabilidades no alcanzan al Proponente ni al personal 
relacionado con la presente licitación. 
- En el caso que el Proponente se presente como U.T., la información listada en los 
incisos precedentes debe ser proporcionada por cada uno de sus integrantes. Además 
de las particulares exigidas en razón del vínculo asociativo. 
- Declaración de conocimiento pleno de todas las condiciones de las prestaciones a 
realizar. 
- Garantía de mantenimiento de Oferta y su compromiso de vigencia conforme 
ANEXO A - 3. 
- Instrumento que acredite la representación del firmante; deberá acompañarse a la 
Propuesta el instrumento que acredite la representación de quien la suscribe (poder 
con facultades suficientes, acta de directorio, entre otros) debidamente autenticados. 
Los poderes conferidos fuera de la República Argentina deberán ser otorgados según 
las formas del lugar de otorgamiento y legalizados según la legislación vigente en la 
República Argentina. 
- Aceptación por parte del Representante Legal y del Representante Técnico, cuando 
no surgiera de otro documento, de tales calidades, con las firmas debidamente 
certificadas. 
- Declaración jurada de las deudas exigibles con el ESTADO NACIONAL, 
PROVINCIAL y MUNICIPAL conforme ANEXO A - 10. 
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- Certificado de Vigencia (CEVIP) expedido por la Inspección General de Justicia, o el 
Registro Público de Comercio que correspondiere. 
- Declaración jurada referida a la existencia o inexistencia de juicios con el ESTADO 
NACIONAL, PROVINCIAL o MUNICIPAL o sus entidades descentralizadas 
individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, 
juzgado, secretaría, entidad demandada y estado procesal, conforme ANEXO A - 11. 
- Declaración jurada de que, en caso de controversias que pudieren suscitarse, 
aceptan expresamente la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
renunciado a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder, conforme ANEXO 
A - 12. 
- Constancia de Inscripción en la Agencia Federal de Ingresos Públicos (CUIT, 
Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, Retenciones a la Seguridad Social, entre 
otros). 
- Certificado de Cumplimiento Fiscal. 
- Declaración Jurada de haber realizado la Visita de Obra conforme lo requerido por el 
artículo 13.3 del presente PCP, ANEXO A - 7. 
- Certificado de Capacidad de Contratación vigente a la fecha de Apertura de 
Propuestas (art. 15). 
 - Declaración Jurada de Interés conforme Decreto 202/2017 que se adjunta como 
ANEXO A - 13. 
- Carta de Aceptación de Beneficiario de acuerdo al Anexo A -14. 
 
Apartado "B" – Antecedentes: 
El grado de detalle con que se elaboren los antecedentes deben ser lo 
suficientemente explícitos para permitir realizar la evaluación indicada en el presente 
Pliego. Consecuentemente se exigirá el ordenamiento que se precisa a continuación: 
- Antecedentes generales de los Proponentes, con una breve descripción de los 
trabajos realizados. 
- Experiencia del Proponente en prestación de servicios similares realizados o en 
ejecución, especificando: 


- Comitente directo o indirecto. 
- Lugar donde se desarrolló el trabajo, extensión y ubicación geográfica. 
- Tarea específica a cargo del Proponente y duración de la misma, 


precisando la magnitud del trabajo, por ejemplo: cantidad y tipo de 
estaciones operadas, cantidad y tipo de aforos ejecutados, aplicación 
de modelos de pronóstico, entre otros. 


- Documentos, informes o publicaciones donde se presentan los 
resultados de los trabajos realizados y el lugar donde los mismos 
pueden ser consultados. 


-Experiencia del Proponente en el desarrollo y ejecución de grandes proyectos 
relacionados con la hidrología, topografía e ingeniería en general. Se especificará: 


- Comitente directo o indirecto del trabajo. 
- Lugar donde se desarrolló el trabajo, extensión y ubicación geográfica. 
- Tarea específica a cargo del Proponente y duración de la misma 


precisando la magnitud del trabajo. 
- Documentos, informes o publicaciones donde se presentan los 


resultados del trabajo realizado y el lugar donde los mismos pueden ser 
consultados. 


- Certificaciones del buen cumplimiento de los contratos, emitidos por los respectivos 
comitentes, en particular los referidos a los trabajos realizados en los últimos TRES 
(3) años y aludidos en los párrafos anteriores. 
- Nómina y "Curriculum Vitae" de los profesionales y técnicos que integrarán el equipo 
de trabajo, designando al profesional que actuará como Representante Técnico del 
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Proponente e indicando las funciones o tareas a cumplir por cada uno de ellos 
mediante la utilización del ANEXO A - 4. 
- Compromiso de participación de cada uno de los profesionales y técnicos que 
integrarán el equipo de trabajo. Debiendo utilizarse el ANEXO A - 5; debiendo estar 
las respectivas firmas debidamente certificadas. 
- Infraestructura, equipos y medios materiales disponibles, propios y a contratar que 
propone afectar al trabajo. 
- Antecedentes y experiencia de otros especialistas o laboratorios que prestarán 
asistencia técnica, con clara indicación de su participación y responsabilidad en los 
trabajos, con el mismo grado de detalle indicado en el presente Apartado. 
- Referencias comerciales y bancarias. 
- Designación del Responsable Técnico y del Representante Técnico y su respectiva 
constancia de inscripción en el Consejo Profesional correspondiente de su 
jurisdicción. 
 
Apartado "C" - Propuesta Técnica: 
El grado de detalle con que se elabore la Propuesta Técnica debe ser lo 
suficientemente explícitos para permitir realizar la evaluación indicada en el presente 
pliego. Razón por la cual se exigirá el ordenamiento que se presenta a continuación. 
- Información sobre el conocimiento de la zona donde se realizan las mediciones y/o 
de las características del servicio licitado, pudiendo incluir las observaciones que le 
merece al Proponente el estudio de la documentación técnica de la licitación, los 
antecedentes consultados y la visita al lugar de las estaciones. 
- Organización general, alcance y extensión de los trabajos ofrecidos. Se describirá 
detalladamente el alcance de las actividades a desarrollar en cada lugar. 
- Organigrama del equipo de trabajo, debiendo especificarse claramente de acuerdo a 
los Curriculum Vitae, la persona y su lugar de residencia habitual para cubrir las 
funciones correspondientes a todos los cargos indicados como Personal Clave a 
proveer que se indican en el Anexo 7: Requerimientos Necesarios Mínimos para la 
Operación y Mantenimiento de la Red, del PET . 
- Plan de Capacitación del Personal, indicando temas, cantidad a capacitar, frecuencia 
y/o duración, indicando la Institución o forma de lograr la capacitación y si existe un 
compromiso previo para tal fin. Dicho Plan, como todos los gastos del Proponente, se 
consideran incluidas en el precio cotizado. 
- Plan de Trabajos exponiendo las Metodologías y Procedimientos propuestos para la 
realización de todas las tareas indicadas y la obtención de los resultados solicitados, 
indicando de qué forma se cumplirá con todos y cada uno de los requerimientos 
establecidos en el PET. Se detallarán separadamente para cada ítem: 
Operación y Mantenimiento de las Estaciones de la Red 
Aspectos operativos de las mediciones y recolección de datos, indicando los circuitos 
a realizar, composición de las comisiones de campo (tipo y cantidad de personal) y su 
duración (ANEXO A - 6). 
Procesamiento y disposición de la información 
Aspectos operativos de la concentración de datos y explicación detallada de los pasos 
a dar. Descripción del o los Programas a utilizar, indicando si se trata de desarrollos 
propios o licencias de terceros. Adjuntar muestras o ejemplo de las salidas y 
productos a proporcionar según lo establecido en el artículo 3° del PET. 
Provisión e instalación de Instrumental de registro telemétrico 
Descripción de los equipos ofrecidos acompañada de folletos ilustrativos. Detalle de 
cada tipo, en el caso de que se opte por diferente equipamiento para cubrir las 
distintas modalidades y características físicas, de magnitud y climáticas de las 
estaciones que deben equiparse. Descripción y planos de las diferentes obras civiles 
tipo a utilizar para la instalación y protección de los registradores. 
Instalación de nuevas estaciones hidrométricas telemétricas y de aforos. 
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El Proponente deberá presentar descripciones y planos de los diferentes modelos de 
instalaciones tipo, de acuerdo a las distintas características (Cable y vagoneta, 
Aforador de costa, etc.). 
Estudios hidrológicos complementarios 
Metodologías y modelos de pronósticos a utilizar con su correspondiente justificación. 
Demostración de que la información a utilizar se dispondrá y será suficiente para los 
objetivos propuestos indicados en el artículo 5° del PET. 
Descripción de los procedimientos para transporte, almacenamiento y ejecución de los 
ensayos sedimentológicos. Metodología de laboratorio a utilizar e indicación expresa 
de los laboratorios a utilizar, propios o subcontratados de forma tal de cumplir con lo 
establecido en el artículo 5.2 del PET. 
Mediciones en situaciones extraordinarias 
Descripción de los procedimientos a utilizar ante la necesidad de responder a estos 
requerimientos sin resentir las tareas sistemáticas. Personal y medios a utilizar en 
cada caso. 
Determinaciones de Calidad de Agua 
El Proponente deberá explicitar la cantidad de equipos que dispondrá para las 
determinaciones de campo. Acompañará también un esquema de los circuitos a 
realizar, debiendo incluirlos en el ANEXO A - 6. 
- Equipos y medios materiales básicos que se prevé utilizar. Se especificarán teniendo 
en cuenta que se debe satisfacer como mínimo los requisitos se indican en el Anexo 7 
Requerimientos Necesarios Mínimos para la Operación y Mantenimiento de la Red, 
Capítulo III, agrupándolos en: 


- Oficinas e inmuebles, equipos de computación. 
- Movilidades (terrestres, fluviales y aéreos). 
- Equipos e instrumental específico. 


El Proponente deberá indicar además como cubrirá los circuitos de Operación y 
Mantenimiento que propone ejecutar (con vehículos propios o mediante 
subcontratación). 
Asimismo, indicará como solucionará el acceso fluvial o aéreo a aquellas estaciones 
que lo requieren cuando no presente equipamiento propio en estos rubros. 
- Nómina de Subcontratistas: Los Proponentes podrán presentar una terna de 
subcontratistas especializados que se proponga subcontratar en el marco de la 
ejecución de la Obra.  
 
Apartado "D" - Propuesta Económica:  
El presente Apartado incluirá exclusivamente la cotización en pesos de la Propuesta la 
cual deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos, gastos 
generales, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente. Con 
respecto al I.V.A., debe considerarse al Comitente consumidor final del Proponente. 
 
La Propuesta Económica se realizará de acuerdo al siguiente detalle: 
 - Carta de Presentación de Oferta. 
Utilizar ANEXO A - 1. 
- Honorarios del Personal Profesional y Técnico Clave. 
Con Curriculum Vitae, indicando cargo o función, nacionalidad y lugar donde residirá 
de acuerdo a la propuesta operativa que realizó. Se utilizará ANEXO B - 1. 
- Cantidad y Costos Directos Totales del Personal. 
Utilizar ANEXOS B - 2, B - 3, B - 4 y B - 5. 
- Costos de Cargas Sociales y Seguros del Personal. 
Utilizar ANEXO B - 6. 
- Costos Totales Directos e Indirectos del Personal. 
Utilizar ANEXO B - 7. 
- Gastos Anuales de Operación y Mantenimiento. 
Utilizar ANEXO B - 8. 
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- Costos Anuales Estimados para Situaciones Extraordinarias. 
Utilizar ANEXO B - 9. 
- Determinación del Coeficiente Resumen. 
Utilizar ANEXO B - 10. 
- Resumen del Costo de Operación y Mantenimiento de la RHN. 
Utilizar ANEXO B - 11. 
- Planilla de Cotización. El Proponente deberá cotizar en pesos, deberá incluir en su 
Propuesta los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y 
municipales. Con respecto al I.V.A., debe considerarse al Comitente consumidor final. 
Utilizar ANEXO B -12. 
- Resumen de la Cotización de la Propuesta. 
Utilizar ANEXO B - 13. 
- Análisis de Precios de todos los ítems cotizados, desagregados en todos sus 
componentes, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 691 de fecha 17 de mayo 
de 2016 y modificaciones en su caso, incluidas cargas sociales y tributarias de 
conformidad al ANEXO B-14. El Proponente en este punto en particular deberá tener 
en cuenta que si un análisis de precios viene relacionado con otro Subanálisis de 
Precios, deberá acompañarlo dentro de la Propuesta para poder en el futuro permitir 
redeterminar los precios de acuerdo al Decreto 691/2016. 
Análisis de Precios: el esquema de presentación del análisis de precios deberá 
ajustarse a la estructura contemplada precedentemente y contener el detalle de la 
mano de obra (rendimiento y costos) y de los materiales (rendimiento y costos) 
intervinientes referidos a la unidad del ítem respectivo y los porcentajes de incidencia 
de los restantes elementos que componen el costo total del ítem, incluyendo el costo 
financiero. De no presentarse los análisis de los precios que componen los ítems del 
presupuesto, la Propuesta no será admisible.  
El Proponente deberá presentar: 


I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 


II. El presupuesto de Operación y Mantenimiento de la RHN (ítem 3 de la planilla 
de oferta) no podrá superar el 55% del monto total de la oferta. El presupuesto 
de Operación y mantenimiento de la Estación Central (ítem 4 de la planilla de 
oferta) no podrá superar el 3.5% del monto total de la oferta. El presupuesto de 
Contingencias (ítem 8 de la planilla de oferta) no podrá superar el 0.5% del 
monto total de la oferta. 


III. Los Análisis de Precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, 
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y 
tributarias. 


IV. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los Análisis de 
Precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6° del Decreto 691/16. 


V. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de 
costos de cada uno de los ítems en soporte digital, en formato PDF y Excel. 


- Plan de Trabajos e Inversiones, según la siguiente metodología: 
1. Duración de cada tarea. 
2. Diagrama de barras, con indicación de la ubicación de cada tarea dentro del período 
comprendido para su ejecución. 
3. Se remarca la necesidad de presentar: 
Curva de inversión mensual propuesta, consignando valores parciales y acumulados. 
El Plan de Trabajos deberá referirse a la totalidad de los ítems consignados en la 
Planilla de Cotización, discriminado uno a uno. 







MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 


SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 


Obra: Red Hidrológica Nacional - Período 2018 - 2023 
CAPITULO II – Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares  


17 
 


ARTÍCULO 19: APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 
De conformidad con el Decreto N° 1336 de fecha 29 de diciembre de 2016 y la 
Resolución N° 9 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN (RESOL-2017-9-APN-MM 
de fecha 6 de enero de 2017), la apertura de Propuestas se efectuará por acto público 
a través del Sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar/), liberándose las 
Propuestas en la hora y fecha establecidas en la convocatoria. En forma electrónica y 
automática se generará el Acta de Apertura correspondiente para conocimiento de los 
Proponentes y funcionarios. 


ARTÍCULO 20: VISTA Y OBSERVACIONES. 
Los Proponentes podrán tomar vista del contenido de las Propuestas a través del 
Sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar/), dentro de los CINCO (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de Apertura de las Propuestas. Vencido dicho plazo de 
vista, comenzará el período de evaluación de las Propuestas, durante el cual las 
actuaciones permanecerán reservadas, hasta que se emita y publique el Dictamen de 
Evaluación respectivo. 


ARTÍCULO 21: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
La Comisión Evaluadora podrá requerir a los Proponente cualquier información 
complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere 
necesarias. 
La Comisión Evaluadora, designada a tal fin por la SSRH, efectuará la revisión de los 
documentos legales verificando si cumplen los requisitos establecidos en el Apartado 
“A”: Documentación Legal. 
Para la calificación, se computarán los siguientes aspectos, dando un puntaje entre 0 
y 100 distribuidos en la forma que se especifica a continuación: 
a. Idoneidad y Experiencia del Personal Propuesto.  
Total de Puntaje Asignado: 40 puntos. 
Se evaluará la idoneidad y experiencia del personal profesional y técnico en su 
conjunto y de quienes tengan a su cargo la dirección, supervisión y responsabilidad 
última para la realización de las prestaciones objeto del Contrato. 
Dentro de este ítem se tendrán en cuenta los elementos de ponderación indicados en 
los siguientes sub-ítems: 


i. Formación y capacitación general y específica de las tareas que desempeñará 
conforme a lo explicitado en la Propuesta. 


ii. Antecedentes laborales en temas afines a las referidas tareas. 
iii. Otras referencias de interés 
 
La asignación de puntaje se efectuará siguiendo la distribución especificada a 
continuación: 
La distribución de puntajes máximos a asignar a cada categoría de personal evaluable 
según los perfiles establecidos en el Anexo 7: Requerimientos Necesarios Mínimos 
para la Operación y Mantenimiento de la Red, del PET. 
Dentro de cada categoría a la vez se distribuyen los puntos en atributos evaluables 
referidos a la formación del individuo, su conocimiento y experiencia específica y su 
conocimiento del medio físico donde va a trabajar. 
Para cada atributo puntuable se establecen uno o más niveles de calificación no 
acumulables. 
a.1. Director del servicio: 5.00.00 puntos 
Formación en la especialidad: máximo 1.00 puntos 
Niveles no acumulativos: 


- Formación de título de grado afín: hasta 0.50 puntos 
- Formación de posgrado o capacitación especial o experiencia 


comprobada: hasta 1.00 puntos. 
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Experiencia en la especialidad: máximo 2.00 puntos Niveles no acumulativos: 
- De 2 a 5 años de experiencia en actividades afines a las del Contrato: hasta 


1.00 puntos. 
- De 5 y 10 años de experiencia en actividades afines a las del Contrato: hasta 


2.00puntos. 
 
Experiencia en gerenciamiento: máximo 2.00 puntos Niveles no acumulativos: 


- De 2 a 5 años en el gerenciamiento o dirección técnica de empresas de 
ingeniería o equipos de estudios y proyectos: hasta 1.00 puntos. 


- De 5 a 7 años en el gerenciamiento o dirección técnica de empresas de 
ingeniería o equipos de estudios y proyectos: hasta 1.50 puntos. 


- Superior a 7 años en el gerenciamiento o dirección técnica de empresas de 
ingeniería o equipos de estudios y proyectos: hasta 2.00 puntos. 


 
a.2. Cuatro (4) especialistas en los términos definidos en el Anexo 7. 
Requerimientos Necesarios Mínimos para la Operación y Mantenimiento de la 
Red, Capítulo III. 
A cada especialista podrá asignarse un máximo de 03.00 puntos. Total: 12 
puntos. 
Formación: máximo 1.00 puntos 
Niveles no acumulativos: 


- Formación de título de grado afín: hasta 0.50 puntos 
- Formación de título de posgrado o experiencia afín: hasta 1.00 puntos 


 
Experiencia: máximo 2.00 puntos 
Niveles no acumulativos: 


- Entre 2 y 5 años de experiencia comprobada en la especialidad del 
contrato: hasta 1.00 puntos. 


- Entre 5 y 10 años de experiencia comprobada en la especialidad del 
contrato: hasta 1.50 puntos. 


- Superior a 10 años de experiencia comprobada en la especialidad del 
contrato: hasta 2.00 puntos. 


 
a.3. Cinco (5) Profesionales con residencia en las unidades organizacionales 
que se propongan. A cada profesional podrá asignarse un máximo de 02.00 
puntos. Total: 10 puntos. 
Formación: máximo 0.50 puntos 
Niveles no acumulativos: 


- Título habilitante: hasta 0.25 puntos. 
- Formación de especialización en hidrología: hasta 0.50 puntos. 


 
Experiencia: máximo 1.50 puntos 
Niveles no acumulativos: 


- Entre 2 y 5 años de experiencia comprobada en ejecución y supervisión 
en redes hidrometeorológicas y tratamiento de datos: hasta 0.50 
puntos. 


- Entre 5 y 10 años de experiencia comprobada en ejecución y 
supervisión en redes hidrometeorológicas y tratamiento de datos: hasta 
1.00 puntos. 


- Superior a 10 años de experiencia comprobada en ejecución y 
supervisión en redes hidrometeorológicas y tratamiento de datos: hasta 
1.50 puntos. 


 
a.4. Trece (13) Operadores de medición y mantenimiento de estaciones 
convencionales y telemétricos, en los términos definidos en el Anexo 7. 
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Requerimientos Necesarios Mínimos para la Operación y Mantenimiento de la 
Red, del PET. 
1.00 punto cada uno. Total 13 puntos. 
- Formación: máximo 1.00 puntos 
Niveles no acumulativos: 


- Nivel de estudios secundarios técnico: hasta 0.50 puntos 
- Curso de capacitación para hidrómetras o título específico: hasta 1.00 


puntos 
 
b. Antecedentes empresarios indicados en el Apartado “B” - Antecedentes. 
Total de puntaje asignado: 20 puntos. 
Los antecedentes específicos que se indican a continuación serán evaluados en 5 
niveles considerando la cantidad, magnitud, extensión, variedad e importancia de los 
mismos: 


Calificación Puntaje 
Inaceptable 0.00 
Apenas aceptables 0.25 
Aceptables 0.50 
Muy buenos 0.75 
Excelentes 1.00 


 
La distribución del puntaje máximo de cada antecedente específico es la siguiente: 
b.1. Instalación, mantenimiento y operación de estaciones telemétricas. Máximo: 5 
puntos 
b.2. Instalación, mantenimiento y operación de estaciones hidrometeorológicas y 


pluviométricas. Máximo: 2 puntos 
b.3. Instalación, mantenimiento y operación de estaciones limnimétricas. Máximo: 2 
puntos. 
b.4. Realización de aforos líquidos y sólidos. Máximo: 2 puntos 
b.5. Realización de aforos freatimétricos. Máximo: 1 puntos 
b.6. Nivometría. Máximo: 2 puntos 
b.7. Tratamiento de Datos. Máximo: 2 puntos 
b.8. Desarrollo y Operación de Banco de Datos. Máximo: 2 puntos 
b.9. Ejecución de muestreos y análisis de calidad de agua. Máximo: 2 puntos  
 
c. Organización general, metodologías y plan de trabajos. Total de puntaje 
asignado: 40 puntos. Apartado C. Propuesta Técnica. 
Los distintos aspectos que se indican a continuación serán evaluados en 5 niveles 
considerando que la propuesta que se hace sobre cada aspecto específico es: 
 


Calificación Puntaje 
Inaceptable 0.00 
Apenas aceptables 0.25 
Aceptables 0.50 
Muy buenos 0.75 
Excelentes 1.00 


 
La distribución del puntaje máximo de cada aspecto es la siguiente: 
c.1. Organización y plan operacional: máximo 18 puntos 


- Instrumental telemétrico propuesto mediciones hidrométricas, freatimétricos y 
meteorológicas. Hasta 6 puntos. 


- Instrumental propuesto para aforos y monitoreo de calidad de agua. Hasta 4 
puntos. 
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- Calibraciones y contrastes a realizar en los equipos de medición, descripción 
metodológica, frecuencia y trazabilidad a patrones nacionales o 
internacionales. Hasta 4 puntos. 


- Organización general de todas las actividades, de relaciones con el Comitente 
y con la Inspección. Facilidades que ofrece superadoras de los mínimos 
exigidos. Hasta 3 puntos. 


- Circuitos a realizar, consistencia de los recorridos, tiempos y operatividad de 
los mismos. Comisiones, constitución de personal, movilidad y equipos, 
circuitos que cubre. Hasta 1 puntos. 


 
c.2. Procedimientos de tratamiento de datos y estructura de banco de datos: 
máximo 10 puntos. 


- Muestra de las salidas, productos a suministrar, e interoperabilidad de datos: 
hasta 4 puntos. 


- Descripción del Sistema de Base de Datos y de los Programas que propone: 
hasta 3 puntos. 


- Descripción de los procedimientos de carga y validación de la información: 
hasta 3 puntos. 


c.3. Metodologías y procedimiento de pronósticos: máximo 1 punto 
c.4. Procedimientos de ensayos sedimentológicos máximo: 3 puntos 
c.5. Mediciones en situaciones extraordinarias. máximo: 3 puntos 
c.6. Preparación para la contingencia, comunicación con lugares alejados, 
operatividad. Hasta 5 puntos. 
 
La Comisión Evaluadora calificará el Apartado “D” - Propuesta Económica, consistente 
en el precio final para la prestación de los servicios ofrecidos que surja de las planillas 
correspondientes al ANEXO A – 1 y todos los ANEXOS "B" que forman parte del 
presente pliego. 
 
El Puntaje Final para dictaminar cual es la Propuesta más conveniente se obtendrá de 
una ponderación entre el puntaje obtenido en los Apartados “B” y “C” y el puntaje 
obtenido en el Apartado “D”. A tal efecto, la ponderación de los Apartados “B” y “C” 
tendrá una incidencia del SETENTA POR CIENTO (70 %) mientras que la 
ponderación del Apartado “D” será del TREINTA POR CIENTO (30 %), según la 
siguiente expresión: 
 
PF (x)= ET(x) * 0,70 + [OEM / OE(x)] * 100 * 0,30  
donde: 
PF (x): puntaje final del Proponente (x). 
ET (x): puntaje obtenido por el Proponente (x) en la evaluación del Apartado “B” y “C”. 
OEM: valor de la Propuesta económica mínima. 
OE (x): valor TOTAL de la Propuesta Económica del Proponente (x). 
 
La Comisión Evaluadora deberá emitir su Dictamen de Evaluación, considerando la 
Propuesta de los Proponentes que obtenga la mayor calificación (PF), estableciendo 
un orden de prelación y aconsejando la Adjudicación.  
Las notificaciones del dictamen se realizarán de modo electrónico en el domicilio 
electrónico constituido por los Proponentes en el mismo día de su emisión. Asimismo, 
se procederá a su publicación en el sitio web del Ministerio y en la plataforma del 
Sistema Contratar. 
Los Proponentes podrán impugnar el dictamen de la Comisión Evaluadora dentro de 
los CINCO (5) días siguientes a la notificación electrónica, plazo durante el cual el 
expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista. 
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Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto 
administrativo que disponga la Adjudicación. 
La falta de presentación de la documentación indicada en el artículo 18 del presente 
PCP, podrá implicar la desestimación de la Propuesta. 
Asimismo, será causal de desestimación, entre otras: 
a. La verificación de una práctica prohibida. 
b. Toda falsedad comprobada en cualquier información incorporada a la Propuesta. 
c. La falta de inscripción en el Registro Nacional de Constructores y de Firmas 
Consultoras de Obras Públicas y la falta de presentación del Certificado de Capacidad 
de Contratación. 
d. Si la Propuesta no estuviera redactada en idioma español. 
e. Si la Garantía de Mantenimiento de la Oferta no se presentara o no se presentará 
en la forma debida. 
f. Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o 
inhabilitación en el Registro Nacional, vigente al momento de la apertura de las 
Propuestas o en la etapa de su evaluación. 
g. Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar 
con el Estado Nacional al momento de la Apertura de las Propuestas o en la etapa de 
su evaluación. Igualmente si el Proponente es una continuación, transformación, 
fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con el Estado 
Nacional. 
h. Si tuviera condicionamientos. 
i. Si tuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o 
que impidieran la comparación con las demás Propuestas. 
j. Cuando tuviera errores u omisiones esenciales. 
k. La falta de respuesta a solicitud de información adicional o aclaratoria efectuada por 
la Comisión Evaluadora. 
l. Cuando la propuesta técnica no guarde coherencia con la propuesta económica y/o 
no resulte adecuada a los plazos y condiciones establecidos en la documentación 
licitatoria. 
m. Cuando el Plan de Trabajos presentado no resulta coherente con los métodos 
propuestos, con el plazo de ejecución de las obras y con el tipo y cantidad de equipos 
que el Proponente propone emplear. 
n. Si la propuesta metodológica no resulta técnicamente adecuada a juicio de la 
Comisión Evaluadora. 
o. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. 
p. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que 
los Proponentes han concertado o coordinado Propuestas en el proceso de 
elaboración de las mismas. 


ARTÍCULO 22: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 
ADJUDICACIÓN. 
Los Proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los CINCO 
(5) días de su notificación a través del Sistema CONTRAT.AR (https://contrat.ar). La 
Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones dentro de los CINCO (5) días 
posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de aquellas, las que serán 
resueltas por el Licitante al dictar el acto de Adjudicación. La vista no suspenderá ni 
interrumpirá los plazos para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación. 
En relación con la Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación se establece 
que junto con el escrito de impugnación y como requisito para su consideración, 
deberá constituirse un depósito de dinero en efectivo equivalente al CINCO POR MIL 
(5 0/00) del presupuesto oficial de las obras cuya evaluación se impugna, en el Banco 
de la Nación Argentina Sucursal Nº 599, Plaza de Mayo, Cuenta Corriente N° 
54622/85 CBU 0110599520000054622852, debiendo acreditarse el mismo en soporte 
papel en el despacho de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dentro de las 
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VEINTICUATRO (24) horas de formulada la impugnación. La garantía será por tiempo 
indeterminado e irrevocable, y se perderá de pleno derecho sin necesidad de trámite 
alguno, en caso de que la impugnación sea rechazada. En caso de que resulte 
procedente, se reintegrará el importe de dicha garantía dentro de los CINCO (5) días 
posteriores a que el acto de Adjudicación quede firme y consentido, a requerimiento 
del impugnante. 
Una vez resueltas las impugnaciones al dictamen de evaluación, si correspondiere, la 
Adjudicación se realizará en la forma prevista en el artículo 34 del PCG. 
El Licitante podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior a la celebración del Contrato, sin lugar a indemnización alguna a 
favor de los Proponentes ni del Adjudicatario. 


ARTÍCULO 23: FIRMA DEL CONTRATO. 
El Adjudicatario será citado mediante correo electrónico para la firma del Contrato. Si 
el mismo no concurriere en la fecha indicada o se negará a firmar el Contrato, se 
dejará sin efecto la Adjudicación respecto de este Proponente, con pérdida de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta en beneficio del Licitante, comunicándose el 
incumplimiento al Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de 
Obras Públicas, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley Nº 13.064. 
En tal caso, el Licitante estará facultado a adjudicar al siguiente Proponente, según su 
orden en la prelación establecida en el informe de la Comisión Evaluadora hasta la 
efectiva suscripción del Contrato. 
En los casos en los que resulte Adjudicataria una U.T., esta deberá acreditar la 
constitución formal de la misma de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.464 del 
Código Civil y Comercial de la Nación y su inscripción ante la INSPECCION 
GENERAL DE JUSTICIA u organismo que corresponda, para la celebración del 
Contrato. El incumplimiento de esta obligación generará la revocación de la 
Adjudicación, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 
El Adjudicatario deberá presentar al momento de la firma del Contrato la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del 
PCG. 
Los gastos de sellado del Contrato, sus ampliaciones o modificaciones, serán por 
cuenta del Contratista, como asimismo los impuestos, tasas u otros gastos que 
exigieren las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales. 
Habiéndose firmado el Contrato a favor de uno de los Proponentes, los restantes 
podrán solicitar la devolución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. También 
será devuelta si se dejase sin efecto la licitación.  


ARTÍCULO 24: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
Al momento de la firma del Contrato, el Adjudicatario presentará al Licitante la 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con lo establecido en el 
artículo 36 del PCG. 
La Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá estar constituida en alguna de las 
formas previstas en el artículo 21 del PCG, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del 
importe total del Contrato. Si el Adjudicatario no integrara la Garantía de Cumplimiento 
del Contrato dentro del plazo establecido, o lo hiciera en forma defectuosa o 
insuficiente, el Licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el 
Adjudicatario perderá la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, comunicándose el 
incumplimiento al Registro Nacional.  
Es facultad del Licitante proceder en esta forma o acordar si mediaren razones 
atendibles, un plazo adicional para integrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
El Licitante podrá optar por disponer la Adjudicación al Proponente que siga en el 
orden de prelación establecido en el informe de la Comisión Evaluadora, pudiendo 
repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para Adjudicar 
el Contrato, o para dejar sin efecto la licitación, convocando a un nuevo llamado. El 
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Contrato quedará perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la 
constitución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 


ARTÍCULO 25: ANTICIPO FINANCIERO. 
El Contratista podrá solicitar con carácter de anticipo, como ayuda financiera, hasta el 
DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto del Contrato, pudiendo el Comitente liquidar el 
mismo dentro de los SESENTA (60) días de solicitado. 
Dicho anticipo financiero se descontará en DOCE (12) cuotas iguales y consecutivas 
de cada certificado mensual, y se entenderá que se congela el Contrato en el mismo 
valor porcentual. El anticipo será garantizado en cualquiera de las formas indicadas en 
el artículo 21 del PCG, la que le será devuelta al Contratista al cumplimentarse lo 
anteriormente establecido. 


ARTÍCULO 26: ENTREGA DE LA TENENCIA DE LA RED. ACTAS DE RECEPCIÓN. 
RECLAMACIONES. INICIACIÓN DE LOS SERVICIOS.  
Tras la firma del Contrato y en orden a que el Contratista tome a su cargo la tenencia 
de la totalidad de las estaciones y bienes que conforman la RHN, para principiar la 
prestación de los servicios contratados, el Comitente fijará las respectivas fechas, 
horas y lugares en los cuales deberá constituirse, debidamente representado, previo 
relevamiento de la existencia de los bienes inventariados y de su estado de 
conservación y funcionalidad, conjuntamente con el funcionario designado por la 
SSRH, se procederá a efectuar la entrega de tenencia de los mismos, labrándose las 
actas correspondiente. El Comitente fijará el cronograma respectivo de modo que la 
totalidad sea recepcionada dentro del plazo de TREINTA (30) días a partir de la fecha 
de la firma del Contrato. Al término de los TRES (3) meses de la firma del Contrato el 
Contratista deberá presentar el Informe Diagnóstico del estado real de las estaciones. 
A partir de la fecha en que fuesen recepcionadas las estaciones y bienes que 
conforman la Red, el Contratista deberá comenzar a prestar integralmente el servicio 
de obtención y procesamiento de la información; comenzando la obligación del pago 
mensual por parte del Comitente. 
Todo reclamo u observación que pretendiese formular el Contratista deberá 
consignarse en las respectivas Actas de Recepción de Tenencia, en cuyo defecto no 
podrá efectuar reclamación alguna ulterior. 
Cumplida la secuencia precedente, y dentro de los siguientes TREINTA (30) días 
corridos, el Contratista deberá dar comienzo a las tareas de instalación del nuevo 
instrumental de registro telemétrico, conforme a lo establecido en el Capítulo III: 
Especificaciones Técnicas del presente pliego. 


ARTÍCULO 27: CRONOGRAMAS DE TRABAJO. PLANES DE TRABAJOS.  
El Contratista presentará al Comitente, para su aprobación, el Plan de Trabajos de 
acuerdo a lo previsto en el PCG, en el que consten los métodos generales, 
procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas 
a la Obra, que deberá ser actualizado trimestralmente teniendo en cuenta la Orden de 
Servicio correspondiente. Si no presentara el Plan de Trabajos en un plazo de DIEZ 
(10) días contados desde la suscripción de la última Acta de Recepción de Tenencia, 
conforme el cronograma que fije el Comitente, será pasible de una multa. El Plan de 
Trabajos deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras 
horizontales de los períodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las 
cantidades físicas y porcentuales a ejecutar mensualmente. 
La curva de inversiones se adecuará al Plan de Trabajos, y deberá graficar el 
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a 
valores constantes parciales y acumulados. 
El Plan de Trabajos y la curva de inversiones no deberán alterar la estructura técnico-
económica de la Propuesta que resultó adjudicada. 
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Luego de aprobado definitivamente por el Comitente a través de la Supervisión de 
Obra, quedarán fijadas todas las fechas en que se deberá finalizar la ejecución de 
cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. 


ARTÍCULO 28: REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE BIENES. 
La reparación y reposición de la totalidad de los bienes que integran la RHN serán 
efectuadas por cuenta y cargo exclusivo del Contratista (fallas técnicas, de 
fabricación, hurto, vandalismo, entre otras). 
Los trabajos que sobre dichos bienes efectúen el Contratista deberán asegurar la 
conservación y funcionalidad de los mismos salvo el deterioro natural debido al 
transcurso del tiempo y el buen uso según las reglas del arte. 
El Contratista deberá efectuar la reposición de aquellos bienes que no sean 
susceptibles de ser reparados para volver a reunir las condiciones de funcionamiento 
adecuado y eficiente para sus finalidades específicas. 
En estos casos y durante toda la duración del Contrato, el Contratista deberá reponer 
el instrumental en el término máximo de QUINCE (15) días, desde la detección de las 
fallas.  
Cuando las condiciones de accesibilidad de la estación impidan el cumplimiento en el 
plazo establecido, el Contratista deberá emitir un informe a la Inspección dentro de 
dicho plazo, quienes podrán otorgar un plazo adicional para cumplimentar esta tarea. 
A partir de ese plazo comenzará a considerarse a la información faltante como sujeta 
a las multas previstas en el presente pliego. 


ARTÍCULO 29: INCORPORACIÓN DE OTROS BIENES POR EL CONTRATISTA. 
El Contratista podrá, previa comunicación y conformidad expresa de la SSRH, 
incorporar otros bienes dentro del sistema de la RHN que complemente el 
instrumental, si considera que los mismos resultan más adecuados o convenientes a 
los fines del cumplimiento de los servicios a prestar. 
Desde su incorporación a la Red dichos bienes pasarán a propiedad del Estado 
Nacional, sin cargo o costo alguno para el mismo. 


ARTÍCULO 30: EJECUCIÓN. 
La ejecución de las obras incluidas en el pliego, en sus distintas partes constitutivas, 
se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte y a la 
Propuesta del Proponente. Se conceptúa que dicha Propuesta cubre los costos de 
todas y cada una de las circunstancias hasta la total concreción del Contrato a 
satisfacción del Comitente.  
El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y 
adecuados correctamente a sus fines, en la forma que se infiere de las 
especificaciones y demás documentación contractual. 
Todo trabajo o material citado en un documento y que no figure en otro afín, debe ser 
ejecutado o provisto por el Contratista, como si hubiera sido incluido en ambos. El 
Contratista no podrá - sin mediar orden escrita de la Inspección - introducir 
modificación alguna. 
 Reparación de Instalaciones Existentes: 
El Contratista al efectuar las excavaciones u otros trabajos, deberá tomar las 
precauciones necesarias para evitar el deterioro de instalaciones u obras existentes. 
En el eventual caso que se produzca dicho deterioro, la Contratista será responsable 
única por el daño producido a la Empresa prestataria del servicio y/o a terceros y será 
de su exclusiva responsabilidad la reparación del mismo en forma inmediata, a fin de 
no interrumpir los servicios. 
Las obras o servicios afectados, deberán readecuarse en forma definitiva en base a 
las instrucciones que imparta al respecto el Organismo o Empresa que vea impedido 
su normal servicio o funcionamiento. 
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En todos los casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del 
Contratista y se considerarán incluidos en los precios contractuales de los ítems 
respectivos. 
 Permisos previos: 
El Contratista deberá contemplar que los permisos para realizar tareas que afecten 
terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a Reparticiones o Empresas 
Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas de Servicios 
Públicos, o Particulares, serán gestionados por su cuenta y cargo ante quien 
corresponda, en nombre del Comitente. 
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme a 
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y aprobación, 
aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. 
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Propuesta, y no 
darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas 
como gastos directos dentro del precio unitario de los ítems involucrados. 
En el caso que el Contratista deba realizar tareas que interfieran o afecten estructuras 
o instalaciones de la red vial nacional que se encuentran bajo el régimen de 
Concesión de Obra Pública, los permisos pertinentes se solicitarán al organismo 
correspondiente. El mismo coordinará la ejecución de las tareas objeto del permiso 
con el desarrollo de los trabajos del Concesionario vial. 
El Contratista deberá iniciar los trámites de permisos a que se refiere el presente 
artículo, con una antelación que asegure contar con dichas autorizaciones en el 
momento de la iniciación del trabajo respectivo, según la fecha programada para el 
mismo en el Plan de Trabajos aprobado. 
 Pasos provisorios: 
Durante el período que demande la ejecución de los trabajos, el Contratista realizará 
los mismos de modo de asegurar que las tareas no perturbarán el medio ambiente y el 
libre desenvolvimiento de las actividades normales de los predios vecinos. Deberá 
ocasionar la menor molestia posible al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la 
circulación vehicular. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes ocasionados por 
deficiencias de señalamiento o de medidas de protección. 


ARTÍCULO 31: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
Sin perjuicio de otras obligaciones emergentes del presente pliego, el Contratista está 
obligado a: 
31.1. Efectuar la incorporación de instrumental de mediciones telemétricas establecida 
en el numeral 2: Provisión e Instalación de Instrumental de Registro Telemétrico del 
PET. 
31.2. Realizar la Operación y Mantenimiento de todas las Estaciones de la RHN, de la 
Red de monitoreo de parámetros ambientales de la cuenca del río Bermejo y las 
estaciones del Proyecto Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SiNaRaMe) 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el numeral 3: Operación y Mantenimiento 
de Estaciones de la RHN del PET. 
31.3. Efectuar el procesamiento, tratamiento y almacenamiento de los datos y editar y 
publicar los documentos especificados conforme a lo establecido en el numeral 4: 
Procesamiento y Disposición de la Información del PET. 
31.4. Efectuar estudios nivológicos, pronósticos de escurrimiento y realizar ensayos 
sedimentológicos en un todo de acuerdo con lo establecido en numerales 5 y 6 del 
PET. 
31.5. Realizar las mediciones, adicionales a las sistemáticas, que se soliciten con 
motivos de situaciones hidrológicas excepcionales o de interés particular, en un todo 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 6: Mediciones en situaciones 
extraordinarias del PET. 
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31.6. Cumplimentar lo requerido en el numeral 7: Implementación y Operación de la 
Red de Calidad de Agua Superficial del PET. 
31.7. El equipamiento informático provisto por el Contratista deberá ajustarse a los 
Estándares Tecnológicos para la Administración Pública. 


ARTÍCULO 32: CONTRALOR DE LA PRESTACIÓN. 
La SSRH realizará la Supervisión y control de la calidad de los trabajos, así como la 
fiscalización del cumplimiento del Contrato y ejercerá la Inspección de los mismos por 
intermedio de un cuerpo técnico propio o contratado a tal fin. 
Los originales de todos los documentos, libretas de campo, fajas de papel, registros 
magnéticos, memorias de cálculos, planos y/o diseños, desarrollo y/o mejoras de 
software, así como todo otro material que sea recolectado y/o producido durante el 
desarrollo del Contrato, serán propiedad de la SSRH y deberán ser entregados a la 
Inspección y Supervisión toda vez que sean solicitados, así como a la finalización del 
Contrato, quedando absolutamente prohibido difundir dicha documentación, total o 
parcialmente, sin consentimiento, previo y por escrito, de la misma. 
La nómina del personal integrante de la Inspección será comunicada al Contratista por 
la SSRH. 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 
Inspección con relación a los trabajos inherentes al objeto del Contrato. La 
inobservancia de esta obligación o los actos u omisiones de cualquier naturaleza que 
perturben el adecuado desarrollo del Contrato por parte del personal del Contratista 
no eximirán de responsabilidad a este último. La Inspección está facultada para 
solicitar el retiro del personal involucrado en tales hechos. Los gastos que demande 
este trámite serán por cuenta y cargo exclusivo del Contratista. Si éste no estuviera de 
acuerdo con lo dispuesto por aquella, podrá impugnar por las vías correspondientes. 
La Inspección y Supervisión tendrán acceso a todas las instalaciones y ámbitos en 
donde el Contratista desarrolle sus actividades a fin de verificar y fiscalizar la 
realización y ejecución de los trabajos. Asimismo, la Inspección y la Supervisión 
deberán tener disponible una plaza en las embarcaciones destinadas a aforos en 
grandes ríos. 
La Contratista deberá poner a disposición, dentro los TREINTA (30) días de la firma 
del Contrato, TRES (3) vehículos 0 Km y elementos para la Supervisión e Inspección 
de conformidad en lo especificado en el Anexo 8 del PET. Los gastos emergentes del 
mantenimiento, impuestos, peajes, seguros, cochera, combustibles, lubricantes, entre 
otros, deberán ser estimados para un recorrido anual de aproximadamente 80.000 km 
(cada vehículo) y serán por exclusiva cuenta del Contratista.  
El Contratista suministrará la totalidad de los informes que le requiera la Inspección y 
Supervisión sobre el desarrollo y modo de ejecución de los trabajos. 
El Contratista no podrá recusar al personal de la Inspección, pero si tuviera causas 
justificadas respecto de alguno de ellos, las expondrá por escrito, para que la SSRH 
resuelva, sin que esto sea motivo para que se interrumpa el cumplimiento de 
prestación alguna a cargo del primero. 


ARTÍCULO 33: SEGURIDAD E HIGIENE.  
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Seguridad e Higiene Nº 19.587, del Decreto N° 351/79 y de todas las normas 
conexas. 
En particular, deberá observar todas las disposiciones del Decreto N° 911/96 “Higiene 
y Seguridad en el Trabajo: Reglamento para la Industria de la Construcción”. 
Al efecto, presentará conjuntamente con su Propuesta el programa de prevención a 
desarrollar, la capacitación prevista, el reglamento interno en la materia y la 
organización del Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Mensualmente entregará a la Inspección la información estadística sobre accidentes y 
enfermedades de trabajo. 
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Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspección suspenderá la 
certificación de los trabajos. 
Al momento de la suscripción del Contrato, el Contratista deberá adecuar las medidas 
de seguridad del personal a la legislación vigente.  


ARTÍCULO 34: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA. 
El Contratista deberá contar permanentemente en la obra con un Representante 
Técnico que será un profesional de nivel universitario con incumbencia en la 
especialidad de acuerdo al objeto de la presente Licitación y deberá estar matriculado 
en el Consejo Profesional correspondiente, cuyas funciones se ceñirán a lo 
establecido en el presente pliego, desempeñándose como responsable técnico del 
mismo ante el Comitente, en todo lo que se refiere a la Propuesta, Adjudicación y 
contratación de los trabajos, y cuya designación estará sujeta a la aprobación del 
Comitente. 
El Representante Técnico del Contratista será el encargado de la Conducción Técnica 
de los trabajos, responsable principal de recibir y cumplimentar las órdenes de servicio 
y demás directivas emanadas de la Inspección de Obra. Será inexcusable su 
presencia al efectuarse la medición para la certificación de los trabajos. 
El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, una declaración 
jurada sobre los cargos públicos que ha desempeñado el profesional que propone 
como Representante Técnico y la fecha de cesación de sus servicios. 
La falsedad comprobada de la declaración jurada, además de las sanciones penales y 
administrativas que correspondan, obligará al Contratista a sustituir de inmediato el 
representante, por otro aceptable para el Comitente, a su exclusivo juicio. 
Debe representar al Contratista en la ejecución del Contrato durante toda su vigencia, 
debiendo estar dedicado a ello a tiempo completo. Igualmente debe mantener 
permanentemente informado al Comitente a través de la Inspección y Supervisión 
respecto de todos los aspectos relacionados a las prestaciones a cargo del 
Contratista. 
Debe ser responsable de la conducta y ética profesional de todo el personal del 
Contratista asignado a las tareas conducentes al acabado cumplimiento del Contrato, 
con facultad para tomar las medidas que sean menester. 
En caso de muerte, impedimento o de ausencia del Representante Técnico, el 
Contratista, previa aprobación de la SSRH, designará un sustituto que reúna las 
condiciones equivalentes exigidas en el presente pliego. 


ARTÍCULO 35: COMUNICACIONES ENTRE LA INSPECCIÓN Y EL CONTRATISTA. 
Todas las comunicaciones, de cualquier naturaleza, entre la Inspección y el 
Contratista deberán cursarse por escrito. 
El Contratista debe proveer a la Inspección de DOS (2) libros, uno para Ordenes de 
Servicio y otro para Notas de Pedido encuadernados en forma de block y que se 
destinarán al asiento de las Ordenes de Servicios y de las Notas de Pedido que se 
originen durante el desarrollo de la Inspección. Estos registros estarán foliados, 
sellados y rubricados por el Comitente y se encontrarán permanentemente en la 
oficina de la misma. 
Toda Orden de Servicio deberá contener un plazo para su cumplimiento y deberá ser 
firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) días del requerimiento de la 
Inspección de Obra. Su negativa lo hará pasible de una multa. 
El Comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del 
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado 
que se extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparos. 
Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los 
términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el 
Comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) 
días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la 
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orden recibida. No se considerarán como observadas las Ordenes de Servicio cuando 
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará 
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 
La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá 
de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 
Las comunicaciones del Contratista a la Inspección se realizarán mediante un libro de 
Notas de Pedido, en el que se comunicará todas las observaciones, sugerencias y 
pedidos que estime conveniente efectuar la primera. 
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego, 
deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho que las 
motive. El Contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, 
especies, entre otros, en el plazo de TREINTA (30) días a partir de la presentación del 
reclamo y/u observación formulados. 
El Contratista entregará el Parte Diario a la Inspección de Obra, en una planilla donde 
consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de 
acuerdo a las instrucciones que se le impartan. 


ARTÍCULO 36: PROPIEDAD DE LOS DATOS E INFORMACIONES. RESERVA. 
La información resultante del desarrollo del Contrato tiene carácter de pública. El 
carácter público de la información sólo es adquirido tras la aprobación y certificación 
respectiva por parte de la SSRH; teniendo hasta entonces carácter reservado. 
El Comitente será propietario único y exclusivo de toda la información y 
documentación resultante. El Contratista debe guardar absoluta reserva sobre los 
resultados obtenidos no pudiendo dar cuenta a terceros no vinculados con los trabajos 
y servicios sin la previa autorización por escrito de la SSRH. 
El Contratista cede y transfiere desde la suscripción del Contrato a la SSRH todos los 
derechos derivados de la propiedad intelectual de los trabajos y servicios, objeto de la 
contratación que produzca y desarrolle. 
El Contratista no podrá utilizar tales datos ni la información elaborada a partir de ellos 
para la realización de otros trabajos para terceros sin que medie el conocimiento y 
previa autorización por parte de la SSRH. Todos los informes, de carácter interno o 
con fines de divulgación, harán referencia al Contratista como responsable de su 
elaboración. No se permitirá consignar en ellos, autoría personal alguna. 


ARTÍCULO 37: CERTIFICACIONES. 
Dentro de los CINCO (5) días de vencido cada mes calendario el Contratista 
presentará ante la Inspección el proyecto del Certificado conteniendo los formularios y 
planillas confeccionados de acuerdo a las normas que imparta la segunda, donde se 
consignarán y detallarán los trabajos y servicios que entiende realizados durante el 
mes correspondiente. 
La relación y medición de los trabajos y servicios seguirá el orden de los puntos 
indicados más abajo y las especificaciones que se establecen en el PET. En los casos 
no previstos en dichas normas o en los documentos contractuales, la SSRH resolverá 
lo pertinente con ecuanimidad y con arreglo a las reglas científicas y técnicas que 
fuesen aplicables. 
Dentro de los CINCO (5) días posteriores a la presentación de la documentación 
referida por parte del Contratista, la Inspección con intervención de aquel, procederá a 
labrar el Acta correspondiente certificando los Datos obtenidos en la RHN que se 
encuentren debidamente validados y cargados en la Base de Datos de la Estación 
Central; y aquellos trabajos o servicios efectivamente ejecutados conforme a los 
términos de la contratación; debiendo fundamentarse, en su caso, las causas por la 
falta de mediciones de algunas estaciones o de realización en tiempo y forma de otros 
servicios o trabajos que debían ser prestados; consignando, igualmente las medidas a 
tomar, si correspondiere, para solucionar tales problemas. 
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La certificación mensual por el trabajo que se ejecuta constará de las siguientes 
partes: 
a) Una cuotaparte que corresponde a la prestación de los Servicios especificados en 
los numerales 2 al 7 del PET y que se calculará a partir del monto total de Operación y 
Mantenimiento, excluidos los montos correspondientes a las mediciones en 
situaciones extraordinarias del numeral 6 del PET. El monto así resultante se ajustará 
mensualmente según el cumplimiento del ingreso de datos validados al Base Datos de 
la Estación Central conforme a la toma de datos de las estaciones y el cumplimiento 
en la presentación de informes y documentos. 
Para que resulte admisible la certificación de la cuota parte de referencia deberá 
haberse cumplido acabadamente con las siguientes prestaciones: 


1) Medición de la totalidad de las observaciones de las estaciones establecidas 
en el Anexo 1 y disposición de las mismas según lo previsto en el numeral 3 del 
PET en correspondencia con el mes que se certifica. 
2) Realización de los aforos establecidos en el Anexo 1 y disponer de los mismos 
según se ejecuten teniendo en cuenta el numeral 3 del PET, en correspondencia 
con el mes que se certifica. 
3) Haber ingresado a la Base de Datos de la Estación Central las observaciones 
de estaciones y los aforos indicados en los puntos 1) y 2) anteriores, 
correspondientes al mes anterior al que se certifica. 
4) Haber presentado los informes trimestrales sobre procesamiento de datos 
establecidos en el numeral 3 del PET, cuando dicha obligación corresponda al mes 
anterior al que se certifica. 
5) Haber presentado los Anuarios y Estadísticas Anuales establecidas en el 
numeral 3 del PET, cuando dicha obligación corresponda al mes anterior al que se 
certifica. 
6) Haber presentado los informes anuales de pronósticos establecidos en el 
numeral 5 del PET, cuando dicha obligación corresponda al mes anterior al que se 
certifica. 
7) Haber realizado los ensayos sedimentológicos establecidos en el numeral 5 del 
PET, correspondientes a las tomas de muestras realizadas en el mes anterior al 
que se certifica. 
8) Haber realizado las determinaciones de calidad de agua que correspondieran, 
establecidos en el numeral 7 del PET. 
Los ajustes a la cuotaparte mensual se efectuarán descontando al monto de 
referencia los porcentajes según los siguientes parámetros: 
 


Faltante Descuento a efectuar 
1)Falta de ingreso de datos a la Base de 
datos parcial o total de las estaciones o de 
aforos. 


Por cada dato de estación o aforo 
que no se ingresa: 0,3 % de la 
cuotaparte mensual 


2)Falta de ingreso de datos a la Base de 
datos parcial o total de determinaciones de 
calidad de agua. 


Por cada dato de determinación 
faltante o incompleto: 0,2 % de la 
cuotaparte mensual. 


3)Incumplimiento en la entrega en el mes 
que corresponde de los Anuarios y 
Estadísticas. 


25 % de la cuotaparte mensual por 
cada Documento faltante. 


4)Incumplimiento en la entrega en el mes 
que corresponde de los informes de 
pronóstico. 


10 % de la cuotaparte mensual por 
el pronóstico de cada río faltante 


5)No realización de los ensayos 0,1 % de la cuotaparte mensual por 
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correspondientes a las muestras tomadas. cada muestra no ensayada 
 
Estos ajustes a la cuotaparte mensual a percibir son independientes de las 
penalidades que se aplicarán en los casos que el incumplimiento sea de 
responsabilidad del Contratista según se establece en el presente pliego. 
Para el caso de que el Contratista diera cumplimiento con posterioridad, al mes o 
meses siguientes, subsanando el faltante cuando ello sea posible, podrá efectuar la 
certificación agregando los montos descontados en la misma proporción y por 
separado el debido con detalle de lo acontecido y las causas que lo motivaron en su 
momento. Esta situación es también independiente de la penalidad que le hubiere 
podido corresponder. 
b) Otra parte de la certificación mensual corresponderá a las mediciones en 
situaciones extraordinarias especificadas en el numeral 6 del PET. 
Para percibir el monto se especificarán las cantidades de estudios especiales 
ejecutados a precios unitarios de Contrato y si corresponde, los desplazamientos 
realizados también a precios unitarios de Contrato. 
c) Certificaciones del pago de los equipos telemétricos provistos en el mes. 
d) Certificaciones del pago de los equipos telemétricos instalados en el mes. 
e) Certificación del adelanto del desarrollo e instalación de la Estación Central 
correspondiente a la cuotaparte mensual de los primeros seis (6) meses. 
f) El Anticipo y sus descuentos mensuales conforme se establece en el presente 
pliego. 
g) Descuentos por Multas si las hubiere, conforme a lo establecido en el presente 
pliego. 
h) A los 30 días de firmado el Contrato se procederá a la emisión del primer 
certificado. Iniciada la operación de la RHN, el Contratista certificará la cuotaparte 
mensual por dicha tarea, a la que se sumarán los montos correspondientes a las 
instalaciones del nuevo instrumental. 
i) A partir del mes siguiente a la instalación del instrumental telemétrico, el Contratista 
certificará la cuotaparte mensual correspondiente a la operación y mantenimiento de la 
renovación correspondiente de la RHN. 
j) En virtud de los plazos otorgados para la finalización de las tareas de incorporación 
de telemetría en la RHN, VEINTICUATRO (24) meses, la cuotaparte correspondiente 
a la operación de la RHN existente debe cotizarse para ese plazo. En tanto se 
contempla que la cuotaparte para la operación completa debe cotizarse por TREINTA 
Y SEIS (36) meses. 
 
Todos los certificados tienen carácter provisional para pago a cuenta, al igual que las 
mediciones y verificaciones que le dan origen, quedando sometidos a rectificaciones 
ulteriores en las que podrán efectuarse los reajustes que fuesen necesarios y hasta 
que se verifique la medición, certificación y liquidación final de los trabajos y servicios. 
De cada certificado de obra ejecutada se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%), 
según lo establecido en el PCG, para atender el Fondo de Reparos. Este fondo podrá 
ser sustituido por cualquiera de las modalidades establecidas en el presente pliego. 


ARTÍCULO 38: FORMA DE PAGO. 
Los pagos serán efectuados dentro de un plazo de SESENTA (60) días corridos, 
contados a partir de la conformidad de la certificación y de su correspondiente factura 
por la autoridad competente. La facturación debe reunir los requisitos establecidos en 
la normativa tributaria vigente y hacer mención a la naturaleza del certificado, número 
y monto cuyo pago se tramita, conformándose con la utilización de los rubros 
ofertados. 
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ARTÍCULO 39: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.  
Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminación de 
Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública dispuesto por 
el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas complementarias y 
modificatorias. (Se acompaña normativa en el Anexo C-2). 
A tales efectos se aclara que el mes de base contractual para la redeterminación de 
los precios será el correspondiente al mes de presentación de la Propuesta o última 
redeterminación de precios aprobada, en concordancia con lo establecido en el citado 
Decreto. 
Será de aplicación la variación de Referencia según las ponderaciones incluidas en el 
siguiente Cuadro: 
 


Cuadro de Estructura de ponderación de insumos principales para el cálculo  
de la variación de referencia conforme Artículo 5° y Artículo 18 Inciso c del Decreto N°691/2016. 


RUBRO PORCENTAJE 


MANO DE OBRA 35,0% 


EQUIPOS 23,0% 


ASFALTOS/COMBUSTIBLE/LUBRICANTE 28,0% 


GASTOS GENERALES 11,0% 


COSTO FINANCIERO 3,0% 


TOTAL 100,0% 


ARTÍCULO 40: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ACCIDENTES. 
En general, la responsabilidad del Contratista es la que surge de la naturaleza del 
Contrato y de los caracteres particulares del objeto del mismo. 
En razón de detentar la tenencia de las estaciones de la Red y los bienes que la 
integra, el Contratista es el responsable de los daños y perjuicios que se produjesen 
por su causa, por el personal que estuviese a su cargo y de otras personas por quien 
deba responder, en los bienes muebles e inmuebles que conforman el sistema. 
Es responsable directo por los daños y perjuicios que se produjesen con o por los 
bienes utilizados para el cumplimiento del Contrato. 
Igualmente es responsable directo por los accidentes que sufra el personal bajo su 
relación de dependencia o vinculado de otro modo al mismo, como de los daños que 
sufra todo tercero en su persona o en sus bienes. 


ARTÍCULO 41: PERSONAL. CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y 
PREVISIONAL.  
El Contratista debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en la 
legislación laboral y previsional vigente respecto del personal que tenga bajo su 
relación de dependencia para el desarrollo y cumplimiento del Contrato. 
A tal fin, al momento de firmarse el Contrato, deberá poner en conocimiento de la 
SSRH la nómina de la totalidad del personal, con individualización de todos los datos 
de los mismos como igualmente de las funciones y tareas a cumplir y lugar donde 
prestarán las mismas; debiendo mantener actualizada tal nómina a lo largo de la 
vigencia del Contrato, así como comunicar toda alta o baja de persona, con 
especificación de su causa, dentro de los DIEZ (10) días de verificada la misma. 
Igualmente, en oportunidad de presentar las facturas por los trabajos y servicios 
prestados mensualmente debe acreditar ante la SSRH el cumplimiento del pago del 
total de las remuneraciones al personal y los aportes y contribuciones previsionales 
correspondientes al último vencimiento anterior, en la forma establecida en la 
normativa vigente. En su defecto de presentación o no surgiendo de la misma el total 
cumplimiento de las referidas obligaciones, no se dará curso a la respectiva orden de 
pago. 







MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 


SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 


Obra: Red Hidrológica Nacional - Período 2018 - 2023 
CAPITULO II – Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares  


32 
 


El personal bajo relación de dependencia del Contratista e igualmente todo otro que 
se vincule con el mismo para el desarrollo y cumplimiento del Contrato no adquiere 
por tal motivo ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Comitente, 
siendo por cuenta del primero todas las responsabilidades emergentes de las 
relaciones o contrataciones con el personal de que se sirve. 


ARTÍCULO 42: CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.SUBCONTRATOS. 
El Contratista no podrá ceder total ni parcialmente el Contrato, ni obligaciones, 
responsabilidades, beneficios o derechos algunos emergentes de aquel, sin el 
consentimiento previo del Comitente, dado por escrito, salvo la cesión o compromiso 
de las sumas de dinero devengadas conforme con el Contrato. En este caso deberá 
formalizarla por instrumento público y notificarla al Comitente por actuación notarial. 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 
autorización previa del Comitente, y la aceptación del subcontratista. A dicho efecto, el 
Proponente deberá postular junto con la Propuesta una nómina de posibles 
subcontratistas que potencialmente emplearía de resultar Adjudicatario. La 
subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al Comitente. 
El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa 
otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el desarrollo de las 
tareas. Cuando se hubiere presentado subcontratista especializado solamente se 
admitirá su reemplazo por probada fuerza mayor. 


ARTÍCULO 43: TRABAJOS A EJECUTAR POR TERCEROS. 
El Comitente a su exclusivo juicio, podrá contratar por su cuenta durante la ejecución 
del Contrato, servicios o trabajos de mediciones complementarios o todo otro servicio 
relacionado a esta licitación no previsto en el Contrato; independientemente que el 
Contratista esté en condiciones de ejecutarlo y sin que el mismo por tal causa tenga 
derecho a reclamo alguno. Las erogaciones que insuman tales contrataciones serán a 
cargo exclusivo del Comitente. 
Cuando existieran observaciones o dudas sobre la veracidad de las mediciones que 
efectuase el Contratista, el Comitente podrá contratar servicios o trabajos a terceros a 
fin que efectúen idénticas mediciones a aquellas. De surgir diferencias entre las 
mismas y resultar suficientemente comprobado que las efectuadas por el Contratista 
son erróneas, incompletas o de cualquier otro modo no se corresponden con las 
obligaciones asumidas, el total de las erogaciones insumidas por las contrataciones 
con terceros serán a cargo exclusivo del Contratista. 
 
ARTÍCULO 44: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
El Contratista solo podrá eximirse del cumplimiento de las obligaciones emergentes 
del Contrato por caso fortuito o fuerza mayor debiendo en tales casos comunicar por 
medio fehaciente al Comitente dentro de los TRES (días) corridos de producidos los 
hechos que imposibiliten el incumplimiento o desde que causaren sus efectos. 
Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o fuerza mayor. 
La comunicación debe ir acompañada de una certificación emitida por autoridad 
pública competente del lugar que confirme la veracidad de los hechos y la fecha de su 
ocurrencia dentro de los casos previstos en el presente. 
La eximición de responsabilidad del Contratista en tales casos por el no cumplimiento 
de las obligaciones subsistirá solamente por el plazo en que se mantengan tales 
causas. 
En esos casos el Comitente podrá realizar las tareas que se encuentren a su alcance 
para evitar interrupciones del servicio o daño a los bienes. 
La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que exima al Contratista del 
cumplimiento total o parcial de sus obligaciones, no importará reconocer al mismo, 
pago alguno correspondiente a los servicios o trabajos no prestados o ejecutados o 
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compensación de tipo alguno, salvo las que expresamente estén autorizadas en el 
presente pliego. 


ARTÍCULO 45: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
Si el Contratista se encontrase total o parcialmente impedido de ejecutar el Contrato 
debido a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor por un período mayor de 
SESENTA (60) días, el Comitente podrá rescindir el Contrato. 
El Contratista tendrá derecho a solicitar la resolución del Contrato cuando la 
suspensión total del mismo, debida a tales situaciones, se prolongase por un período 
mayor de SESENTA (60) días, en cuyo caso deberá comunicar su intención con una 
antelación de DIEZ (10) días. En caso que la suspensión sólo fuese parcial tendrá 
derecho a pedir la resolución si la situación se prolonga por un plazo mayor de 
CIENTO VEINTE (120) días, y en cuanto ello importa una reducción mayor al 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del promedio de las TRES (3) últimas 
facturaciones mensuales abonadas. 


ARTÍCULO 46: CAUSALES DE RESCISIÓN. 
El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los 
artículos 49° a 54° de la Ley N° 13.064, sus modificatorias y complementarias, con las 
consecuencias en ellos previstas. 


ARTÍCULO 47: RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 
El Estado Nacional podrá resolver el Contrato por las siguientes causales imputables 
al Contratista, sin perjuicio de otras que correspondan conforme la normativa vigente 
aplicable: 
a) Cuando el Contratista proceda con dolo, fraude o grave culpa o negligencia o 
contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en el Contrato. 
b) Quiebra o insolvencia declarada del Contratista o de cualquiera de los 
miembros, en caso de tratarse de una U.T. 
c) Disolución del Contratista. 
d) Violación a las prohibiciones establecidas en relación a la Cesión o 
Transferencia del Contrato. 
e) Cuando se produzcan los supuestos contemplados en el artículo 50: 
Incumplimientos - Multas. 
f) Cuando el Contratista abandone la operación de la Red. Se entenderá que 
existe tal abandono cuando no se efectuasen mediciones de más del QUINCE POR 
CIENTO (15 %) de estaciones de la totalidad de la Red, durante un plazo mayor de 
TREINTA (30) días. 
g) Cuando el Contratista infrinja las leyes laborales o previsionales respecto del 
personal afectado al cumplimiento del Contrato en forma reiterada. 
En los casos previstos precedentemente, el Comitente notificará al Contratista su 
decisión de resolver el Contrato especificando la causal en que se funda. Si 
transcurridos CINCO (5) días hábiles desde la notificación al Contratista, este no 
brindara ninguna explicación satisfactoria al Comitente, se dictará el correspondiente 
acto administrativo disponiendo la resolución del Contrato. 
Producida la resolución, el Contratista deberá, a menos que la notificación disponga lo 
contrario, suspender de inmediato todos los servicios y trabajos, debiendo poner a 
disposición inmediata del Comitente todos los bienes que integran la Red; 
subsistiendo su deber de custodia y preservación de los mismos, sin cargo alguno 
para el Comitente, por un plazo de CIENTO VEINTE (120) días dentro de los cuales 
se verificará la efectiva restitución de la tenencia de dichos bienes. 
En todos los casos de resolución por causa imputable al Contratista, el Comitente 
ejecutará en su favor la Garantía de Cumplimiento del Contrato; sin perjuicio de 
reclamar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del 
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Contrato por parte del Contratista. Asimismo, no se reconocerá al Contratista pago 
alguno en concepto de gastos de desmovilización, beneficio que se obtuviere por 
resultados obtenidos durante la vigencia del Contrato, ni por ningún otro concepto. 


ARTÍCULO 48: RESCISIÓN UNILATERAL DISCRECIONAL POR PARTE DEL 
COMITENTE. 
El Comitente se reserva el derecho a rescindir el Contrato fundado en razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, debiendo comunicar tal decisión al Contratista con 
una anticipación de NOVENTA (90) días corridos a la fecha en que se operará la 
rescisión, sin que ello dé lugar a reclamo alguno o indemnización por parte de la 
Contratista. 


ARTÍCULO 49: SEGUROS. 
El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que 
se detallan a continuación: 
1. Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme 
a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la 
construcción – Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las 
Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como así también toda 
otra norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. 
2. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la 
obra, de acuerdo a la legislación vigente. 
3. Seguro de accidentes personales que cubra al personal del Comitente afectado a la 
obra, a terceros que ingresen a la misma, y a quienes ejecuten trabajos sin relación de 
dependencia con la contratista o eventuales subcontratistas. 
El Comitente comunicará al Contratista la nómina del personal afectado a la 
Inspección y Supervisión de la obra, las que deberán asegurarse en pólizas 
individuales e intransferibles por un monto equivalente, para cada una, al del seguro 
del Representante Técnico del Contratista, que deberán cubrir los riesgos de 
accidentes de trabajo, incapacidad permanente y muerte consecuencia de siniestros 
ocurridos tanto en obra como in itinere. El monto mínimo a asegurar para cada 
persona será de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000). 
4. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, a nombre del Contratista y del 
Comitente, manteniendo a este cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, 
daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que 
puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; 
y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. El 
monto de dicho seguro será por un valor no menor al CINCO POR CIENTO (5%) del 
monto del Contrato. 
5. Seguro de All Risk, asegurando la obra contra incendio, inundación, terremoto y 
otros riesgos. 
Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera 
satisfacción del Comitente, debiendo las pólizas establecer en forma expresa la 
obligación del Asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos 
de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista. Deberá acompañarse un 
informe de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN donde se 
acredite el estado patrimonial y de solvencia de la compañía. 
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente 
descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva 
responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal 
circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procederá a la 
suspensión de ésta, con cargo al Contratista, no abonándose ningún importe en 
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del Contrato. 
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El Contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, donde se determine el estado 
patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. El 
Comitente, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de 
aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de 
notificada esa decisión. 
La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su 
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
Todas las pólizas de seguros serán entregadas al Comitente antes de iniciarse las 
obras sin cuyo requisito no se abonará al Contratista ningún importe en conceptos de 
certificados. 


ARTÍCULO 50: PERCEPCIÓN DE MULTAS. 
El incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones de medición en los 
tiempos y formas establecidos producirá automáticamente su mora, dando lugar sin 
más a la aplicación de las sanciones que se especifican seguidamente, salvo expresa 
disposición en contrario de parte del Comitente en cada caso. 
Todas las multas son independientes entre sí y acumulativas. Si el total de las multas 
aplicadas alcanzare el CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del Contrato o el DIEZ 
POR CIENTO (10 %) de dicho monto, cualquiera fuera el momento en que ello se 
verificase, el Comitente podrá rescindir el Contrato por culpa imputable al Contratista. 
Las multas serán aplicadas por el Comitente a solicitud de la Inspección y/o 
Supervisión, y previa vista por TRES (3) días al Contratista para que formule los 
descargos que estime pertinentes. 
El Comitente notificará formalmente la aplicación de las multas y deducirá el importe 
de las mismas en las facturaciones que presente el Contratista. 
50.1. Multas por la falta o deficiencia de datos cargados en la Base de Datos de 
la Estación Central. 
50.1.1. De aforos líquidos y sólidos: 
A los fines de la aplicación de las multas se toma como base el Valor de Referencia 1 
(VR1) que surge del valor unitario fijado por el Contratista en su respectiva Propuesta 
para cada Dato a obtener en cada tipo de estación y aforo a obtener multiplicándolo 
por el coeficiente que en cada caso se consigna. En aquellas estaciones donde los 
Datos a obtener correspondan a aforos líquidos y sólidos, y únicamente se cargase el 
Dato de aforo líquido, se tomará como valor de referencia la diferencia entre los 
valores unitarios de aforo completo (líquido y sólido) y aforo líquido, para el tipo de 
estación que se trate. 
El incumplimiento o la deficiencia en la obtención de Datos de un aforo previsto en el 
Plan de Trabajo comprometido dará lugar a la aplicación de las siguientes multas y en 
cuanto aquel no fuese consecutivo con respecto a una misma estación: 
 


Ocasión de incumplimiento Coeficiente Valor de Referencia1 
Primera 1 


 
Segunda 1,2 
Tercera 1,5 
Cuarta 2 


 
A partir del quinto incumplimiento el Contratista será pasible de una multa equivalente 
al doble de la inmediata anterior aplicada. 
Cuando se verificase un incumplimiento de tal naturaleza por primera vez, la SSRH 
podrá sustituir la sanción de multa por un apercibimiento. 
En el caso de incumplimientos consecutivos respecto de una misma estación se 
aplicarán las siguientes multas 
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Ocasión de incumplimiento Coeficiente Valor de Referencia1 
Primera 1 


 
Segunda 2 
Tercera 3 
Cuarta 4 


 
A partir del quinto incumplimiento el Contratista será pasible de una multa equivalente 
al doble de la inmediata anterior aplicada. 
A los fines del presente se entenderá como consecutivo todo incumplimiento que 
suceda sin solución de continuidad a uno anterior sin que se haya verificado 
cumplimiento intermedio alguno entre los mismos. 
En el caso de falta de Datos en la Base de Datos de la Estación Central en más del 
DIEZ POR CIENTO (10 %) de estaciones de la RHN y en un mismo mes, las multas a 
aplicar conforme lo precedentemente dispuesto, se duplicarán automáticamente y con 
relación a las faltas verificadas. 
En el caso de falta de Datos en la Base de Datos de la Estación Central en más del 
VEINTE POR CIENTO (20 %) de estaciones de la RHN y acumulados en año 
hidrológico (de septiembre a agosto), las multas a aplicar conforme lo 
precedentemente dispuesto, se duplicarán automáticamente y con relación a las faltas 
verificadas. 
 
50.1.2. De lecturas diarias de niveles hidrométricos y de variables 
hidrometeorológicas: 
En aquellas estaciones donde corresponda la lectura de Niveles Hidrométricos, 
Evaporación, Temperatura, Radiación, Heliofanía, Viento o Humedad relativa, ya sea 
en forma conjunta o separada, en forma directa o a través de instrumentos 
registradores, se aplicarán las multas que se detallan más abajo, determinándose 
como Valor de Referencia 2 (VR2) el cociente resultante de dividir el monto de la 
cuotaparte mensual establecida en el artículo 37° del presente PCP, por TREINTA 
(30), correspondiente a la duración en días de un mes medio. 
Cuando la Inspección constate la falta de Datos de lecturas o Datos deficientes de 
lecturas en una estación, impartirá las correspondientes órdenes de servicio 
advirtiendo el incumplimiento a fin del rápido restablecimiento de Datos de lecturas 
correctas. De subsistir la falta o deficiencia de observaciones en la misma estación al 
mes siguiente, el Contratista será pasible de las siguientes multas: 
- Una multa equivalente al CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1 %) del VR2 
por cada día faltante de Dato o con Datos deficientes en el mes. 
- Si la falta de Dato o Datos deficientes se prolongase por más de CUARENTA Y 
CINCO (45) días consecutivos, la multa se incrementará a un CERO PUNTO 
TRES POR CIENTO (0.3 %) del VR2. por día de Datos faltantes a partir del 
cuadragésimo sexto día. 
Los importes estipulados son por día y por tipo de variable, siendo acumulativos. 
En el supuesto de Datos rellenados, de acuerdo a metodología aprobada por la 
Inspección, las multas se reducirán a la mitad de los valores indicados 
precedentemente, en cada caso. 
 
50.1.3. De lectura de precipitaciones: 
La falta de Datos de lectura o Datos deficientes de lectura de la precipitación de una o 
más lluvias verificadas durante un mes calendario, hará pasible al Contratista de una 
multa del DOS POR CIENTO (2 %) del VR2. 
 
50.1.4. De estaciones: 
En los casos en que la Inspección y/o Supervisión verificase la falta de recepción de 
Datos o el mal funcionamiento de una estación o el sistema en su conjunto, emitirá las 
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correspondientes órdenes de servicio a fin del rápido restablecimiento de la operación 
y funcionalidad del sistema fijando plazo expreso para subsanar los problemas. 
Vencido el plazo, de subsistir el incumplimiento total o parcial de las respectivas 
órdenes, el Contratista será pasible de una multa diaria equivalente al CERO PUNTO 
UNO POR CIENTO (0.1 %) del VR2 por día de incumplimiento de la orden de servicio. 
Si el incumplimiento se prolongase por más de CUARENTA Y CINCO (45) días 
consecutivos de vencido el plazo, la multa diaria se incrementará a un CERO PUNTO 
TRES POR CIENTO (0.3 %) del VR2 a partir del cuadragésimo sexto día. 
 
50.2. Incumplimiento en el mantenimiento de estaciones: 
En caso de verificarse deficiencias en el mantenimiento de alguna estación, la 
Inspección y/o Supervisión emitirán las correspondientes órdenes de servicio fijando 
plazo expreso para subsanar las mismas. Vencido el plazo sin que se haya dado 
integro cumplimiento a lo requerido, el Contratista se hará pasible de una multa diaria 
equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) del VR2 por día de incumplimiento de la 
orden se servicio. 
En caso de verificarse nuevamente deficiencias idénticas o análogas a las anteriores 
en la misma estación, se duplicará el monto de la multa y se aplicará de inmediato por 
cada día en que persista la situación anómala. 
 
50.3. Demora de ingreso de Datos a la Base de Datos: 
En el caso que los Datos observados en campo o que hubieren sido rellenados previa 
autorización de la Inspección y/o Supervisión, en su caso, no ingresaran en la Base de 
Datos al mes siguiente de producidos, de conformidad a los cronogramas y a las 
especificaciones establecidas en el PET; el Contratista será pasible de una multa 
diaria equivalente a DOS POR CIENTO (2%) de VR2. 
 
50.4. Errores en datos definitivos: 
Si la Inspección y/o Supervisión detectase errores en el tratamiento de los Datos 
ingresados como definitivos en la Base de Datos que obedecieron a errores de 
lectura, procesamiento, digitalización o a cualquier otra causa imputable al Contratista 
o debido a falta de actualización de las relaciones altura - caudal en estaciones de 
aforos, la Inspección y/o Supervisión ordenará al Contratista la inmediata corrección 
de la información. 
En caso de repetirse tales errores u omisiones, el Contratista será pasible de una 
multa que se graduará entre el UNO POR CIENTO (1 %) y el CINCO POR CIENTO (5 
%) del VR2. 
 
50.5. Atrasos en la presentación de informes: 
En caso de atraso en la presentación de los informes anuales o parciales (anuarios 
hidrológicos, hidrometeorológicos, informes de pronósticos, entre otros) conforme a 
las fechas previstas, el Contratista se hará pasible a una multa semanal equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5 %) del VR2. 
 
50.6. Multas por deficiencia o inacción del re-establecimiento de transmisión 
telemétrica: 
En caso de deficiencias o inacción del re-establecimiento de la transmisión telemétrica 
comprobada por la Inspección y/o Supervisión, en un plazo igual o superior a diez días 
corridos sin mediar informe del Contratista justificando debidamente las causas que 
impiden el re-establecimiento de la transmisión con la fehaciente aceptación por parte 
de la Inspección y/o Supervisión; el Contratista se hará pasible a una multa diaria 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del VR2. 
 
50.7. Multas por incumplimiento en el cronograma de instalación: 
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En el caso de incumplimiento en el cronograma de instalación provisto por la 
Comitente dará lugar a la aplicación de multas que se calcularán en base al treinta por 
ciento (30 %) del costo de la provisión del tipo de estación no instalada. 


ARTÍCULO 51: RESTITUCIÓN DE LOS BIENES DADOS EN TENENCIA. 
Concluida la contratación por cualquier causa, el Contratista deberá restituir la 
tenencia de la totalidad de los bienes integrantes de la Red en buen estado de 
conservación, mantenimiento y funcionalidad salvo el deterioro motivado por el paso 
del tiempo y el uso normal conforme las reglas del arte y sujetos a verificación previa 
de la Inspección respecto de la categorización y justificación del deterioro; como 
igualmente de aquellos bienes que se incorporaron en reposición o reemplazo de los 
anteriormente existentes conforme lo establecido en el pliego. 
La infraestructura, edificios, terrenos, equipos e instalaciones fijas en los que el 
Contratista hubiese realizado mejoras o inversiones de ampliación, construcción, 
renovación serán igualmente restituidos sin cargo alguno al Comitente. 
El Comitente comunicará al Contratista las fechas en que se verificarán en las 
distintas estaciones la restitución de la tenencia de los respectivos bienes, siendo a 
cargo del segundo todos los gastos que insuman tales operaciones. Al momento de la 
recepción se procederá a labrar un Acta por cada una de ellas en donde se 
consignarán todas las observaciones que se realicen. 
El Contratista será responsable por la custodia y preservación de dichos bienes hasta 
transcurridos CIENTO VEINTE (120) días de verificada la extinción del Contrato, sin 
cargo alguno para el Comitente, de no operarse antes la efectiva y formal restitución 
de la tenencia al Comitente. 


ARTÍCULO 52: REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA. 
El Contratista designará un representante legal con poderes suficientes para actuar en 
todos los actos o reclamaciones con relación al Contrato.  
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