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TÍTULO I: BASES DE LA LICITACIÓN 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1: OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales (en adelante, “PCG”) tiene por 
objeto establecer las condiciones generales para la licitación, contratación y  ejecución 
de Obras públicas por parte del Estado Nacional - MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, las que se ajustarán a las bases de licitación y 
condiciones de ejecución contractual contenidas en este pliego, el que se completará, 
en cada caso, con las cláusulas especiales para los trabajos que se liciten. 

El presente pliego regirá también la licitación y contratación de anteproyectos, 
proyectos o ingeniería de detalle y/o el mantenimiento de las Obras.  

ARTÍCULO 2: GLOSARIO. 

2.1 La terminología utilizada en la Documentación Licitatoria tiene la significación 
que seguidamente se indica:  

1) Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de 
la Obra a su favor, hasta la firma del Contrato. 
 
2) Análisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura que 
forman parte del precio de cada ítem del presupuesto. 

 
3) Circular con consulta: es la contestación del Licitante a los pedidos de 
aclaración formulados con relación a la Documentación Licitatoria. 

 
4) Circular sin consulta: es la aclaración de oficio que el Licitante formule con 
relación a la Documentación Licitatoria. 

 
5) Circular modificatoria: es toda comunicación que emita el Licitante modificando 
los términos de la Documentación Licitatoria. 

 
6) Comisión Evaluadora: es la comisión integrada por las personas designadas 
por el Licitante, que examina todas las Propuestas recibidas y aconseja la 
precalificación y/o adjudicación de la más conveniente y el rechazo de las que, 
conforme a la Documentación Licitatoria, resulten inadmisibles o inconvenientes. 

 
7) Comitente: es el órgano de la Administración Pública Nacional que encarga la 
ejecución de la Obra y figura designado como tal en el Pliego de Condiciones 
Particulares que integra la Documentación Licitatoria. 

 
8) CONTRAT.AR: es el Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de 
Obra Pública, concesiones de Obra Pública y Servicios Públicos y Licencias a través 
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del cual las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8º de la Ley Nº 
24.156 y sus modificaciones que componen el Sector Público Nacional, efectúan en 
forma electrónica todos los procedimientos de contratación y seguimiento de la 
ejecución de los mencionados contratos, de conformidad con la normativa vigente en 
la materia. El acceso y/o uso al Sistema “CONTRAT.AR” se efectúa en el marco de lo 
normado por el Decreto Nº 1.336/2016 y las Políticas, Términos y Condiciones de Uso 
del Sistema. 

 
9) Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus 
complementos. 
 
10) Contrato: es el acuerdo de voluntades suscripto entre el Adjudicatario y el 
Licitante, para la ejecución de la Obra. 
 
11) Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 

 
12) Días hábiles: Son los días en que funcionan las oficinas de la Administración 
Pública Nacional. 

13) Documentación Licitatoria: está constituida por el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Generales (PCG), el Pliego de Condiciones Particulares (PCP), el Pliego 
de Especificaciones Técnicas (PET), el juego completo de planos y planillas, la 
memoria descriptiva, las Circulares y toda otra documentación que se indique en el 
PCP, la que podrá ser obtenida en forma gratuita mediante acceso al Sitio Web. 

14) Fondo de Reparos: es una reserva líquida que tiene por objeto resarcir a la 
Administración Pública Nacional por todas aquellas erogaciones, con causa en la 
ejecución defectuosa de la Obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al 
Contrato. 

15) Garantía de Mantenimiento de la Oferta: es una garantía que debe otorgar el 
Proponente a favor del Licitante y que tiene por objeto asegurarle a este último la 
seriedad de su Oferta y que el Proponente está dispuesto a mantenerla durante los 
plazos estipulados en la Documentación Licitatoria. 

16) Garantía de Cumplimiento del Contrato: es una garantía que debe otorgar el 
Adjudicatario al Licitante y que tiene por objeto proteger a este último de posibles 
pérdidas resultantes de la no ejecución de la Obra de conformidad con los términos y 
condiciones del Contrato. 

17) https://contrat.ar: es el portal sobre el que se gestiona el Sistema 
CONTRAT.AR y a través del cual se difunden las convocatorias y las restantes etapas 
de los procedimientos de selección. El acceso a este portal es público y gratuito. 

18) Inspector de Obra: es/son el/los profesional/es, representante/s del Comitente, 
que tiene/n a su cargo todo aquello relacionado con la inspección técnica, detallada y 
permanente de la Obra, como así también con la aprobación de los trabajos, con 
amplias facultades para exigir al Contratista el cumplimiento de todas las medidas que 
estime necesarias y convenientes para la buena ejecución de los trabajos 

https://contrat.ar/
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contemplados en la Documentación Licitatoria, durante la etapa de construcción hasta 
la recepción definitiva de la Obra, siendo el interlocutor entre el Comitente y la 
Contratista. 

19) Interesado: es toda persona humana o jurídica que ha obtenido la 
Documentación Licitatoria. 

20) Jefe de Obra: es el técnico o profesional con incumbencia suficiente que 
coopera con el Representante Técnico en la ejecución de la Obra y su gestión técnica 
y económica, todo de conformidad con lo previsto en la Documentación Licitatoria 

21) Licitante: es el órgano de la Administración Pública Nacional, indicado en el 
PCP, que aprueba el llamado a licitación y adjudica la Obra. 

22) Ministerio: es el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

23) Notificación Electrónica: es la modalidad para comunicar todos los actos 
dictados en el procedimiento de licitación, independientemente de la publicación de la 
información en el Sitio Web y en el Boletín Oficial pertinente, cuando así corresponda. 
Será obligación del Proponente constituir una dirección de correo electrónico (domicilio 
electrónico) donde serán válidas todas las notificaciones. Se consideraran válidas las 
notificaciones en formato digital firmadas digitalmente. Los documentos firmados 
digitalmente tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel con 
firma ológrafa, y serán considerados como medio de prueba de la información 
contenida en ellos. 

24) Obra: es la obra objeto de la licitación, con el alcance que se le asigne en el 
PCP y en el PET. 

25) Oferta: es el conjunto de documentos que definen los aspectos técnicos y 
económicos de la Propuesta, integrada generalmente por la oferta económica, el 
compromiso de mantenimiento de aquella, los presupuestos detallados, la planilla de 
cotización por ítems, el análisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificación y 
la curva de inversión y todo otro documento que guarde relación con la Oferta. 

25) Plazo de Garantía: es el período posterior a la recepción provisional de la Obra 
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los 
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los 
trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios 
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra. 

26) PCG: es el Pliego de Condiciones Generales. 

27) PCP: es el Pliego de Condiciones Particulares.  

28) PET: es el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

29) Precios Básicos: son los precios correspondientes a la Propuesta; se tomará 
como mes base el correspondiente a la presentación de la oferta económica.  
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30) Proponente: es la persona humana o jurídica que presenta una Propuesta en 
una licitación. 

31) Propuesta: es el conjunto de todos los documentos exigidos a los Proponentes 
para admitir su participación en la licitación.  

32) Proyecto Ejecutivo: es el proyecto a elaborar, objeto de la licitación, con el 
alcance que se le asigne en el PCP y en el PET. 

33) Registro Nacional: es el Registro Nacional de Constructores y de Firmas 
Consultoras de Obras Públicas dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA. 

34) Representante Técnico: es el profesional universitario con incumbencia acorde 
con las características de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, a 
todos los efectos técnicos del Contrato. 

35) Sitio Web: es la página de internet (web) del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, www.mininterior.gob.ar, o la que en su reemplazo 
sea definida por el Licitante. 

36) Subcontratista: es toda persona humana o jurídica con la cual el Contratista 
celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 

37) Supervisor de Obra: es/son el/los profesional/es que designe el Comitente, 
quien/es tendrá/n a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de la 
documentación técnica que forme parte del proyecto, y la revisión de los certificados 
correspondientes a la Obra en ejecución, y quien a su vez actúa en su representación.  

38) Usuario Contratante: es la persona humana designada por el Licitante, como 
responsable de la utilización del CONTRAT.AR, de acuerdo a los roles otorgados 
conforme al procedimiento de Administradores de Perfiles y Usuarios de la 
administración. 

39) Usuarios del Constructor: es la persona humana que utiliza el Sistema 
CONTRAT.AR en representación de la persona humana o jurídica inscripta en el 
Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, 
conforme al procedimiento de registro y autenticación de los usuarios de los 
constructores que forma parte del mencionado sistema.  

40) U.T.: es la unión transitoria, de conformidad con lo previsto en artículo 1463 y 
siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

2.2. Cuando el contexto así lo requiera, el singular incluye al plural y viceversa y el 
masculino incluye al femenino y viceversa. 

ARTÍCULO 3: CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio: 
https://contratar.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace. A los efectos del cómputo 

https://contratar.gob.ar/
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de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende 
realizada en la primera hora del día hábil siguiente. 

ARTÍCULO 4: RÉGIMEN JURÍDICO DE LA LICITACIÓN. JURISDICCIÓN 

4.1. Todo cuanto no esté previsto en la Documentación Licitatoria será resuelto de 
conformidad con lo previsto en la Ley Nº13.064, en el régimen de contrataciones de la 
Administración Pública Nacional y demás normas especiales que fueren aplicables, 
conforme al objeto de la Licitación. En caso de silencio, se aplicarán los principios 
generales del derecho administrativo. 

4.2. Los Proponentes deberán someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales 
en lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
la República Argentina, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción. La sola 
presentación de la Propuesta implica la aceptación de la jurisdicción indicada. 

ARTÍCULO 5: CIRCULARES CON CONSULTA, SIN CONSULTA Y 
MODIFICATORIAS. 

5.1. Durante el plazo para la preparación de las Propuestas y hasta DIEZ (10) días 
antes del fijado para la apertura, excepto que el PCP indique uno distinto, los 
interesados podrán formular consultas por escrito relativas a la Documentación 
Licitatoria a través de CONTRAT.AR. Las aclaraciones correspondientes serán 
evacuadas mediante Circulares con consulta y remitidas por el Licitante a todos los 
Interesados. 

5.2. El Licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio 
mediante Circulares sin Consulta, hasta TRES (3) días hábiles antes del plazo fijado 
para la apertura de las Propuestas. 

5.3. El Licitante podrá emitir Circulares Modificatorias, respetando el mismo plazo de 
publicación del llamado. 

Todas las circulares que se emitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar 
parte de la Documentación Licitatoria y serán notificadas a todos los Interesados y 
publicadas en el Sitio Web. Las Circulares modificatorias deberán publicarse en el 
Boletín Oficial. 

Para efectuar consultas al Pliego, el Interesado deberá haber cumplido con el 
procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de CONTRAT.AR. 
Las consultas deben efectuarse a través de CONTRAT.AR. 

CAPÍTULO II: SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 6: SISTEMAS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

La contratación de las Obras públicas se hará sobre la base de los siguientes 
sistemas:  

1) por unidad de medida;  
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2) por ajuste alzado;  

3) por coste y costas;  

4) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales. 

ARTÍCULO 7: CONTRATACIÓN POR UNIDAD DE MEDIDA. 

Las Obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la 
cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios 
establecidos en la Propuesta por el Adjudicatario. 

Dentro del monto de cada ítem del Contrato, se entenderá incluido el costo de todos 
los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, 
sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la Obra resulte concluida con arreglo 
a su fin y a lo previsto en tal documentación. 

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Proponente 
deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según 
medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento 
fijado en el artículo 89 del presente PCG. 

Los Proponentes presentarán con sus Propuestas un presupuesto por duplicado con la 
indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los 
precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante. 

ARTÍCULO 8: CONTRATACIÓN POR AJUSTE ALZADO. 

La contratación de Obras públicas por el sistema de ajuste alzado podrá realizarse de 
acuerdo a las siguientes modalidades:  

1) contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado;  

2) contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. 

ARTÍCULO 9: CONTRATACIÓN POR AJUSTE ALZADO SIN PRESUPUESTO 
OFICIAL DETALLADO. 

Las Obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el Adjudicatario 
en su Propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo 
efecto del pago a cuenta del importe total de la Obra. 

Dentro del monto del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, 
sin estar expresamente indicados en la Documentación Licitatoria, sean 
imprescindibles ejecutar o proveer para que la Obra resulte en cada parte y en su 
totalidad concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. 

Antes de la firma del Contrato, el Comitente exigirá al Adjudicatario, de no haberse 
adjuntado con la Propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, siguiendo el 
listado del presupuesto oficial, ítem por ítem con la indicación de metrajes, precios 
unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que: 
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1) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del Proponente pudieran faltar. 
En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicada la razón de su 
eliminación. 

2) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes y el que faltare se 
intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su 
presentación se otorgará un plazo de TRES (3) días a contar desde la fecha en que le 
sea requerido. 

Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del 
presupuesto, el Comitente exigirá al Adjudicatario su corrección dentro de los TRES 
(3) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento 
durante la marcha del Contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o 
compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a 
juicio del Comitente. 

Dicha operación no modificará el monto total del ítem global que sirviera de base para 
la adjudicación. 

No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado 
en obra y el consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias 
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad 
competente. 

ARTÍCULO 10: CONTRATACIÓN POR AJUSTE ALZADO CON PRESUPUESTO 
OFICIAL DETALLADO. 

Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido 
por el Adjudicatario en su Propuesta, quedando entendido que las certificaciones 
parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la Obra. 

Dentro del monto del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, 
sin estar expresamente indicados en la Documentación Licitatoria, sean 
imprescindibles ejecutar o proveer para que la Obra resulte en cada parte y en su todo 
concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. 

No se reconocerá diferencia a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en 
obra y el consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias 
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad 
competente. 

Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados por el 
porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto 
ofertado con el del presupuesto oficial. 

ARTÍCULO 11: CONTRATACIONES MIXTAS POR UNIDAD DE MEDIDA Y AJUSTE 
ALZADO. 

Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el 
artículo 10 del presente PCG. 
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En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida, que estarán expresamente 
señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a 
cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado 
y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el artículo 89 del presente 
PCG. 

En su Propuesta, la Proponente dejará constancia de: 1) el monto global de las Obras 
a ejecutar por ajuste alzado; 2) el monto detallado de los ítems por unidad de medida, 
repitiendo los metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios 
unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total 
de su Propuesta. 

ARTÍCULO 12: CONTRATACIÓN POR COSTE Y COSTAS. 

Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración 
podrá contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de 
construcción, materiales, mano de Obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y 
gastos generales, y por “costas” la utilidad del Contratista. 

El Comitente abonará el valor de los gastos en los que el Contratista justifique 
fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el PCP en 
concepto de beneficio.  

CAPÍTULO III: PROPONENTES 

ARTÍCULO 13: CAPACIDAD LEGAL. REGISTRACIÓN 

Los Proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse, estar inscriptos en el 
Registro Nacional y acreditar la calificación –por parte de dicho Registro- requerida por 
el PCP para la ejecución de la Obra. 

Además, deberán poseer un usuario habilitado conforme con lo establecido en el 
procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los constructores 
previsto en el Sistema CONTRAT.AR. 

ARTÍCULO 14: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA. 

Las capacidades técnica y financiera se establecerán mediante los antecedentes que 
los Proponentes invitados registren ante el Licitante y por cualquier otro medio que el 
Licitante entienda pertinente conforme las pautas y requisitos que se establezcan en el 
PCP. 

El PCP definirá la capacidad de contratación para cada licitación, debiendo los 
Proponentes presentar con su Propuesta el correspondiente Certificado de Capacidad 
de Contratación Anual y su calificación como empresa de la especialidad, expedido 
por el Registro Nacional.  

En el caso de empresas que se presenten como U.T. la capacidad para contratar 
resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las 
empresas de acuerdo al porcentaje de participación de cada empresa en la U.T. 
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Asimismo, deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en proceso 
de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las que se encuentren 
ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos contractuales, plazos de 
ejecución y fechas de inicio y finalización de obra. 

ARTÍCULO 15: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como Proponentes: 

1) Los agentes y funcionarios del Sector Público y las empresas en las cuales 
aquellos tengan una participación suficiente para formar la voluntad social o dirijan, 
administren, representen, patrocinen, asesoren o, de cualquier otra forma, presten 
servicios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública Nº 25.188, 
siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, 
respecto de la contratación de que se trate. 

2) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

3) Las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la Administración 
Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 

4) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones 
tributarias y/o previsionales. 

5) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones 
Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. 

6) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 

7) Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la 
fecha de presentación de la Propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su 
culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o 
Municipal. 

8) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen 
de contrataciones vigente de la Administración Pública Nacional. 

9) Las organizaciones privadas que habiendo sido beneficiarias de subsidios o aportes 
estatales, se encuentren incursas en incumplimientos a la presentación de rendiciones 
de cuentas. 

10) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.  

ARTÍCULO 16: DOMICILIO. 

El Proponente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en el 
PCP y un domicilio electrónico, donde serán válidas todas las notificaciones. Si los 
modificara, deberá comunicar dicha circunstancia en forma inmediata y por escrito al 
Licitante. El nuevo domicilio será tenido como tal a partir del tercer día de dicha 
comunicación. El nuevo domicilio también deberá constituirse en la jurisdicción 
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establecida en el PCP, bajo apercibimiento de tenerse por notificados a los 
Proponentes en el domicilio constituido con anterioridad.  

ARTÍCULO 17: EJECUCIÓN DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS. 

En el caso en que dos (2) o más personas se presenten asociadas a la licitación, 
deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a 
los requisitos exigidos para las U.T. por el Código Civil y Comercial de la Nación. Una 
vez presentadas a la licitación, no podrán modificar su integración, y en caso de ser 
contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes del Contrato, salvo previa y expresa autorización del Comitente. 

Todos los miembros de una U.T. deberán haber aprobado la presentación en la 
licitación por sus órganos directivos y reconocer la totalidad de las obligaciones 
asumidas por dicha U.T. en la Propuesta respectiva, así como el carácter de deudores 
solidarios, lisos, llanos y principales pagadores con renuncia expresa a los beneficios 
de excusión y división. 

La U.T. deberá tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del 
Contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse 
comprendidos dentro de su giro comercial. 

En caso de resultar adjudicataria una U.T. deberá acreditar su inscripción en la 
dirección de personas jurídicas que corresponda y en la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, como requisito previo a la firma del Contrato. La falta de 
cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida 
de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

ARTÍCULO 18: INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE. 

El Licitante suministra únicamente los informes contenidos en la Documentación 
Licitatoria. 

Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán 
mero carácter ilustrativo, sin comprometer al Licitante y correspondiendo al 
Proponente su verificación.  

ARTÍCULO 19: CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA. 

La sola presentación de la Propuesta implica que el Proponente acepta todas y cada 
una de las obligaciones que surgen de la Documentación Licitatoria, sometiéndose 
voluntariamente al régimen que resulta del mismo, e implica, asimismo, asumir a su 
cargo la obligación de mantenerse informado, en relación al procedimiento de 
selección, mediante su consulta en el Sitio Web.  

ARTÍCULO 20: INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES. 

Además de estudiar exhaustivamente la Documentación Licitatoria, es obligación del 
Proponente recoger en el lugar de la Obra toda la información complementaria que 
pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por 
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referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de 
agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta 
apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. 

Asimismo, el Oferente deberá informarse respecto de la configuración y naturaleza del 
terreno y del subsuelo, no pudiendo alegar desconocimiento o imprevisión sobre los 
extremos del proyecto o de la Obra.  

ARTÍCULO 21: FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. 

El Proponente deberá asegurar el mantenimiento de su oferta mediante la constitución 
de una garantía a favor del Comitente, constituida por el UNO POR CIENTO (1%) del 
importe del presupuesto oficial de la Obra que se licite. 

Los Proponentes están obligados a mantener sus Propuestas por un plazo de 
NOVENTA (90) días hábiles siguientes a la apertura, bajo apercibimiento de tenerla 
por desistida. 

Este plazo se prorrogará automáticamente por períodos iguales, sin necesidad de 
requerimiento hasta el momento de la adjudicación, salvo que el Proponente desista 
de la misma, mediante presentación por escrito, QUINCE (15) días hábiles antes del 
vencimiento de alguno de los períodos. Si desistiere de la Propuesta en un período en 
el que se había comprometido mantenerla, perderá la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes 
formas: 

1) Certificado de depósito efectuado en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a la 
orden del Licitante. 

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria 
se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la 
expresa renuncia de los beneficios de división y excusión. 

3) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en 
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia 
expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. 

No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no 
esté expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía. 

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de la oferta o el plazo contractual, según corresponda, y con las 
modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y 
aceptar. 

El Proponente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, donde se determine el estado 
patrimonial y de solvencia de la compañía con la que se haya asegurado. El Licitante, 
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luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, 
que deberá efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de notificada la 
decisión.  

La falta de presentación de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta implicará el 
rechazo de la Propuesta.    

CAPÍTULO IV: LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO 22: PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las Propuestas se deberán presentar hasta el día y la hora que determine el 
Comitente en la convocatoria, mediante la plataforma CONTRAT.AR. 

No se aceptarán las Propuestas que sean enviadas por correo o por cualquier otro 
medio, aun cuando el acto de apertura no se hubiera iniciado y aunque se justifique –
por cualquier medio- que se hubieran despachado a tiempo. Las Propuestas 
presentadas fuera de término serán rechazadas y devueltas a sus representantes sin 
abrir. 

ARTÍCULO 23: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

La Propuesta deberá presentarse redactada en idioma nacional, mediante el 
formulario electrónico que suministre el sistema, cumpliendo todos los requerimientos 
de los pliegos aplicables y acompañando la documentación que la integre en soporte 
electrónico. Cuando en los pliegos se solicite algún requisito que sólo sea posible 
efectuar en forma material, como la presentación de documentos que por sus 
características deban ser presentados en soporte papel, éstos serán individualizados 
en la Propuesta y serán presentados ante el Licitante en la fecha, hora y lugar que se 
indique en el PCP.  

A fin de garantizar su validez, la Propuesta cargada en forma electrónica deberá ser 
confirmada por el Proponente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un 
usuario habilitado para ello, conforme al procedimiento de registración y autenticación 
de los usuarios de los constructores que integra el Sistema CONTRAT.AR. 

En caso de documentación originalmente redactada en idioma extranjero, deberá estar 
traducida por traductor público nacional matriculado, con intervención del respectivo 
Colegio Público. 

En caso de que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el PCP qué debe 
contener cada una de las partes. 

El Proponente podrá proponer variantes por separado, si el PCP las admitiera y 
siempre que lo hiciera acompañado a la Propuesta conforme a la Documentación 
Licitatoria. 

La presentación de la Propuesta significará de parte del Proponente el pleno 
conocimiento y la aceptación de las condiciones que rigen la licitación, por lo que no 
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resultará necesario incorporar a la Propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los 
planos y toda otra documentación técnica que los integren. 

ARTÍCULO 24: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA. 

La Propuesta deberá contener la totalidad de la documentación establecida en el PCP 

y en el PET. 

En particular, los proponentes deberán presentar junto con su oferta: 

I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, 
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

III.- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
6º. 

ARTÍCULO 25: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA. 

La existencia de deficiencias insalvables en la Propuesta y/o la falta de presentación 
de alguno de los elementos detallados en la Documentación Licitatoria y/o la falta 
calificación resultante del Registro Nacional, configurarán causal suficiente de 
desestimación de la Propuesta. 

ARTÍCULO 26: EFECTOS JURÍDICOS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Por la sola circunstancia de presentar la Propuesta, se tendrá al Proponente por 
conocedor de las bases y condiciones del llamado a licitación y de las características y 
condiciones de la Obra licitada, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su 
favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la Propuesta, o duda, o 
desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. Igualmente, la 
sola presentación de la Propuesta implicará la aceptación de las condiciones 
establecidas en la Documentación Licitatoria.  

CAPITULO V: CLASES DE LICITACIÓN 

ARTÍCULO 27: CLASES DE LICITACIÓN. 

Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de etapa única o múltiple y 
2) nacional o internacional. 

ARTÍCULO 28: LICITACIÓN DE ETAPA ÚNICA O MÚLTIPLE. 

28.1 Etapa Única. 

La Propuesta completa deberá ser presentada en una única etapa. La comparación de 
las ofertas y de las calidades de los proponentes se realizará en mismo acto. 
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28.2 Etapa Múltiple. 

Las Propuestas serán evaluadas en dos o más etapas mediante preselecciones 
sucesivas de acuerdo a lo que se indique en el PCP. 

ARTÍCULO 29. LICITACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL 

29.1 Licitación Nacional 

La licitación será nacional cuando la convocatoria esté dirigida a interesados y 
oferentes locales, entendiendo por tales a los que han sido creados o autorizados a 
operar de conformidad con las leyes argentinas, tienen su domicilio legal en la 
República y acreditan que el ochenta por ciento (80%) de sus directores, personal 
directivo y profesionales tiene domicilio real en el país. En todos los casos será factor 
decisivo para dicha calificación la consistencia y evolución de las inversiones de la 
empresa en bienes de capital, en los dos años anteriores a la contratación (conforme 
lo dispuesto en la ley Nº 18.875). 

29.2 Licitación Internacional 

La licitación será internacional cuando la convocatoria se extienda a interesados y 
oferentes del exterior, entendiendo por tales a los que tengan la sede principal de sus 
negocios en el extranjero y no cumplan con los requisitos para ser considerada local 
en los términos de la ley Nº 18.875. 

ARTÍCULO 30: APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

La apertura de Propuestas se efectuará a través del Sistema CONTRAT.AR en la 
fecha y hora establecidas en la convocatoria. En forma electrónica y automática se 
generará el acta de apertura de propuestas correspondiente. 

No podrá rechazarse Propuesta alguna en el acto de apertura. 

CAPÍTULO VI: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

ARTÍCULO 31: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Recibidas las Propuestas, se dará intervención a la Comisión Evaluadora que 
procederá a examinarlas y podrá requerir de los Proponentes cualquier información 
complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere 
necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios 
dentro del plazo razonable que establezca la Comisión Evaluadora. Si el Proponente 
no cumpliera en término con dicho pedido, se podrá dar por retirada su Propuesta con 
pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  

La Comisión Evaluadora determinará qué Propuestas resultan inadmisibles por 
deficiencias insalvables que no permiten su comparación en condiciones de igualdad, 
para su oportuna desestimación por la autoridad competente, y procederá al estudio 
de las que resulten admisibles. 

ARTÍCULO 32: DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 
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32.1 Dentro del plazo que establezca el PCP, contado a partir de la fecha de 
recepción de las actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de 
evaluación de las Propuestas, el que constara en un acta.  

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su 
cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga 
al Licitante. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente. 

La notificación del dictamen de evaluación a todos los Proponentes se realizará en el 
domicilio electrónico y se publicará en el Sitio Web. 

32.2. En los casos de etapa única, la Comisión Evaluadora se expedirá aconsejando la 
adjudicación. El dictamen podrá ser impugnado por los Proponentes dentro de los 
CINCO (5) días de la notificación. Durante ese término el expediente se pondrá a su 
disposición para su vista. 

Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto 
administrativo que disponga la adjudicación. 

32.3. En los casos de etapa múltiple, luego de la evaluación de los antecedentes 
técnicos de los Proponentes, la Comisión Evaluadora emitirá el dictamen aconsejando 
la preselección de las Propuestas. La notificación del dictamen de precalificación a 
todos los Proponentes se realizará en el domicilio electrónico y se publicará en el Sitio 
Web. Los Proponentes podrán impugnar el dictamen de precalificación dentro de los 
CINCO (5) días siguientes a la notificación. Durante ese término el expediente se 
pondrá a disposición de los Proponentes para su vista, salvo que en el PCP se 
indiquen plazos especiales. Vencido el plazo indicado, la autoridad competente dictará 
el acto administrativo de preselección, resolviendo además las impugnaciones que se 
hubieren formulado y determinando día y hora para la visualización de las ofertas 
económicas. 

Dictado el acto de preselección, notificado y consentido el mismo, en la fecha prevista 
se procederá a la apertura de las ofertas económicas de los Proponentes 
preseleccionados. Dentro del plazo que establezca el PCP, la Comisión Evaluadora 
deberá emitir su dictamen de evaluación de las Propuestas, considerando la oferta 
económica, y se expedirá aconsejando la adjudicación. Este dictamen deberá ser 
notificado a todos los Proponentes en el domicilio electrónico y publicado en el Sitio 
Web, y podrá ser impugnado dentro de los CINCO (5) días de la notificación. Durante 
ese término el expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista. Si 
se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto 
administrativo que disponga la adjudicación. 

ARTÍCULO 33: RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO 
DE LA OFERTA. 

El Proponente que retire su Propuesta durante el plazo de vigencia de ésta, perderá la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta en concepto de penalidad por tal 
incumplimiento. 
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La garantía será devuelta de inmediato a todos los Proponentes que no resulten 
preseleccionados, en las licitaciones de etapa múltiple, y al vencimiento del plazo de 
mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las condiciones 
previstas en el último párrafo del artículo 21 del presente Pliego. 

A los que no resulten Adjudicatarios, les será devuelta con posterioridad a la firma del 
Contrato. 

Con respecto al Proponente que resulte Adjudicatario, la devolución o desafectación 
de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución 
de la garantía de cumplimiento del Contrato en las formas y los plazos previstos en 
este pliego. 

CAPÍTULO VII: ADJUDICACIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 34: ADJUDICACIÓN. 

Vencido el plazo para impugnar el Dictamen de Evaluación, la autoridad competente 
dictará el acto administrativo de adjudicación, que recaerá en la Propuesta más 
conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de contratación, los 
antecedentes, y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores 
condiciones para la ejecución de la Obra. 

El criterio de selección para determinar la Oferta más conveniente podrá ser definido 
en el PCP.  

Dicho acto será notificado al Adjudicatario y a los demás Proponentes, mediante 
notificación electrónica. También será publicado en el Sitio Web y en el Boletín Oficial 
que corresponda. 

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación, éstas 
serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

El Licitante podrá rechazar todas las Propuestas o aceptar variantes previstas en el 
PCP, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los Proponentes. 

Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola Propuesta. 

Previo al acto de adjudicación se exigirá a quien resulte presunto adjudicatario el 
Certificado de Capacidad de Adjudicación que emite el Registro Nacional, tal como lo 
prescribe el artículo 26 del Decreto Nº 1724/93 de fecha 18 de agosto de 1993. 

Por último, el Licitante podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior a la celebración del Contrato, sin lugar a resarcimiento o  
indemnización alguna a favor de los Proponentes ni del Adjudicatario.  

CAPÍTULO VIII: FIRMA DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 35: ACTO DE FIRMA. GASTOS. 

El contrato será firmado conforme a lo previsto en el Sistema CONTRAT.AR 



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION Y CONTRATACION DE 

OBRAS PÚBLICAS  

  
Título I – Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

Página 23 de 45 

Todo costo, tasa, impuesto o contribución que se devenguen por la firma del Contrato 
quedarán a cargo del Contratista. 

ARTÍCULO 36: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Simultáneamente con la firma del Contrato, el Contratista deberá afianzar su 
cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en 
el artículo 21 de este PCG, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del importe total del 
Contrato. Si el Contratista no integrara la Garantía de Cumplimiento del Contrato, el 
Comitente ejecutará la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Es facultad del 
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo 
adicional para integrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato.  

Se podrá contratar la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la Obra con el Proponente 
que siga en orden de conveniencia, cuando los primeros retiraran las Propuestas o no 
concurriesen a firmar el Contrato.  

ARTÍCULO 37: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. 

37.1: Son documentos integrantes del Contrato: 

1. El presente pliego, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 

2. El PCP, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 

3. El PET, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 

4. Los planos generales y las planillas de la licitación. 

5. Los planos de detalle. 

6. El presupuesto oficial de la Obra cuando así corresponda en razón del sistema 
de contratación. 

7. La Propuesta. 

8. El Contrato. 

35.2.  Se considerará documentación accesoria, a título ejemplificativo, la que se 
indica a continuación: 

1. La orden de iniciación de los trabajos. 

2. El acta de inicio. 

3. El plan y diagrama de ejecución de la Obra, aprobados por el Comitente. 

4. Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección. 

5. Las notas de pedido. 
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6. Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante 
la ejecución de la Obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por 
aquél. 

7. Actas de recepción total o parcial. 

8. Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la 
autoridad competente, ampliaciones de plazo, etc.  

ARTÍCULO 38: TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 

Firmado el Contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, 
a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin previa aprobación del 
Comitente. 

ARTÍCULO 39: CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la ejecución del 
Contrato, aquél está obligado a comunicar en el plazo de DOS (2) días, su nuevo 
domicilio, el que deberá constituirse en la jurisdicción que se establezca en el PCP, 
bajo apercibimiento de tenerse por notificado en el domicilio denunciado.  

ARTÍCULO 40: ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES. 

Las discrepancias acerca de la interpretación o aplicación de los documentos 
contractuales, o de las cláusulas del ordenamiento jurídico aplicable, deberán 
resolverse aplicando la siguiente prelación normativa: 

1. El presente pliego, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 

2. El PCP, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 

3. El PET, las Circulares con y sin consulta y las modificatorias. 

4. Planos Generales y planillas. 

5. Planos de detalle. 

6. Propuesta. 

7. Contrato. 

8. Memorias incluidas en la Documentación Licitatoria. 

9. Memoria Descriptiva. 

10. Memoria Técnica. 

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la dimensión apreciada a 
escala y la expresada en cifras, primará esta última, salvo que el error fuera evidente. 
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En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en 
letras, prevalecerá esta última. 

Las referencias a cualquier ley o reglamentación se referirán a dicha ley o 
reglamentación con sus modificatorias.  

Los encabezamientos serán a modo de referencia únicamente y no afectarán de modo 
alguno el significado o interpretación de cualquier disposición de la Documentación 
Licitatoria. 

TÍTULO II: CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 41: OBSERVACIONES AL PLAN DE TRABAJOS. 

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el Comitente formulará las 
observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el Contratista, ajustándose a 
ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y 
los plazos totales. 

ARTÍCULO 42: PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO. 

El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del 
Comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación 
indicada en el presente pliego. 

Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedarán fijadas todas las 
fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes 
parciales por certificar.  

ARTÍCULO 43: ORDEN DE INICIACIÓN. 

Firmado el Contrato, el Comitente designará al Inspector de Obra y emitirá la orden de 
iniciación de los trabajos, dentro de los TRES (3) días siguientes a la firma del 
Contrato. 

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en 
el PCP a partir de la fecha de la orden de iniciación, en cuya oportunidad se labrará el 
acta de inicio de obra. 

Si cumplido dicho plazo, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que 
no se diera el caso previsto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley N° 13.064, el 
Comitente tendrá derecho a la rescisión del Contrato, en cuyo caso el Contratista 
perderá la Garantía de Cumplimiento del Contrato y responderá por los daños y 
perjuicios causados.  

ARTÍCULO 44: ENTREGA DEL TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
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La Inspección de Obra entregará al Contratista el terreno de emplazamiento de la 
Obra a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de iniciación y el acta 
de iniciación.  

La entrega se efectuará mediante acta, entregándose un ejemplar a cada una de las 
partes intervinientes. 

ARTÍCULO 45: REPLANTEO DE LA OBRA. 

El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la 
Inspección de Obra, de acuerdo a lo previsto en el PCP. El suministro de los 
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, 
así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., 
serán por cuenta del Contratista. 

La Inspección de Obra verificará el replanteo de la Obra que deberá realiza el 
Contratista. 

Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección, 
aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación. 

ARTÍCULO 46: ALINEACIÓN Y NIVELES. 

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 
competente, la alineación y los niveles correspondientes. 

ARTÍCULO 47: ERRORES DE REPLANTEO. 

El Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por 
errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso 
contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado 
de la Obra, todo ello por cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 48: DOCUMENTACIÓN EN OBRA. 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en la Obra un ejemplar completo 
de la documentación contractual, al que se irá agregando la documentación accesoria 
especificada en el presente pliego. 

ARTÍCULO 49: PLANOS DE OBRA. 

El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, 
entregará al Comitente DOS (2) copias para su aprobación; una vez aprobado un 
plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al Comitente el original, 
en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el 
soporte digital. 

ARTÍCULO 50: PLANOS DE OBRADOR. 
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Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Comitente su 
proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por 
éste. 

ARTÍCULO 51: PLANOS ADICIONALES. 

De todos los planos que integran el Contrato, el Comitente entregará sin cargo al 
Contratista DOS (2) ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más ejemplares, 
deberá adquirirlos al precio que fije el Comitente. 

ARTÍCULO 52: CIERRE DE OBRA. 

El Contratista ejecutará el cierre de las Obras, cuando corresponda, en la extensión 
que se indique en el PCP, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor 
o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezca. El 
cerco es de propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la 
Inspección de Obra. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después de la 
Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del Comitente 
hasta que se le dé al Contratista la orden de retirarlo. 

ARTÍCULO 53: SEGURIDAD E HIGIENE. 

El Contratista deberá cumplimentar los requisitos exigidos por la legislación nacional, 
provincial o municipal en materia de seguridad e higiene en el trabajo y toda otra 
exigencia que se indique en el PCP. 

ARTÍCULO 54: VIGILANCIA, ALUMBRADO Y LUCES DE PELIGRO. 

Incumbe al Contratista la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la Obra, 
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o 
ajenos afectados a la Obra. 

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al 
Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.  

El Contratista instalará en todo el recinto de la Obra, alumbrado suficiente para permitir 
una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, 
estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta 
instalación. 

ARTÍCULO 55: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES. 

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales 
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos 
sanitarios, serán instalados y mantenidos por el Contratista en perfecto estado de 
limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y 
distribución de agua. A la terminación de la Obra, estas construcciones provisionales 
serán demolidas y retiradas por él. 

ARTÍCULO 56: OFICINA PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA. 



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION Y CONTRATACION DE 

OBRAS PÚBLICAS  

  
Título I – Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

Página 28 de 45 

El Contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de Obra, los locales 
para oficinas de la Inspección de Obra, con las características y moblaje indicados en 
el PCP. Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección de Obra, 
siempre antes de la recepción definitiva de la Obra, y todos los elementos de ellas son 
de propiedad del Contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación 
de las oficinas de la Inspección de Obra hasta la recepción provisional.  

Cuando la Inspección de Obra disponga que sus oficinas se mantengan en servicio 
después de la recepción provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía 
eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del Comitente hasta que el Contratista 
reciba la orden de retirar esas instalaciones. 

ARTÍCULO 57: DAÑOS A PERSONAS Y BIENES. 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que le 
indique la Inspección de Obra, para evitar daños a las Obras que ejecute, a las 
personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspección destacadas en la 
Obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos 
daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas 
eventuales. Si esos daños se produjeran, el Contratista será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el 
particular en la Ley N° 13.064, sus modificatorias y complementarias. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la Obra y 
durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de 
garantía, hasta la recepción definitiva. 

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una póliza de seguros por 
responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP. 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el 
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a 
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan 
sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes. 

ARTÍCULO 58: INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas 
de autoridad competente, vigentes en el lugar de ejecución de las Obras, y será 
responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas 
por él o su personal. 

ARTÍCULO 59: LETREROS. 

No se podrá colocar en la Obra letrero alguno sin la previa conformidad del Comitente, 
el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones. 

ARTÍCULO 60: LIMPIEZA DE LA OBRA. 
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Es obligación del Contratista mantener en la Obra y en el obrador una limpieza 
adecuada a juicio del Comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la 
terminación de los trabajos deberá entregar la Obra y los terrenos antes ocupados por 
el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos 
de su propiedad. 

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada Contratista, debe quedar 
limpio en forma diaria. La limpieza final de la Obra incluirá todo lo que haya quedado 
sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos.  

ARTÍCULO 61: PROVISIÓN DE AGUA. 

El agua deberá ser apta para la ejecución de las Obras y será costeada por el 
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los 
que le serán reembolsados en las condiciones previstas en el PCP. 

ARTÍCULO 62: PRÓRROGAS DEL PLAZO DE OBRA. 

A pedido del Contratista, el Comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su 
solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:  

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;  

2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan 
el normal desarrollo de las Obras;  

3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064, 
sus modificatorias y complementarias;  

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte 
que no provengan de causas originadas por el Contratista;  

5) demoras ocasionadas por otros Contratistas;  

6) conflictos gremiales de carácter general;  

7) por siniestro;  

8) toda otra circunstancia que, a juicio del Licitante, haga procedente el otorgamiento 
de la prórroga. 

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al Comitente en el plazo de TREINTA 
(30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el 
cual podrán no ser tomadas en consideración. 

El Comitente, o quien éste designe, podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo 
contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin 
necesidad de la presentación previa del Contratista. 

Dentro de un plazo de QUINCE (15) días de otorgada una prórroga, se ajustarán el 
plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos solamente a 
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partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán a 
la aprobación del Comitente. 

CAPÍTULO II: DE LOS SUJETOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y SU 
RELACIONAMIENTO 

ARTÍCULO 63: REPRESENTANTE TÉCNICO. 

El Contratista designará en calidad de Representante Técnico a un profesional con 
experiencia, de la especialidad que se indique en el PCP, el que deberá ser 
previamente aceptado por el Comitente.  

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará 
autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección de Obra y para 
notificarse de órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante 
Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. 

El Representante Técnico deberá firmar la declaración mediante la cual compromete 
su participación en la Obra licitada conforme las reglas del arte y el oficio. 

La obligación de permanencia en la Obra debe ser cumplida por el Representante 
Técnico o mediante la designación de Jefe de Obra, conforme con lo que establezca el 
PCP, quien deberá ser previamente aceptado por el Comitente. 

En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que incurriere 
el Contratista, la Inspección de Obra lo hará pasible de la multa que prevea el PCP. 

En caso de reiteración de esta infracción, y si el Comitente lo juzga conveniente, el 
Contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el 
sustituto, que deberá ser debidamente autorizado. 

ARTÍCULO 64: INSPECCIÓN DE OBRA. SUPERVISION DE OBRA. 

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el Comitente. Éste comunicará 
por nota al Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en 
cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes 
escritas con carácter de Inspección de Obra. 

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 
Inspección de Obra. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier 
índole que perturben la marcha de la Obra, harán pasibles al culpable de su inmediata 
expulsión del recinto de los trabajos. 

ARTÍCULO 65: ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN 
DE OBRA. 

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su 
importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro 
foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspección de Obra guardará en la 
Obra.  
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Toda orden de servicio deberá contener un plazo para su cumplimiento y deberá ser 
firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) días del requerimiento de la 
Inspección de Obra. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en el PCP. 
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y 
deberán ser comunicadas al Registro Nacional. 

El Comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del 
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado 
que se extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparos. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda 
de trabajos adicionales. 

Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los 
términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el 
Comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) 
días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la 
orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando 
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará 
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de 
la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

ARTÍCULO 66: NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO. 

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serán cronológicamente 
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que 
aquel guardará en la Obra. 

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el 
PCP, deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho que 
las motive. El Contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, 
especies, etc., en el plazo de TREINTA (30) días a partir de la presentación del 
reclamo y/u observación formulados. 

El Contratista entregará el parte diario a la Inspección de Obra, en una planilla donde 
consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de 
acuerdo a las instrucciones que se le impartan. 

ARTÍCULO 67: INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la 
realización de la Obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su 
incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la Obra hasta la 
recepción definitiva. 
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Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la 
obligación de señalarlo a la Inspección de Obra antes de iniciar el trabajo. Ésta, de 
considerarlo pertinente, indicará al Contratista que se efectúen las correcciones que 
correspondan. 

Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que 
fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar 
ampliaciones de plazo. 

ARTÍCULO 68: TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y 
la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la 
obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno. 

CAPÍTULO III: PERSONAL 

ARTÍCULO 69: SALARIOS. 

El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los 
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y 
dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas 
convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual de 
Obra estará condicionado a la presentación conjunta, por el Contratista, de los 
comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo 
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. 

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no 
dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

ARTÍCULO 70: IDONEIDAD DEL PERSONAL. 

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la 
Inspección de Obra podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, 
o su asignación a otra tarea. Asimismo, podrá exigir la desvinculación de todo personal 
del Contratista que provocara desórdenes o indisciplina y la ampliación de la cantidad 
de personal cuando éste resultare insuficiente. 

CAPÍTULO IV: MATERIALES Y TRABAJOS 

ARTÍCULO 71: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 

El Contratista tendrá siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del 
Comitente se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos 
que no sean de la Obra contratada. 

El Contratista también estará obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la 
Inspección de Obra aseguren la calidad satisfactoria de la Obra y su terminación 
dentro del plazo fijado en el Contrato. 
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Sin embargo, el hecho de que la Inspección de Obra nada observe sobre el particular, 
no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de 
las Obras ejecutadas o por la demora en terminarlas. 

ARTÍCULO 72: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. 

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en 
plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las 
mejores reglas del arte. El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por 
adquirir y requerir la previa aprobación del Comitente. Para los elementos que 
requieran elaboración previa en taller, el Comitente podrá inspeccionarlos en los 
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de CIEN (100) 
kilómetros del lugar de la Obra, el Contratista deberá asumir los gastos de traslado y 
estadía del personal de la Inspección de Obra. 

ARTÍCULO 73: APROBACIÓN DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS. 

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en la Obra, serán sin 
uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los 
planos, en la documentación contractual o las exigidas por la Inspección de Obra. 

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra 
determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo 
el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente. 

El Contratista depositará en la Obra, con suficiente tiempo para su examen y 
aprobación, las muestras de los materiales que la Inspección de Obra determine, las 
que servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos. 

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección de Obra rechazare, 
serán retirados de la Obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden 
de servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la 
orden, el Contratista se hará pasible de la multa que se establezca en el PCP. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la 
Obra, al igual que los de buena calidad, puestos en desacuerdo con las reglas del arte, 
serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los 
trabajos de sustitución dieran lugar. 

El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes 
para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el PET.  

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como los instrumentos de 
medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. 
Éste además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba 
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos 
de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos 
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado. 

ARTÍCULO 74: CALIDAD DEL EQUIPO. 
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El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su 
estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo 
previsto. 

ARTÍCULO 75: CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la 
ejecución, el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y 
reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, 
debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.  

ARTÍCULO 76: VICIOS OCULTOS. 

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección 
de Obra podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones 
necesarias para constatar la existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos 
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del 
Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía previsto en el 
artículo 95 del PCG, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en 
el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese 
plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa 
de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos. 

La recepción definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del 
Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera 
la reconstrucción de aquellas partes de la Obra en las cuales se descubriera 
ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de las 
responsabilidades que determina el artículo 1271, 1273 y concordantes del Código 
Civil y Comercial de la Nación. 

CAPÍTULO V: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

ARTÍCULO 77: SUBCONTRATISTAS. 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 
autorización previa del Comitente, y la aceptación del subcontratista. La 
subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al Licitante, 
conforme a los términos del Contrato. 

Si durante la construcción de la Obra el Comitente considerase que un subcontratista 
es incompetente para la ejecución del trabajo subcontratado, lo notificará al 
Contratista, quien deberá tomar las medidas necesarias para la cancelación del 
respectivo subcontrato. 
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El PCP podrá requerir al Proponente una nómina de posibles subcontratistas, 
especialmente en obras de ingeniería que exijan especialización. 

El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa 
otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.  

ARTÍCULO 78: RESPONSABILIDAD. 

El Contratista es el único responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho u omitido 
por sus subcontratistas. 

Lo referido en el párrafo antecedente no exime al subcontratista de su responsabilidad, 
quien deberá constituir una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del 
monto del subcontrato, en la forma prevista en el artículo 21 del presente pliego. 

ARTÍCULO 79: OTROS CONTRATISTAS. 

El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su 
Contrato, que el Licitante encomiende a otros contratistas, y acatará las órdenes que 
dé la Inspección de Obra para evitar interferencias. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
Contratistas o a la que realice directamente el Comitente, ajustándose a las 
indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones. 

Si el Contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas 
imputables a otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 
Inspección de Obra para que ésta tome las determinaciones pertinentes. 

CAPÍTULO VI: DESARROLLO DE LA OBRA 

ARTÍCULO 80: PLAZO. 

La Obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del 
Contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de 
trabajos vigente. 

ARTÍCULO 81: MORA. 

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas 
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hará 
pasible de una multa que será calculada en la forma que se establezca en el PCP. 
Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, previa 
intimación a regularizar el ritmo de la Obra, se hará pasible de la multa que se prevea 
en el PCP. 

En el caso de que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados 
trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial 
y se le aplicará la multa que se establezca en el PCP. 

ARTÍCULO 82: CONTRALOR DE TRABAJOS. 
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El Contratista deberá dar aviso escrito -con una anticipación mínima de CUARENTA Y 
OCHO (48) horas- de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada 
después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los 
gastos de cualquier índole que se originaren para verificar correcta ejecución. 

ARTÍCULO 83: UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES. 

Cuando las Obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier 
forma obras existentes, estarán a cargo del Contratista y se considerarán 
comprendidas, sin excepción, en la oferta presentada: a) la reconstrucción de todas 
las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de 
los trabajos licitados se produzcan en la parte existente, y b) la provisión de todos los 
materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las Obras licitadas 
con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la 
calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los de las obras 
existentes, según corresponda a juicio del Comitente. 

ARTÍCULO 84: GASTOS IMPRODUCTIVOS 

Si se diera el caso de paralizar total o parcialmente por un término que exceda los 
TREINTA (30) días corridos los trabajos por disposición del Comitente y por motivos 
que sean imputables a ésta, se reconocerá, como gastos improductivos (aquellos que 
demandan el mantenimiento de equipos y planteles, gastos de administración, 
conservación del obrador, distintos tipos de intereses por fianzas, fondo de reparos, 
etc) y por todo concepto un porcentaje del valor de los trabajos que de acuerdo con el 
plan de trabajos e inversiones deberían haberse realizado durante la paralización. 

El monto total por todo concepto que el Comitente abonará por gastos improductivos 
será: Obras que no hayan tenido principio de ejecución o que los trabajos realizados 
no signifiquen más del CINCO POR CIENTO (5%) de la producción programada: 
CINCO POR CIENTO (5%) de lo que de acuerdo al Plan de Trabajos e Inversiones 
debía certificar en el período de paralización. 

Obras en ejecución, con trabajos realizados que signifiquen más del CINCO POR 
CIENTO (5%) de la producción programada: OCHO POR CIENTO (8%) de lo que de 
acuerdo al Plan de Trabajos e Inversiones debía certificar en el período de 
paralización. 

Correrá por cuenta del Contratista la demostración de los montos adeudados, 
sirviendo de elementos para confeccionar su demanda, los análisis de precios 
oportunamente presentados en la Licitación y ampliaciones de obra si fuese el caso. 

Las reclamaciones del Contratista sobre gastos improductivos deberán ser 
presentadas a la Inspección dentro de los DIEZ  (10) días hábiles de producido el 
hecho que los motiva. 
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Posteriormente, en un plazo de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la 
fecha de finalización del hecho que motivó el reclamo, el Contratista deberá 
fundamentar su reclamo y acompañar la liquidación correspondiente. 

Si el Contratista efectuara sus reclamos y fundamentos fuera de los plazos 
consignados en el párrafo anterior el Comitente podrá desestimar los mismos. 

CAPÍTULO VII: MODIFICACIONES DE OBRA 

ARTÍCULO 86: MODIFICACIONES DE OBRA. 

El Comitente podrá disponer modificaciones al contrato, en los términos previstos en la 
Ley Nº 13.064, sus modificatorias y complementarias. 

Sin perjuicio de la aplicación de tales disposiciones, si fuera necesario realizar trabajos 
no previstos en el Contrato que excedieran los límites contemplados en la citada 
norma, su precio deberá ser previamente convenido con el Comitente y establecido, 
cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos 
análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se 
hubieren producido desde la fecha de la licitación. 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las 
del nuevo trabajo, el precio será propuesto por el Contratista y ajustado por el 
Comitente en función de los elementos determinantes del costo directo del nuevo 
trabajo. 

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá 
proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la 
Inspección, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa 
de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la 
Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia 
administrativa o judicial. 

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de 
gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la Propuesta original. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrá disponer que los 
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o mediante un nuevo contrato. 

ARTÍCULO 87: REAJUSTE DE GARANTÍA. 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del 
Contrato, el Contratista deberá ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal 
aumento, la Garantía de Cumplimiento del Contrato.  

ARTÍCULO 88: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR 
O SIN LA CONFORMIDAD DEL LICITANTE. 

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea 
por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los 
hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de 
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conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista, o que no 
respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen 
de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección de Obra podrá 
ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, 
estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa. 

CAPÍTULO VIII: LIQUIDACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS. 

ARTÍCULO 89: MEDICIÓN. CERTIFICACIÓN. 

Al final de cada mes calendario, el Contratista, en colaboración y bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra, efectuará la medición ajustándose a las normas que 
establezca el PCP. Conformada la mensura por la Inspección de Obra, se preparará, 
de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder, 
ajustándose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones 
complementarias que pudiera haber formulado la Inspección de Obra.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el 
comienzo de la Obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por 
su excedente sobre el total del certificado del mes anterior. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos 
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación 
final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. 

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustarán a lo establecido en el 
PCP. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los 
resultados obtenidos por la Inspección de Obra, haciéndose a posteriori, si 
correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste 
de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

ARTÍCULO 90: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. FONDO DE 
REPAROS. 

Sobre todos los certificados se retendrá el importe que se determine en el PCP para 
constituir el Fondo de reparos. Estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la 
Garantía de Cumplimiento de Contrato. Este fondo quedará en poder del Comitente 
hasta la recepción definitiva de la Obra, en garantía de la correcta ejecución de los 
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista 
no ejecutara cuando le fuera ordenado. 

El Comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto. 

ARTÍCULO 91: SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE REPAROS. 

Durante la ejecución de la Obra, el Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparos por 
alguna de las garantías previstas en el presente pliego.  

ARTÍCULO 92: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
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Será de aplicación a los contratos que se celebren en el marco de lo previsto en el 
presente PCG, el mecanismo de Redeterminación de Precios dispuesto por el Decreto 
N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas complementarias y modificatorias.  

ARTÍCULO 93: PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

Emitido el certificado de obra, el Contratista deberá presentar la factura 
correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la 
consignada en el certificado. 

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos de 
la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. Si en el 
PCP se establecieran plazos menores, se tomarán estos últimos. 

Fíjase, además, un plazo de DIEZ (10) días que correrán a partir de la presentación de 
cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el certificado fuese 
observado, el plazo para el pago comenzará a correr en el momento en que el 
certificado se presente con las correcciones del caso.  

Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer párrafo del 
presente, por causa no imputable al Contratista, será de aplicación lo previsto en el 
artículo 48 de la Ley N° 13.064, sus modificatorias y complementarias.  

CAPÍTULO IX: RECEPCIÓN DE OBRA 

ARTÍCULO 94: RECEPCIÓN PROVISORIA. 

La Obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra ad referéndum de la 
autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con lo previsto en el 
Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos 
establecidos en el PCP y en el PET. 

Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente 
autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se 
consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual 
correrá el plazo de garantía previsto en el artículo 95 del PCG. 

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la 
invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí y ante la 
presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la 
ausencia del Contratista. 

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos 
ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su 
corrección. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podrá decidir la 
rescisión del Contrato y la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las 
observaciones formuladas, con cargo al Contratista. 

ARTÍCULO 95: PLAZO DE GARANTÍA. 
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Salvo indicación de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantía será de DOCE 
(12) meses computados a partir de la firma del acta de recepción provisoria. 

Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los 
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad de obra o materiales o 
ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean 
consecuencia del uso indebido de las Obras.  

Los trabajos de conservación y/o reparación ejecutadas dentro del plazo de garantía 
no implican compensación de ningún tipo al Contratista. 

ARTÍCULO 96: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo de garantía previsto en el artículo 95 del PCG, se efectuará una 
inspección para realizar la recepción definitiva, que se hará con las mismas 
formalidades que la recepción provisional. Si se comprobare el buen estado de la Obra 
y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la Obra quedará recibida 
definitivamente, dejándose constancia en un acta. En caso de observarse defectos, se 
acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva 
verificación del estado de las Obras y, si en esta oportunidad el Licitante resolviera 
aceptar los trabajos, quedará efectuada la recepción definitiva. 

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el 
Licitante podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas 
necesarias del Fondo de Reparos. 

ARTÍCULO 97: RECEPCIONES PARCIALES. 

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la Obra y les fije 
plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de 
recepción provisional y definitiva y de devolución de garantía de acuerdo con los 
previsto en los artículos 94 a 96 y 98 del PCG. 

Asimismo, el Licitante podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere 
conveniente para el desarrollo de la Obra. Por último, se deja aclarado que se podrán 
efectuar recepciones provisorias parciales conforme lo previsto en los artículos 94 y 
97, primer párrafo del PCG.  

ARTÍCULO 98: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS Y FONDO DE REPAROS. 

La Garantía de Cumplimiento del Contrato y los importes retenidos en concepto de 
Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al 
Contratista después de aprobada la recepción definitiva de las Obras y una vez 
satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que 
corra por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le 
libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del Fondo de Reparos. 
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CAPÍTULO X: RESCISIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 99: CAUSAS DE RESCISIÓN. 

El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los 
artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, sus modificatorias y complementarias, con las 
consecuencias en ellos previstas.  

ARTÍCULO 100: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA. 

Producida la rescisión, el Comitente tomará posesión inmediata de la Obra en el 
estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, 
materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes. 

El Comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin 
aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación 
de la Obra. 

Podrá también ordenar la prosecución de la Obra en las condiciones que estime más 
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Licitante 
cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquél. 

ARTÍCULO 101: INVENTARIO. 

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el Contratista, 
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del 
inventario, el Comitente estará habilitada para realizarlo, en cuyo caso enviará al 
Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.  

ARTÍCULO 102: AVALÚO. 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por 
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondrá que el 
diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) días de 
notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese 
derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el 
Comitente. A todo efecto se deja aclarado la tramitación del diferendo por vía judicial 
no suspende ni interrumpe el desarrollo de la Licitación ni de las Obras que estuviesen 
en curso.   

ARTÍCULO 103: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES. 

El Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases 
de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de 
los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la 
continuación de la Obra que hayan sido incautados. 

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serán retirados de la Obra por 
el Contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor 
de QUINCE (15) días siguientes a la notificación que en tal sentido se curse. Si el 
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Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente podrá hacer 
retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los 
gastos a cargo del Contratista. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo 
que señale el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del Contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 
como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, 
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los gastos 
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el 
Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que 
se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por 
el Contratista.  

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores 
desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Licitante, el contratista deberá 
abonar el saldo que por ese concepto resulte. 

CAPÍTULO XI: DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 104: SEGUROS. 

El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que 
se detallan a continuación, con más los que establezcan en el PCP: 

1) Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme 
a lo establecido por las normas vigentes en materia de higiene y seguridad en la 
construcción, las Leyes Nº 19.587 y 24.557 y su Decreto reglamentario N° 911 de 
fecha 14 de agosto de 1996 y las Resoluciones Nº 231 de fecha 22 de noviembre de 
1996, 51 de fecha 7 de julio de 1997, 35 de fecha 31 de marzo de 1998, 319 de fecha 
9 de septiembre de 1999 y 552 de fecha 7 de diciembre de 2001, todas de la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO, y en toda otra norma que resulte 
aplicable. Se deberá incluir una manifestación expresa de la Aseguradora de Riesgos 
de Trabajo de no repetición contra el Estado Nacional o cualquier otra dependencia de 
la Administración Pública Nacional por los riesgos vinculados con la Obra. 

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la 
Obra, de acuerdo a la legislación vigente. 

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del Licitante afectado a la Obra, a 
terceros que ingresen a la Obra y a quienes ejecuten trabajos sin relación de 
dependencia con la Contratista o eventuales subcontratistas.. 

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca 
en el PCP, a su nombre y el del Licitante, manteniendo a éste cubierto por toda 
pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o 
bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución 
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y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier 
naturaleza, en relación con ello. 

Asimismo, el Contratista deberá asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, 
debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total 
certificado, y con vigencia hasta la recepción provisoria. 

Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera 
satisfacción del Comitente.  

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente 
descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva 
responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal 
circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procederá a la 
suspensión de ésta, con cargo al Contratista, no abonándose ningún importe en 
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato. 

El Contratista deberá acompañar informes semestrales de la SUPERINTENDENCIA 
DE SEGUROS DE LA NACIÓN, donde se determine el estado patrimonial y de 
solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. El Licitante, luego de 
la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que 
deberá efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de notificada esa 
decisión.  

ARTÍCULO 105: COTIZACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. 

Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el 
importe de las garantías correspondientes se constituirá en moneda nacional 
calculándolas al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, al 
cierre de las operaciones del día anterior de su constitución. El importe de la garantía 
deberá ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al DIEZ POR 
CIENTO (10%) en la cotización de la moneda extranjera. 

ARTÍCULO 106: MANEJO DE LAS INSTALACIONES. 

El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las 
instalaciones incorporadas a las Obras y de los inconvenientes que con más 
frecuencia pueden presentarse en ella, e instruir directamente al personal que el 
Comitente destine a su cuidado. 

CAPÍTULO XII: SANCIONES 

ARTÍCULO 107: HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES. 

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 13.064, sus modificatorias y 
complementarias, todo incumplimiento de las condiciones previstas en la 
documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de 
sanciones, las que serán previstas en el PCP, debiéndose tener en cuenta que las 
multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos 
producidos y al monto del Contrato. 



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION Y CONTRATACION DE 

OBRAS PÚBLICAS  

  
Título I – Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

Página 44 de 45 

A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el 
puntaje que reflejará las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medirá 
el grado de incumplimiento registrado por éste. 

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto 
original más los importes de las modificaciones y redeterminaciones de precios 
aprobadas.  

ARTÍCULO 108: RECURSOS  

El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el 
Régimen de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.549 y su Decreto 
reglamentario N° 1.759/72, t.o. 1991, y sus modificatorias). 

ARTÍCULO 109: PERCEPCIÓN DE MULTAS. 

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda 
después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de 
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el 
Comitente. 

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes 
correspondientes podrán ser deducidos de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, 
en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas 
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del contrato y la pérdida 
del saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará efectiva aun cuando 
la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. 

Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes 
retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el BANCO 
DE LA NACIÓN ARGENTINA para los descuentos sobre certificados de obra. 

CAPÍTULO XIII: DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 110: SISTEMAS PATENTADOS. 

Los derechos para el empleo en las Obras de artículos y dispositivos patentados, se 
consideran incluidos en los precios del Contrato. 

El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por uso 
indebido de patentes. 

ARTÍCULO 111: LIBERACIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES. 

Cuando el Comitente obtenga una liberación de derechos y/o gravámenes que no 
hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le será 
deducido del primer certificado por pagar. 

ARTÍCULO 112: DOCUMENTACIÓN LICITATORIA Y OBTENCIÓN DEL PLIEGO. 



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION Y CONTRATACION DE 

OBRAS PÚBLICAS  

  
Título I – Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

Página 45 de 45 

El presente pliego y los demás documentos de la licitación, están a disposición de los 
interesados y podrán consultarse en los lugares que se indiquen en los respectivos 
avisos. Asimismo se podrán obtener de acuerdo a lo previsto en el PCP. 
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